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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO. .

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacion, a ser
efectuada por OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacion de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS [ LICITACION: Acto por el cual
SOFSE efectia sus requerimientos de Adquisicién de Bienes, Obras y/o Servicios, segun los
lineamientos de su Reglamento de Compras y Contrataciones, documentacion que se indique
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas.

PBC Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacion
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PCP Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas de x\cada\_//

Licitacién. V

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones técnicas especificas de
cada Licitacién

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacion a la documentacion licitatoria (en caso de consuitas) o de oficio que
SOFSE formule con relacién a la documentacion licitatoria. -

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

,\OFEERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacién de personas juridicas bajo la forma de
Unidn Transitoria de Empresas o de Consorcio o de Asociacién que presenta una oferta en una
Licitacion

OFéERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada elegible y, en
corglsecuencia, se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en los Pliegos y
que define los aspectos técnicos, legales, econémicos y financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacién a favor de uno de los
OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisién que examina
todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificacidn y/o adjudicacién de la propuesta
mas conveniente y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten no admisibles.

A‘AD@JUDICATAR[O: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una Licitacidon a su
favor, hasta la Firma del Contrato.

CQNTRAT[STA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado el Contrato.

SUZBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato
para la ejecucion de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacion del
COMITENTE).

INSPECC[ONISUPERVIS!ON DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente al
Comitente, en las actividades de supervision y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y
demas funciones que la documentacion le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos y/o provisiones
obj_etos de la Orden de Compra o Contrato :

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado ¢ quien resulte designado para suscribir la oferta y
representar al Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efectos
legales.




REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universﬁarto con incumbencia y experienua acor ey ’
con las caracteristicas de la prestacién, que representa al Contratista a todos los efedtos™
tecnlcos

DiAIS: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacién en contrario).

DiAIS HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funcionen las oficinas de la
Administracién Publica Nacional.

CN\RT Comision Nacional de Regulaciéon del Transporte, organismo descentralizado de la
Secretaﬂa de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte de!l Ministerio del Interior y Transporte.
MI&ISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.

— ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO
Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones previstas en el Reglamento de Compras y Confrataciones de SOFSE y en el
Caodigo Civil.
No seran de aplicacién la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias, ni el
régimen juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley 20.705.
(SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS Y FUNCIONES).
Por su parte, sera de aplicacién en lo que corresponda la Ley N° 25551 (COMPRE TRABAJO
ARGENTINO), sus normas reglamentarias y complementarias.
Si durante el desarrollo del llamado a Licitacion o Solicitud de Cotizacion o durante la ejecucion
del Contrato u Orden de Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a
lo indicado o previsto en los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la
controversia se resolvera a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema en
cuestion, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelaciéon que se indica a continuacion:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

—~

2} EI Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la
Inspeccién de Obra.

7) Ei Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.

9) El Cédigo Civil

A todos los efectos se considerara
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Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresa
cifras o letras, prevalecera esta Gltima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en numeros y la expresada en
letras prevalecera esta Gltima.

Clrculares Aclaratorias: tienen prelacién, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre
el PBC original.

In’qerpretacién definitiva de las normas: la interpretacion definitiva sobre toda norma en
cuestion es facultad exclusiva de SOFSE.

ARTiCULO 4° JURISDICCION.
Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la jurisdicciéon de los Tribunales
Federales Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia
a cualquier otro fuero o jurisdiccién territorial. La sola presentacién de la Oferta implica la
acéptacién de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o
aceptar la Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacién de cuaiquler
Tratado de Promocion y Proteccidén Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para
habllltar la Jurisdiccion de Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales
frente a cualquier cuestién derivada del proceso de Licitacion, celebracuon ejecucién y
terminacién del contrato de Ejecucién de la Prestacién.

ARTICULO 5° PLAZOS

El bémputo de los plazos se efectuara contandose en dias corridos, salvo expresa mencion en
contrario formal y comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de la nofificacion de la
ad;udlcamon emision de la Orden de Compra o firma del Contrato, segin se establezca en el
PCP.

ARTiCULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS
-~ QFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacion en cualquier

etapa del proceso, sin expresién de causa, ya en forma total o parcial, sin que eilo genere

derecho alguno a resarcimiento de cualquier tipo por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacion o la emision de la Orden de Compra solo podra ser

anulada por causas justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacion, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos
establecidos en el presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades,
deberan indefectiblemente tratarse de las sociedades legalmente constituidas en los términos
de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones. Las empresas
extranjeras deberan declarar, a los efectos de toda Cotizacion, Compulsa o Licitacion, un
domicilio especial constituido en el pais.

Pafa el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualguiera
fuere la forma juridica adoptada para la presentacién, debera unificarse la personeria por los
medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a SOFSE, designando un
Representante Comdn quien debe contar con poder especial y facultades suficientes para
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actuar obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite Ilc;taterimy,,,_//
con validez a los efectos de la adjudicacion y suscripcion del Contrato. e
Ca}da uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedara obligado ilimitada y
solidariamente por today cualquier obligacion o responsabilidad emergente de la presentacion
de la Oferta, la aceptacién de la Adjudicacion y firma del Contrato, debiendo asi declararlo
expresamente en su carta de presentacidén y en su caso, en los poderes acordados al
representante comun
Se admitirda una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simultaneamente mas
de una oferta, sea en forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas esas
ofertas seran declaradas no admisibles.

ARTiCULO 8° INHABILITACIONES

No podran concurrir como oferentes:

a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracién
Publica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una
pai'ticipacic')n suficiente para formar la voluntad social. :
b} Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

c) Toda persona a la que, dentro del termino de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de
presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier
organismo de la Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacién, Compulsa de
Precios o Licitacién segin corresponda, los interesados deberan denunciar su domicilio legal y
constituir domicilic especial dentro de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que
seran validas todas las comunicaciones que se le cursen.

L.as notificaciones sélo seran validas si se efectan en algunas de las siguientes formas:

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida
constancia en las actuaciones mediante su firma.

b) Por telegrama colacionado ¢ carta documento con aviso de recepcion dirigido al domicilio
constituido.

¢) Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma analoga a lo dispuesto en
-el Cédigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las actuaciones
que en ellos se cumplan, mientras no medie notificacién fehaciente de su cambio.

ARTiCULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,

Compulsa o Licitacion, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la
Ley de Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperacién por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacion no podra modificar su

integracioén y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento total de las
obElgaC|ones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Comitente.

La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo que demande la
ejecucién. del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar deberan
encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

ARjTiCULO.11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.
SOFSE suministra Unicamente los informes contenidos en la documentacion Licitatoria.




Cuando tal documentacion incluya computos y/o presupuestos oficiales, éstos tendran;i‘\mero@?. ........... *
caracter ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferente su verificacion. \@

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.
La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen del Pedido de Cotizacion o la Documentacion Licitatoria.

ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER L.OS PROPONENTES.

Ademas de estudiar acabadamente la documentacion del Pedido de Cotizacion y de los
Piiégos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacion del oferente
recoger en el lugar de la prestacion o servicio toda la informacién complementarla necesaria
que permita la optimizacién de su oferta.

ART!CULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dias
corridos contados desde la fecha establecida para cotizar o del Acto de Apertura de la
_—_ Licitacién mediante la constitucién de la garantia en las formas admitidas por este Pliego.

La obi:gac;on del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica por periodos de
TREINTA (30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de
la Oferta con no menos de DiEZ (10) dias corridos de antelacidn a su vencimiento. '

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado a
Licitacion o Pedido de Cotizacion.

Salvo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales
de la SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Auténoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar dlstmto al citado
precedentemente o al indicado en el PCP no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningun tipo por dicha
circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacién y la informacion en ella
= contenida es condicién necesaria para que la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello,

SOFSE se reserva el derecho de requerir a todo Oferente la presentacion de informacion

adicional a la que integra el presente articulo y que se considere necesaria para determinar la

admisibilidad de la oferta.

El PCP podré agregar mas informacion o documentacion que la que a continuacién se

establece o liberar al Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentacion,

Si no resultan aplicables a la Licitacion.

161 - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

jindice de la Presentacion
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que detalle
acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente asignara.

B. $o|icitud de Admision:
Debera contener la siguiente informacion:

i} idientificacién fehaciente de la Licitacién en los que se solicita se admita la propuesta.
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ii) Nombre del Oferente y de su Representante Legal.acompafiando copia certﬂr"cada\y
iegallzada de poder con facultades suficientes o documentacion de respaldo que acreditéta J
caracter.

jii) bomicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio,
debera indicar el porcentaje de participacion de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el
ARTICULO 10° del presente PBC y rubricado por elllos representantes con facultades
suﬁmentes debidamente acreditadas.

C. Declaracmn de veracidad y exactitud de la informacion presentada.
Declaracion firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i} Toda la informacion suministrada y los compromisos asumidos en la oferta revisten caracter
de declaracién jurada.

i) El Oferente se compromete a actualizar la informacion presentada cuando se produzcan
hechos que asi lo ameriten.

i} La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la documentacién
presentada y requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus
agentes, toda vez que lo estime necesario para el mejor cumplimiento de su misién, asi como
disponer la realizacién de inspecciones o auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades
bancarias, comerciales, técnicas y otras, sobre solvenc:la uso de créditos y grado de
cumpllmlento

V) Toda falsedad comprobada implicara la descalificacién del Oferente sin mas tramite.

- D. Conoc;m:ento y Aceptacion de los términos de la Licitacion.

Declaracion de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y
~ condiciones del objeto de la Solicitud de Cotizacién, Compulsa de Precios o Licitacién y de la
totaildad de los términos del presente PBC,

Quéda expresamente establecido que ningin Oferente podra efectuar reclamos fundados en
su ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacién de su
propuesta o la apertura de la Licitacién, como tampoco durante la ejecucidén del Contrato u
Orden de Compra o a la finalizacion del mismo.

E. Garantia de Oferta
El Oferente debera acreditar mediante la documentacion pertinente el cumplimiento de la
garantla de mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCP.

F. Declaracaon Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacién.
Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracidn jurada indicando no encontrarse
mcurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 9° del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicién de Pliegos.
Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Phego de Condiciones, ¢l
Oferente debera adjuntar el original del recibo de adquisicion del mismo. En caso de que la
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comprobante de adquisicién de pliegos por parte de la UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de emplazamiento del
objeto de la Licitacion, efectuando los adecuados relevamientos que permitan aseverar que se
edcuentra en condiciones de realizar la prestacién de conformidad con las exigencias de la
documentacion licitatoria.

Asimismo deberad presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por quien
SOFSE disponga.

[. Declaracién Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar en la propuesta
un porcentaje de integracion local minima, con empresas locales integradas por capitales
nacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y
normas complementarias; con domicilio en el pals, sin que medie vinculo de dependencia
respecto de entidades publicas o privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha
circunstancia por la Inspeccion General de Justicia (IGJ).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o
accionistas de las mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades
co‘nstituidas legalmente en Argentina.

J. Declaracron sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracién manifestando si tiene juicios pendientes con
S(DFSE el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas
del Estado sea como actor o demandado, indicando los datos de la causa, el monto
comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

~ a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio real en la

Republica Argentina, estado civil y tipo y nimero del documento de identidad, acompafando
fotocopia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales. Acompariaran
las constancias correspondientes vy los certificados de libre deuda, expedidos por los
organismos pertinentes.

¢) Presentar una declaracion que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes inmuebles
y muebles registrables. :

- d) Acompariar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.

A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:
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a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato socsai P
corresponda inscriptos en el registro u érgano de contralor respectivo con su correspongiente //,
namero de inscripcion, debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad gue

se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumplimentar lo
establecido en la Seccion XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”,
asi como también las disposiciones de la Inspeccion General de Justicia (IGJ), aceptandose la
presentacion de los estatutos de origen debidamente certificados y traducidos.

¢} Acreditar la personerfa y ejercicio de su representacion legal con la presentacion de la
siguiente documentacion, segln corresponda para cada caso:

I. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia
certificada y legalizada, en su caso, de la Gltima modificacion del Contrato Social donde conste
la designacidn de el o los socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha
representacion y su caracter de individual, conjunta o indistinta.

TN

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al
Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la
distribucion de cargos correspondiente.

iil.. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
desighacion del consejo de administracién o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los
hubiere.

A3 Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
Los socios deberén cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segun
corresponda. Ademas, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a) i/ﬁ‘\compar’iar el compromiso de constitucién de Consorcio o UTE o en tramite de inscripcién’

“™en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legislacion vigente, ello sin perjuicio de
adjuntar la documentacién correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo
estipulado en el apartado siguiente.

b)§Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacién. '

c) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los
respectivos drganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decision de
presentarse en la Licitacién y la designacion de los referidos representantes. Para el caso de
empresas extranjeras, se debera presentar el instrumento que se otorga en el pais de origen
de la empresa participante, que deje expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacién y en los poderes acordados al
representante comin que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada vy
solidariamente por toda y cualquier obligacion o responsabilidad emergente de la presentacion
de la Oferta y fa entrega de la Garantia de Cumplimiento del mismo.
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e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tr
_ to dEY

una Unién Transitoria de Empresas en formacién y declaracion de solidaridad pog
cualguier obligacion contractual por el plazo de duracién del Contrato.

f) Indicar la participacién de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debiendo haber una
participacién minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el PCP. Una vez
presentadas las ofertas, la participacion en los consorcios solo podréd ser variada con
consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial

A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completos de los dltimos DOS

(2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las

ofertas y del dltimo balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emmr balances

__trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador PUblico Nacional independiente y

su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar

auditados y certificados por la autoridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiiedad menor que DOS (2) afios a la

fecha del Acto de Apertura, presentaran el Gltimo ejercicio cerrado y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados Contables que

resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la

adjudicacién y de evaluar la capacidad econémica financiera sobre la base de estos.

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Union

Transitoria de Empresas, los citados estados contables deberan presentarse por cada una de

ellas.

A 2 Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de. Situacion Patrimonial para cada uno de

los DOS (2) Gltimos afos calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado

de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la elaboracién de estados contables con
~~dictamen de Contador Publico independiente que incluya la aseveracion de su consistencia con

las declaraciones juradas de los impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la

Certificacion del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales. |

De acuerdo a lo gque especifique el PCP, los oferentes acompafiaran su propuesta con
referencias bancarias y comerciales o némina de los establecimientos que puedan
proporcionarlos.

C. Lineas de Creédito afectadas a la prestacion.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente deberd acreditar Carta/s Compromiso/s que
- garanticen el financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar

financieramente la ejecucion de la prestacion..

164 - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacién.
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Presentacwn de un detalle certificado por Contador Publico del afio de mayor facturacion eq‘(i\ios /
altimos DIEZ (10) afios contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, con detall M
concepto y monto por cada factura realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afo en el que
hublera registrado la mayor facturacion.

B Detalle de Experiencia en Prestaclones de Naturaleza, Complejidad y Volumen Similar

en los dltimos diez (10) aiios.

Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratlsta principal,

mlembro de una UTE o Consorcic 0 como Subcontratista en prestaciones de Naturaleza,

Complejidad y Volumen similar a'la que se licita, en los términos de la presente Licitacion, en

los ultimos diez (10) afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacion las

prestamones deberan encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%)

respecto del avance total previsto.

De la documentacion y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultara en forma
. indubitable:

- Laidentificacion de la prestacién, el lugar de emplazamiento y Comitente.

- La fecha de inicio de los trabajos.

- La fecha de Recepcion Provisoria y la fecha de Recepcién Definitiva.

- La participacion que le correspondiera en la ejecucién (Porcentaje, subcontrato, etc.)

- Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacidon, que permitan encuadrar su
Naturaleza y Complejidad en los términos de lo exigido por la presente Licitacion.

- El' monto en que fuera contratada iniciaimente la prestacién y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

- La satisfaccion del Comitente con el desemperio del Contratista

Los conceptos sefialados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de
Ios Comitentes que avalen los datos indicados.

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad a la que se
licita cuando revistan las caracteristicas de ejecucion indicadas en el PCP. Podra requerirse la
acreditacion de experiencia en una o mas complejidades técnicas.

Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad
tecnica podra ser acreditada por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podra
ser sustituido sin la previa autorizacién expresa de SOFSE. En el caso de nominarse
Subcontratistas en exclusividad, se acompariara un documento que acredite el compromiso y
los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE
se reserva el derecho de solicitar informacién adicional del Subcontratista durante el proceso
de evaluacion de ofertas. '
Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la gue se licita cuando acreditan un
Ritmo Promedio Mensual de ejecucion superior al indicado en el PCP. Dicho indicador se
calcula mediante un cociente, donde el divisor es el nimero de meses transcurridos entre el
inicio y la recepcién provisoria restados aquellos meses que la prestacion se haya encontrado
parahzada por circunstancias ajenas al Coniratista y donde el numerador es el monto
certificado total en ese periodo actualizado por aplicacién de los factores que indique el PCP.
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C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados. B e k( f--/’“ /
Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que se eﬁ*@u\e ren

vigentes a la fecha del llamado, en caracter de contratados o adjudicados, de los cual®s
indicaran los datos sefialados en el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras Ptblicas.
Presentacion de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacion que emite el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de Licitacion, verificandose en
el mismo, Ia capacidad minima de Contratacién y/o Ejecucion indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptara la
documentacion equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la
equivalencia o, en caso que no existiera, comprometerse en su oferta a cumplimentar el
requisito al momento de firmar el contrato, si resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacion. Aceptacién del Profesional.
Antecedentes. Matricula

" Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacion del
profesional nominado. '
El profesional que se propone debera contar con titulo habilitante, matricula necesaria vigente
experiencia minima en la profesion, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y haberse
desempefiado en obra/s de naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacién Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestion de la prestacion, nominando al
personal clave y acompafiando esa nominacién con los antecedentes profesionales y
acreditando el compromiso de participacién del personal de que se trata.”

El PCP podra indicar un listado de personal minimo que debera presentar el Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucion de la
prestacion, identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca,
modelo, afio, potencia y localizacién actual; en los casos que corresponda.

.~ El Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra o el
compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documentacién que
afiance el cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma, cuya aceptacién quedara a
exclusiva resolucién de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacién y documentacién adicional
de los equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentren, corriendo
los gastos de [a visita por cuenta del Oferente. '

El PCP podréa establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente debera acreditar a satisfaccion de SOFSE Ila
oportuna disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la prestacion o de
equipamiento a instalar como parte del contrato. '

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.
CrQnograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle
de dependencias, fechas, recursos y toda otra informacién que permita evidenciar el avance




fisico previsto para la prestacion en el tiempo y el cumplimiento de los plazos pafC!ales
establecidos en el contrato.

B. Curva de Inversioén.
Detalle de la certificacién mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de
acuerdo a las condiciones del contrato y de conformidad al plan de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucién Técnica Propuesta.
En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debera entregar un detalle de la
metodologla con la cual ejecutara la prestacién y las soluciones técnicas que propone, todo lo
cual debera estar encuadrado en lo indicado por la documentacion licitatoria.
Debera incluirse un Programa detaliado del Sistema que se propone utilizar para el Control de
la calidad de los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a adoptar en materia
de seguridad, higiene, conservacién del medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al
servicio ferroviario y a los vecinos y transelntes de la zona de obras, en concordancia con las
normas legales y contractuales vigentes, asi como con las medidas mitigadoras especificadas
en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios.
‘Cuando corresponda, también comprendera la definicion de la modalidad operativa para la
ejecucion de las obras sin la interrupcion del servicio de transporte ferroviario del objeto de la
Licitacion.
Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un detalle
completo de las mismas en este punto.
Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo establecido por la
documentacion licitatoria seran declaradas no admisibles.
La propuesta metodolégica contribuird a la evaluacion de la capacidad técnica del Oferente
para la ejecucion de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente se obliga a
implementar metodologias de trabajo distintas a las propuestas en su ofertas cuando éstas
tltimas no se ajusten a la normativa del contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el
adecuado cumplimiento del alcance de los trabajos contratados en tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econémica.

- El Oferente formalizara su oferta econdémica mediante nota en la cual se indicara la misma en
nimero y letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Si el PCP establece que la cotizacion debe realizarse por distintos componentes, susceptlbles
de contratarse independientemente o bien gue parte de los trabajos son

contratados bajo diferentes sistemas de contratacion o bien gque se preven distintas
modalidades de certificacion o pago segun los rubros que componen el objeto contractual, se
procedera a discriminar en este documento cada una de las partes que componen la fotalidad
de la oferta econdmica.

En el caso de que el PCP admita la presentacion de variantes, descuentos o alternativas a la
oferta basica, el Oferente también debera denunciar los mismos en este documento.

B. Planiila de Cotizacion de la Oferta.

La oferta econémica sera detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente
Planilla de Cotizacion de la Oferta, del cual resultaran las unidades fisicas de medicién, el
cémputo y el precio unitario de cada uno de los items que componen el precio total ofertado.

E! Formulario de Planilla de Cotizacién de la Oferta sera confeccionado con arreglo a lo que se
determine en el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para cada item,
estas seran consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar Ias
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cantzdades de cada uno de los item que resulian necesarias para completar el alcance toia{de\_/j
la prestacnon que se contrata. En este tipo de contrataciones, el cémputo de cantldades\paL//
item sera al solo efecto de determinar el avance en la completitud del item a los efectos de su
certificacién parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficio en cualquier instancia el
coémputo del item de que se trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos de que la
certificacic’m parcial del mismo refleje el correcto gradoe de avance alcanzado..

C. Analisis de Precios.
La composicién de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de Cotizacion de
la Oferta serd detallada indicando la incidencia del costo de operacién de equipos, mano de

obra, materiales, gastos generales, beneficios e impuestos de acuerdo al modelo de analisis de
precios que se indique en el PCP.

AR'ﬁCU_LO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.
Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido el Pliego.correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 109 ni encontrarse en
situacién de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

c) Estar firmadas de manera de constituirse reaimente en una obligacién para quienes la hayan
formulado.

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) E!aber presentado la totalidad de la informacion y documentacién establecida en el Articulo
16° del presente Pliego, a satisfaccion de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin presentar
~desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las
obligaciones del Oferente o que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con
otras o que no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacion
con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la ejecucion de
los trabajos en las condiciones previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas y situacién econdmica financiera general que permitan concluir a
juicio de SOFSE que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacién
objeto

2) Indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez (Activos
Corrientes / Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de
corresponder, en el PCP; segln los Ultimos ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a
credito superiores a lo indicado en el PCP.




4) Ejecucion en los ultimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de
Construccion superior al valor indicado en el PCP.

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

B) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los Gltimos
DIEZ (10) afics de naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los Gltimos
DIEZ (10) afios de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas
podran ser las mismas o distintas que las presentadas como antecedente para
cumplimentar la exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacién de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o socios de
las UTE o Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en
Ios siguientes casos, en los cuales podran complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en Ios Articulos 17.1.9.3; 17.1.94; 17.1.g.5 y 17.1.g.6 del
presente Pliego podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de
los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualmente deberd alcanzar
como minimo un cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su
participacion porcentual en el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad,
a sola evaluacién de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad
similar, segtn la clausula 17.1.9.7. no sera exigible a aquellos integrantes de la UTE o
Consorcio cuya participacién sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR
CIENTO (50%).

ART[CULO 18° GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).

b); de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)
c) de impugnacién, sélo si el PCP lo establece.

ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar ef mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucién de una garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fjeen el PCP y
por un periodo de NOVENTA (90) dias a contar de la fecha de presentacidn de las propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.

La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas, segtn
se requiera en el PCP.

1) Certificado de depésito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina, a la orden de SOFSE.




2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaﬁ?’ s

constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renu‘r’tgjé‘:“”

de los beneficios de divisién y excusion en los términos del articulo 2.013 del Cadigo Civil.

3) Péliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de
codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los
beneficios de division y de excusion previa del obligado. '

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS
MIL ($ 200.000.)

5) éheque certificado

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de
oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara
conocer y aceptar.

E| proponente debera acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia
de |Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
comparifa con la que se haya asegurado.

SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora,
que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de notificada la decision.
Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se
estfablezca en los PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo.
Este plazo se renovara automaticamente hasta el momento de la adjudicacion, a menos que
los proponentes se retracten por escrito, con una anticipacién de DIEZ (10) dias corridos al
vencimiento de dicho plazo.

La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa Unica” y 2) de “etapa
multiple”.

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”,

La, propuesta completa debera ser presentada en un sobre unico, cerrado y ilevara como
Gnicas leyendas las siguientes: denominacion de la prestacion a la cual corresponde la
propuesta; nimero de licitacion; identificacion del proponente; dia y hora fijados para la
apertura. '

El ficitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE".

Las propuestas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se
indique en el PCP.

El licitante daréa recibo numerado de los sobres entregados hasia el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondré cargo, indicando fecha y hora.

PI:QOCEDIM!ENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTiCULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS.
Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras Yy
antrataciones de SOFSE y a lo que se establezca en el PCP.

1-’:'
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Séré causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacién del formulario de"“‘cg\}‘;a/'

débidamente suscripto por el representante legal del proponente y la falta de presentacion deds
garantia de mantenimiento de oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los sobres que
contengan la oferta econémica correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrara
acta de todo lo actuado, indicandose nombre de las empresas proponentes con mencion de los
montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucion de la oferta con respecto
al presupuesto oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanacion de defectos formales
a los Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bajo apercibimiento de
desestimacion de la Oferta, siempre que no implique la modificacion de los elementos
esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en modo alguno, el principio de iguaidad entre
Oferentes.

ARTICULO 25° DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la
apertura de las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del primer
dia habil posterior. |

ARTiCULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS. ' : '
Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre N° 1 y del Sobre
N9 2 segun corresponda o desde Ia fecha que en dichos actos se fije, previa notificacion, los
duplicados de las propuestas abiertas seran exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que
todos los Oferentes puedan examinarlas. Cumplido el mismo, se declarara concluido el periodo
de vistas y las actuaciones quedaran reservadas para su evaluacién. Las disposiciones del
presente Articulo no seran de aplicacion en relacién al Sobre N° 2 respecto de los Oferentes
que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido
declaradas inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacién de la vista, los proponentes cuyas
ofertas hayan sido abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas se
fundamentaran en forma clara y precisa y seran presentadas en la Mesa de Entradas de
SQFSE. Las actuaciones que se originen en tal sentido, sera giradas inmediatamente a la
COMISION DE EVALUACION, que lo analizara antes de elevarlo al Directorio, quien resolvera
en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacion en relacién al Sobre N° 2 en su
caso, respecto de los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o
cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con Io previsto en los
Pliegos.

ARTICULO 28° EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.
El método de evaluacién, asi como el criterio de seleccién de la adjudicataria se realizara de
conformidad a lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se
dara intervencién a la Comisién Evaluadora, que procedera a examinarlas y podra requerir de
los proponentes cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacién de
defectos formales que considere necesarias, siempre gue no impliquen la modificaciéon de los
elementos esenciales de la oferta ni altere de modo aiguno el principio de igualdad de los
Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios
dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido se
tendra por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
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En caso de llamados de “etapa mdltiple”, la Comisién Evaluadora, iuego de ponderadas Yag R,
\"%._..___» A

ofertas Sobre N°1 procedera a realizar el Acta de Calificacién, la que sera notificada a todo&@&m

f;]u‘

proponentes fijandose en el mismo acto la fecha de apertura del Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacién del Acta de Calificacién, los
Oferentes podran formular las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran
consideradas, si correspondiere, por SOFSE.

Lujego de realizada la apertura de los Sobres N° 2, la Comisién Evaluadora emitird el
correspondiente Dictamen de Evaluacion, de conformidad a lo previsto en el presente y el PCP.

ARTiCULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS.
En caso de empate de las Propuestas, segln el criterio de evaluacion previsto en el PCP,
SOFSE podra requerir mejora de ofertas.

AIj?TiCULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION.
Analizadas las ofertas, la Comision Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacién de las
prbpuestas, de conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 31° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perdera la garantia
de mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:

a)ﬁA todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa
multiple.

b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte
adjudicatario.

¢) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucidén o desafectacién de la
garantia no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la garantia
de cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 32° ADJUDICACION

La Comisién Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacién para que,
en caso de compartir el criterio, dicte el acto de adjudicacion. Dicho acto sera notificado
fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudicacion del
Contrato, los Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccion consignada en el PCP.
SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hublere formulado
impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensién del proceso de suscripcién de! contrato,
en cuyo caso lo comunicaréa al adjudicatario y a los restantes oferentes.

El JlCltante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el PCP, sin
que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podré adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

w
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En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacion de la Adjudlcacmn“"\
Adjudicatario debera presentar a SOFSE la siguiente documentacién: \\
1. "Certificado Fiscal para Contratar" seguin lo establece la Resolucion General N° 135 del 8 de
mayo de 1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo
descentralizado actuante en la orbita del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copla autenticada por Escribano Publico de las pdélizas vigentes en materia de riesgo de
trabajo (A.R.T.) y pdlizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la
fecha de apertura de la Licitacién, junto con el respectivo comprobante de pago al dia.

3. Copia del Formulario N° 931-AFEP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del altimo
trimestre.36.4. Copia del Formulario N° 731-AFIP o certificacién emitida por Contador Piblico
con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas del Gltimo trimestre.
En caso de resultar adjudicataria una UTE o Consorcio debera acreditar su inscripcion en la
lnspecmon General de Justicia y/u organismo equivalente, como requisito previo a la firma del
contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara la revocacién de la adjudicacién
con la perdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

Para empresas extranjeras se aceptard la presentacién de la documentacion equivalente de
origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equwaiencna 0, en caso de gque
no existiera, se analizara cada caso en particular para determinar si corresponde la excepcion
a la presentacion.

Si eE Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado,
SOFSE se encontrara en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacion, ejecutar la garantia
de mantenimiento de oferta y, si asi lo considerara, reanudar el proceso licitatorio con el
ob}etzvo de perfeccionar una nueva adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Slmuitaneamente con la firma del contrato, el Contratista debera afianzar su cumplimiento
mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20° de este
Pliego, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del contrato. Si el contratista no
mtegrara la garantia de cumplimiento del contrato, el Comitente podra rescindirlo, en cuyo caso
el contratista perdera la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del
Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo
adsmonal para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ART!CULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato;
a) El presente pliego;
b) EIPCP:
c) Los planos y planillas de la licitacién;
d) ElIPET;
.e) Las circulares con consulta y sin consulta;
f) El presupuesto de la prestacién cuando asi corresponda en razén del sistema de
~ contratacion;
g) La propuesta;
h) Elacto de adjudicacion.
1) Los partes diarios de obra.
2) Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a cont:nuamon
a) La orden de inicio de los trabajos;
b) El acta de inicio;
c) Elplany d;agrama de ejecucion de la prestacidén aprobados por el Comitente;
d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la inspeccion;
e) Libro de notas de pedido;
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f) Los pilanos complementarios que el comitente entregue al contratista durante

g) Actas de recepcion;
h) Los comprobantes de trabajos adicionales o las meodificaciones ordenados por el
COMITENTE o quien este determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las partes
abonara el cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra optar por cancelar
también la parte del Contratista, procediendo a descontaria del primer pago del contrato y
subsiguientes si el citado primer pago resultara insuficiente.

ARTiCULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorlzaCton y aprobacién previa de
S(DFSE

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucion del contrato,
aquél esta obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE, su nuevo
domicilio, el que debera constituirse en la ;urlsdlccnon establecida en la Ciudad Autbnoma de
Buénos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el Acta de inicio.
En aquellos casos de suministros dicha Acta |mpl|ca el automatico computo de los plazos
contractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerara un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ
(10) dias corridos, salvo dastmto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -
previa autorizacion de SOFSE- efectuar algunos trabajos preliminares. Las partes labraran la
correspondlente Acta de Inicio en la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a
partir de la cual se computaran los plazos fijados en el contrato. -

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se
le establece, SOFSE tendra derecho a la rescisién del Contrato, en cuyo caso el Contratista
perderd la garantia de cumphmlento del Contrato y respondera por los dafios y perjuicios
causados. Si el Comitente no ejerciera este derecho, el plazo de ejecucidon de Obra se
computara automaticamente a partir de la fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido
en e! Acta de Inicio.

ARTECULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacion del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo de la
documentacuon del Contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria especificada
en el Articulo 35°).

ARTiCULO 41° PLANOS.

El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregara al
Com!tente dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara las copias que
necesite para su uso y entregara al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su
preservacién en perfecto estado, acompatiando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

ejecucién y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél; %;&///
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'ﬂoda vez que en cumplimiento de sus obligaciones coniractuales, resulte necesarip

construccién de un obrador, debera previamente someter a la aprobacién del Comitente™su:___#

proyecto de Obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.
En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel , el mismo contendra la
injformacic')n que SOFSE determinaréa para cada Licitacion en e} PCP.

AjRTiCULO 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista

efectle trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera entregar al Comitente,
su programa de trabajos detallando: horarics, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio
de materiales y/o maquinaria y toda informacién que sobre el particular resulte oportuna.

El Contratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para
salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial o
peatonal en la zona de obras, para evitar la intrusion de personas ajenas a la zona de obra y
para resguardar los trabajos, equipos y materiales afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de Ia vigilancia continua de la Obra,
para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos,
se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a
personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al Contratista de
las consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalara en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia
ndctuma eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el
consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

En caso de resultar necesario, la construccién de depdsitos, galpones, tinglados u otras

construcciones provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores,
cocinas y recintos sanitarios, previa a su construccion debera requerir a SOFSE la autorizacion
correspondiente adjuntando un acabado detalle dé dichas construcciones adjuntando planos,
detalle de ubicacién y toda documentacién pertinente. _

En todos los casos sefialados en el Articulo 43° y en el presente Articulo,, el Contratista debers
disponer de una oficina adecuadamente equipada para el personal de Inspeccion de Obra que
SOFSE designe.

Toda construccion citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacion escrita de
SQFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su construccion, sobre su
instalacion y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conservacién, estando también a
su cargo el alumbrado y la provision y distribucién de agua. '

A la terminaciéon de la Obra, salvo expresa indicaciéon de SOFSE en sentido contrario, toda
construccion auxiliar sera demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para
llevar adelante la contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma.

La prestacion objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto
a la gestion y su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econémico v financiero.
SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera asumir el
Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacién, al Subcontratista de
su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante
a lo establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que




indique la Inspeccion, para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que dep
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de él, a las del Comitente o Inspeccién destacadas en la Obra, a terceros By, e /,

‘ya

los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de manlobraS“de%

Obrador, de la accion de los elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran,
sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios.
Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional y durante la ejecucion de

los

trabajos complementarios que se realice en el periodo de garantia.

A tél efecto, el Contratista debera contar con una pdliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la Obra, por los montos que se indiguen en el PCP.

El Gomitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe
que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por
alguno de aquellos conceptos sean definitvamente resueltos y hayan sido satisfechas las
mdemnlzac:ones pertinentes.

ART[CULO 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El

Contratlsta debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarlas emanadas de

autondad competente, vigentes en el lugar de la prestacion y sera responsable por las multas y
resarc:lmlentos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

—~ La aplicacién de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al
notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el plazo razonable que se
le fue Yy bajo apercibimiento de nuevas penalidades.

Sin

‘perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la

canfudad de dias determmados en el PCP y PET o el importe de las penalidades alcanzare al

QU

INCE POR CIENTO (15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el CONTRATO se

considerara rescindido automaticamente y su;eto a las reclamaciones de dafos y perjuicios que
correspondan

AR]’ICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS
A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prorrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se
pre$enten algunas de las siguientes causas:

1) t}abajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el

nor
/—\7-

mal desarrollo de la prestacion.;

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no
provengan de causas originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de caracter general;

7) por siniestro;

8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la

pré

Toga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menor a
TREINTA (30) dias corridos de la produccion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el
cua} podran no ser tomadas en consideracion.




oo . e

L P
.‘O_,‘,‘- MY, A

& FoLn NG
“2018 ~ ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSf@’ﬁﬁA" ém v
O ‘
SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacion del plazo contractual cuando la causa o hecha ‘
determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previaw
Contratista.
Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prérroga se efectuaran los
ajustes pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de Certificacién mensual
Preliminar y la Curva y Cronograma de Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo,

modificandolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que originé la

prérroga y se someteran a la aprobacién del Comitente.

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION. DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las prestaciones
céntratadas, comunicando al Contratista la orden correspondiente por medio fehaciente y
procediendo a la medicion de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspension.

El Contratista podra solicitar la suspension temporaria de los derechos y obligaciones

correspondientes al contrato cuando; '

a) Asi se requiera para la reconstruccion de los trabajos que hubieran resultado destruidos o

demolidos.

. b) Exista estado de guerra, de conmocién interior o de grave alteracién del orden publico, que
impidan la normal ejecucion de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en
la forma pactada.
El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE Ia existencia de los impedimentos
aludidos y solicitar la suspension del plazo de gjecucion aln en casos que se trate de hechos
de publica notoriedad.
Si al término de la suspension y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del
Contratista, se alterara en forma sustancial la ecuacién economico — financiera resultante del
contrato, SOFSE y el Contratista podran acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el
equilibrio de esa ecuacion, celebrando el pertinente convenio, al que le seran aplicables las
normas del presente Pliego en todos los aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Téenico designado por el Contratista debera reunir los requisitos de aptitud,

formacién, experiencia e idoneidad requeridos para la funcidbn y encontrarse habilitado

profesionalmente para ejercer la misma.

El reemplazo del Representante Técnico sélo podra proceder bajo razones fundadas
- debidamente acreditadas por el Contratista ante SOFSE,

SOFSE podra solicitar la remocién y reemplazo del Representante Técnico en cualquier etapa

del contrato. '

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccién de los trabajos y estara autorizado

por el Contratista para recibir 4rdenes de la Inspeccién, notificarse de Ordenes de Servicio y

darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista

requerido por la documentacién licitatoria sera permanente durante la ejecucion de los trabajos,

salvo criterio distinto en el PCP., '

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien designe SOFSE: éste comunicara por nota al
Contratista cudles son las personas autorizadas para visitar la Obra en cualquier momento sin
previo permiso y cudles estan autorizadas para dar érdenes escritas con caracter de
Inspeccion.
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El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por fa insﬁgcmgn‘. ------ R
La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha™ _#
de la Obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.
Todas las 6rdenes de la Inspeccién de Obra, 'y .también las observaciones cuando su
importancia lo justifique, seran cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado,
sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspeccion guardara en la Obra. ,
Toda Orden de Servicio deberd ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias
habiles del requerimiento de Ia Inspecciébn. Su negativa lo hara pasible de la multa
correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se
duplicara. ‘ - '
SOFSE podra ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa dei Contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda v, en caso
necesario, del fondo de reparos.
Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.
Aun cuando el Contratista considere gue en una Orden de Servicio se exceden los términos del
~ Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio
de la Inspeccion de Obra y en el término de CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando
detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran
como observadas las 6rdenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los
fundamentos de su observacion.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.
La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximira de la
obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada. '

AR{FiCULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronolégicamente

consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por SOFSE, que aquel guardara

en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en ofras partes de este pliego o en el PCP,

deberan ser interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las

motive, El Contratista deberd fundarias debidamente con determinacion de vaiores, especies,
/_\etc@, en el plazo de QUINCE (15) dias corridos a partir de la presentacion del reclamo y/u

observacion formulados. |

El Contratista entregara el Parte Diario a Ia Inspeccién, en una planilla donde consten los

tradajos ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y las condiciones

climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizaciéon de
la Obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacién
durante la ejecucion y conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacién de
sefialarlo a la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerario pertinente, indicara al
Contratista que se efectden las correcciones que correspondan. .

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera
necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de
plazo.
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ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS. NS
Lbs trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y laf ‘Eta;?j/
de mencién expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligaciéon d&
realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno. '

LY

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO - SALARIOS E IDONEIDAD
El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los estabiecidos por
las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas
las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El
pago de cada certificado mensual estara condicionado a la presentacion conjunta, por el
Contratista, de los comprobantes de depdsitos por aportes previsionales y fondo de desempleo
correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados.
La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dara
derecho a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo. |
El personal debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccién podra
exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacion a otra tarea.
Asimismo podra exigir la desvinculacion de todo personal del Contratista que provocara
desérdenes o indisciplina y la ampliacion del personal cuando éste resultare insuficiente.
ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.
El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se
necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de ia
prestacion contratada.
Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccidén aseguren la calidad
satisfactoria de la prestacion y su terminacién dentro del plazo fijado en el Contrato.
Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de Ios trabajos
ejecutadas o por la demora en terminarlos. '

ARTICULO 56° CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
CQntratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobacién del Comitente. Para los elementos que reqguieran elaboracién previa en taller, el
Comitente podré inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se
encontrara a mas de 100 kilémetros del lugar de la Obra, el Contratista debera asumir los

gastos de traslado y estadia del personal de Ia Inspeccién.

B

ARTiCULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de la mejor
calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacion del
Contrato o las exigidas por la Inspeccién. Cuando se prescriba que aigin material deba
ajustarse a tipo o muestra determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar
comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio
del Comitente. :

E! §Contrat§sta depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las
muestras de los materiales que la Inspeccion determine, las que serviran para comparar los
abastecimientos correspondientes a los tfrabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién rechazare, seran retirados por
el Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible

de multa.
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Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al |gual que""-----yi
aque!los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazad \J
por el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucion dieran

iugar

El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida,
balanzas combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas,
pagard cualquier ensayo o anahs;s fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a
efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastos de transporte, recepcion,
manlpuEeo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el
matenal es el especificado.

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratlsta usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente
podra exigir cambio o refuerzo de equrpos cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTiCULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resuitare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el
Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, debera rehacerlo a su costa, sin que
ello pueda justificar ampliacién de plazo.

El Comltente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccxon realizarse a satisfaccion.

ART!CULO 60° VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la
exastencna de los mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por
tal motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera
reparar o cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su
notificacion; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o
por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

lL.a Recepcién Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del Comitente de
“exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de
aquelias partes de la prestacion en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de
vicios. Tampoco libera al Contratista de Ias responsabilidades que determina el articulo 1646
del Codlgo Civil.

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS.

El Contratlsta solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion
pre\na de SOFSE y la aceptacion del Subcontratista. La subcontratacion no exime al
Contratista de sus obligaciones con relacion al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacién, sin que tal negativa otorgue
derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el Unico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus
Subcontranstas Esto no exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera
agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en el presente
pllego

ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION
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PLAZO. ANy

a prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del Cc‘i‘hg}r:éta_a// /
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y en las prorrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente. \M;/
2

S

MORA.
i las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual Yy sus prorrogas

otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hara pasible de la
multa correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la gjecucion del Plan de Trabajos, previa
intimacion a regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de multa que se prevé en el
presente. |

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos
no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la muita
por incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO
~.{48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada

después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, serdn por su cuenta los gastos

de cualquier indole que se originaren para verificar la correccién de su ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacién del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacion en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles contados desde el
In%icio de la prestacion el Contratista presentara a SOFSE para su aprobacioén la actualizacion
del Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que constaran los métodos generales,
procedimientos, secuencias v tiempos de ejecucion de todas las actividades relativas a las
prestacién..

Asimismo, salvo distinta estipulacién en el PCP, el Contratista debera presentar también a la
Inspeccién para su aprobacion una actualizacién trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de
Inversion o con una frecuencia menor, si ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si
asi lo solicitara la Inspeccién.

La actualizacién del Pian de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y efectos
de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la
secuencia de las actividades y cualquier modificacién aprobada en los montos o plazos de
contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones,
SOFSE podra aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacién del Plan de Trabajos por la Inspeccién no modificara de manera alguna las
obligaciones del Contratista.

b) Prorroga de la Fecha Prevista de Terminacién.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando ordene una Modificacion o
cualquier otra causa justificada que hiciera imposible la Terminacién de la prestacién o una de
sus etapas en la Fecha Prevista de Terminacién, sin que el Contratista tuviera que adoptar
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes que exigieran al
Contratista incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por cuanto tiempo,
dentro de los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita
una decisién sobre los efectos de una Variacién o de un Trabajo o Servicio adicional y
proporciona toda la informacion de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada
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acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa;.gi J
de cooperacion no sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion, /

| . rl = H 1 . "/
El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar eri™
dias u horas inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hara a su
exclusiva costa e informara a la Inspeccion con antelacién suficiente.

c) Aceleracién,

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacion antes de la Fecha Prevista de
Terminacién, la Inspeccidn debera solicitar al Contratista propuestas con indicacidén de precios
paﬁa conseguir la necesaria aceleracién en la ejecucion de los trabajos. Si SOFSE aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacién serd modificada en consecuencia y
confirmada por el Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucién
de los trabajos, ellas se incorporaran al precio del Contrato y se tratardn como Variaciones.

d} jDemoras Ordenadas por el Inspector.
El Inspector podré ordenar al Contratista que demore Ia iniciacion o el avance de cualguier
actividad relativa a la prestacion..

e) Reuniones de Administracién. _

Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones
de administracién. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacion de los trabajos
pendientes y resolver asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracion y
suministrar copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunién o con
posterioridad a ella, el Inspector debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes,
las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

El Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables
especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de ios trabajos, elevar el precio
del Contrato o demorar la ejecucion de las la prestacion.

El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los efectos
esperados del hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacién. El Contratista debera proporcionar dicha estimacion a la brevedad posible.

El Contratista debera colaborar con el Inspector en la preparacion y consideraciéon de
propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser
evitados o reducidos por alguno de los participantes en el trabajo y para ejecutar las
instjrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

/“\.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precic deberd ser
previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los
precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta
las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la Licitaciéon.
Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las de! nuevo
trabajo, el precio sera propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcion de
los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aln en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccién, dejando a salvo
sus derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo
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detalle, con la aprobacién o reparos de Ia Inspeccidn, servird como elemento Elustrativp

fijar iuego el precio en instancia administrativa o judicial. Ny % 4
A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de o establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que los trabajos

db que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones que impliguen aumento del Contrato, el Contratista
debera ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la Garantia de Cumplimiento
del Contrato. :

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA
- CONFORMIDAD DEL COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados.
Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servicio comunicadas al

— Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

__rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccién
podra ordenar su remocién y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el Contrato,
estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.
En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos
corresponda la Certificacion mensual de avance se procederd conforme a lo que se indica a
continuacién:
Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la supervisién de la
Inspeccion, efectuara la medicién ajustandose a las normas que establezca el PCP.
Conformada la mensura por la [nspeccidn, el Contratista preparara, de acuerdo con ella, los
certificados de Obra, ajustandose también para ello a lo estipulado en el PCP y a las
indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccion.
Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de
la prestacién hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valor
parcial estara dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior.

" Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a

— cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta

sea aprobada por la autoridad competente. _
Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.
En caso de desacuerdo en relacién con la medicion, se extendera el certificado con los
re$u!tados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la
rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las diferencias sobre las
que no hubiera acuerdo.

ARTiCULO 64°: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacién en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo, en caso
de§ corresponder, SOFSE retendrda el CINCO POR CIENTO (6%). Estos descuentos se
realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir e! Fondo de
Reparos. Este fondo quedara en poder del Comitente hasta la Recepcion Definitiva, en
garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran
necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.
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El ﬁmonto retenido se reintegraré al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias corrides;‘\fd.ég__“_, S
enjitido el certificado de liquidacién final y una vez efectuadas las deducciones‘i;;\q\ue:m/ /
correspondieren, a SOFSE tanto por reparaciones, sanciones no percibidas o en conceptW

resarcimiento.

ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucion de la prestacion, el
Contratista podra sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de
fondo de reparo por alguna de las garantias previstas en el presente pliego.

El Contratista sélo podra hacer uso de esta sustitucién cuando el avance de la certificacion al
mejs de que se trate no resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financiero
prefvisto segun la Curva de Inversién vigente.

ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado,, el Contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se

ajustara a la legislacién vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha

de presentacion, en forma completa, de la documentacidon pertinente. Si en el PCP se
.f\estjablecieran plazos menores, se tomaran estos Ultimos.

Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dias hébiles que correran a partir de la

presentacion de cada certificado para su aprobacién. Si dentro de este Cltimo plazo el

certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el momento en que el

Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 67° RECEPCION

1. Recepcidn Provisoria.

La prestacion sera recibida provisionaimente por la Inspeccién, ad referéndum de la autoridad
competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en el PCP yenel PET.

Se Jabrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad.. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los
trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacién, la
que debera notificarse, la autoridad competente efectuara por si y ante la presencia de testigos,
esa diligencia, dejando constancia de la citacién y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados
por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccion de los mismos.
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se podra decidir la rescision del Contrato y
la ejecucion de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo
al Contratista.

P

2. Plazo de garantia. _ '

Salvo indicacién de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia serd de DOCE (12)
meses. Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos,
0 vi¢ios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcidn Definitiva, ~

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccién para realizar la Recepcion
Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la Recepcion Provisoria. Si se
comprobare el buen estado y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la
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prestacion quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En cé§o»;‘;:dé- -------- 7
observarse defectos, se acordara un plazo para su correccién, a cuya expiracién se efebtgé”“raif/ v
una nueva verificacion del estado Yy, si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar'1bs—//
trabajos, quedara efectuada Ia Recepcion Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente

pojdré corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del

for?do de reparos.

4. Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el fratamiento separado de diversas partes de la prestacion y les fije
plazos individuales de ejecucién y garantia, cada una de ellas sera motivo de Recepcién
Provisional y Definitiva y devolucién de las garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para
el desarrollo de la prestacion.

ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de

reparos o los saldos que hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista después
—~.de aprobada Ila Recepcion Definitiva y una vez satisfechas las indemnizaciones de darfios y

perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendré derecho a que se le libere o

devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescisién

SOjFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento, en forma

inmediata y sin que el Contratista tenga derecho a indemnizacion alguna, en los siguientes

casos; ,

a) l§ncumpfimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato

y los documentos que lo integran.

b) Abandono de los trabajos o cesacién de los trabajos en la misma por un plazo mayor de

DIEZ (10) dias continuos o VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que no mediare causas de

fuerza mayor aceptadas por SOFSE:

¢} Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacién.

e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y
" condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del Contrato

rehabilitado, sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del

pre$ente llamado, SOFSE podré consideraria causal de rescision del Contrato sin necesidad de

interpelacion judicial o extrajudicial, con pérdida de Ia garantia de cumplimiento del Contrato.

e) Cuando exista cesién de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido autorizada
pre\jfiamente por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion

En todos los casos enunciados, la rescisidn operada acarreara la pérdida de la garantia del
cumplimiento del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento. '

Asimismo, SOFSE podr3, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas exigibles,
reteniendo los importes que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados,
correcciones por deficiencias, eic., originados en tal rescisidon o emergentes del
desejenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento de los saldos por parte del
Contratista, quien podré oportunamente realizar las acciones que estime pertinente.
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SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediatgd 16
trabajos faltantes por si o contratando a un tercero con cargo al Contratista incumplidori;sir—
perjuicio de las demas sumas que le corresponda reclamar de acuerdo a lo previsto en &=
Contrato.

2. Toma de posesién

Producida ia rescision, el Comitente tomara posesion inmediata, en el estado en gque se
encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalto de los trabajos, materiales y equipos,
labrandose las actas correspondientes.

El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, sin aumento
de ninguna especie, 10s equipos y materiales necesarios para la continuacion de la prestacion.
Podra también ordenar la prosecucion de los trabajos en las condiciones gue estime mas
convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la
rescision haya sido declarada por culpa de aquel.

3. Inventario.

El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente

citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el
~—~ Comitente estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviard al Contratista, bajo

constancia, una copia de aquél.

4. Avalio .

EI avallo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada
parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondra que el diferendo se
resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) dias habiles de notificado el
Céntratista no nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete al
resultado del avallo que practique el perito nombrado por el Comitente.

5. Liquidacién de los trabajos y materiales.
£l Comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista vy
terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de los
materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacién de la
préstacién que hayan sido incautados.
Los materiaies y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el Contratista a su
a costa, dentro del término que aquél le sefale, el que no sera menor de QUINCE (15) dias
corridos siguientes a la notificacion. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo
sefalado, el Comitente podra hacer retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y
equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.
El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avalto,
constituird un crédito a favor del Contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta Ia terminacion y liquidacién final de los trabajos, para responder por el
excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por ia rescision del Contrato,
o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas
retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisién irrogue
al Comitente, el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resuite.

AR?FiCULO 70° DISPOSICIONES VARIAS
1. Seguros.




“2018 — ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERS; A

E! Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros ;
se establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser contratados en poilzas \b\or—/ v
separado o integrando un solo contrato de seguro. e
Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada per el
Com;tente como minimo por el término del plazo del Contrato, sus prorrogas, el plazo de
garantla y el plazo de mantenimiento, e incluirdan al Comitente como coasegurado o
beneficiario, segun corresponda.
El Contratista entregara al Comitente los originales de las pélizas y sus comprobantes de pago.
Las pdlizas no deberan tener clausulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en
caso de incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.
En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados,
las diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el Contratista. De igual
manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por
su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios en cuestion, debiendo dejar liberado al Comitente
de cualquier responsabilidad al respecto.
Sl el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros especificados en la
documentac:lon contractual, el Comitente podra en tales casos- al margen de cualquier otro
derecho o recurso que pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar
—las primas necesarias que fueran adeudadas por el Contratista. El Comitente deducira las
primas asi desembolsadas del primer certificado que a continuacién de este hecho presente el
Contratista.
Dado que estos.seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el
Contratls’ta es responsable de acuerdo con estos Documentos Contractuales, sera obilgamon
de! Contratista notificar a los aseguradores sobre cualquier cuestién o evento que requiera
dlcha notificacion de acuerdo con las clausulas aplicables de las pélizas
correspondlentes El Contratista serd responsable por todas las pérdidas, reclamaciones,
demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o
resultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.
En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacién, se entendera que el
precio de los seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales dei Contratista.
Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las
consecuenuas econdmicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.
EI Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo elio causa de
prérroga del programa de trabajo.
En caso que el plazo real de ejecucion del Contrato supere el plazo contractual original mas las
Teventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de los seguros por
todo dicho tiempo excedente seran de exclusiva cuenta y cargo del Contratista.
La falta de contratacién de Seguros o su extincién por falta de pago, o cualquier otra causal
que impidiera su ejecucion, no eximira al Contratista de la totalidad de las responsabilidades
pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente del presente, sin que la
eventual falta de intimacion previa o requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva
como causal de excepcion.
El Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacién y cualguier otro que
se sohmte en la celebracién del Contrato:

1 A Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera tomar un seguro que cubra los
nesgos de trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccién de Obra y del
Contratlsta cubriendo las responsabilidades emergentes de dafios o pagaderas por
compensacmnes con motivo o como consecuencia de cualquier accidente o lesion a cualguier
empleado del Contratista y de cualquier Subcontratista, del Comitente y de la Inspeccién de
Obra.
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El seguro que se contrate podrd ademas proveer indemnizacion por cualquier reclamo’,.‘:‘ "
céstos y costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualiquier otro accidente™g _/
lesion. | S
El contratista debera presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de
Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.

Esta poliza debe establecer especificamente que sera mantenida vigente durante todo el

periodo de ejecucion de la PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en la

iniza 0 subsecuentemente endosados a la misma, dando la cobertura requerida al personal
asignado eri cada periodo, y los aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho
de cancelacion.
1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de
acuerdo a la legislacion vigente.
1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.
1D Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se
establezca en el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO, manteniendo a ésta cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y
perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse
como consecuencia de la ejecucién y mantenimiento de las Obras: y por todo reclamo judicial y
,»—-\_gajstos de cualquier naturaleza, en relacién con ello. ,
- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.
- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimiento escrito del
asegurador.
1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)
Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera asegurar la Obra y todos los

trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados a la misma con

motivo de la ejecucion del Contrato, con una poliza denominada "todo riesgo de obra".

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o
detodos los subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucién de la Obra o de las
obras temporarias, por sus respectivos derechos o intereses, y deberan cubrirlos contra toda
pérdida o dario total o parcial de edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados
al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones
acéptabies, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro mencionado
como asegurado queden cubiertos durante el perfodo de ejecucion de la Obra y durante el
Periodo de Garantia hasta la Recepcién Definitiva ..

Cu?lesquiera sean las exclusiones contenidas en la poliza, el Comitente sélo liberara de

’/—\" |

responsabilidad al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia de las
siguientes exclusiones aceptables:

[) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasién o cualquier acto
enémigo extranjero, guerra civil, revolucion, rebelién, insurreccién, asonada, ley marcial,
conmocion civil, sublevacién, requisicién de hecho o de destruccién de bienes por orden de
cualquier autoridad nacional, provincial o municipal de hecho o de derecho.

)] I?érdida o dafios como consecuencia de reaccion nuclear, radiacién nuclear o contaminacién
radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra deberad ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal gue permita
amp!iaciones a partir del momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada permanecera
vigente durante todo el periodo de ejecucion y también durante el Periodo de Garantia,
establecidos en la pdliza o subsecuentemente endosados a la misma, con respecto a
cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.

Asimismo, el Contratista debera asegurar la Obra contra incendio y otros riesgos, debiendo
tener la poliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia
hasta la Recepcion Definitiva.
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Todos los seguros seran contratados en compafias de primera linea y a entera satisfacdﬁgn\c@‘--«} ey
Comitente. \\/
En caso de verificarse el incumplimiento de aiguno de ios requisitos precedenteméﬁ“
descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere. En caso de que tal circunstancia

se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se procedera a la suspension de ésta, con

cargo al Contratista, no abonandose ningtn importe en concepto de certificados; pudiendose
inclusive liegar a la rescision del Contrato.

El Contratista debera acompaniar al expediente informes semestrales de la Superintendencia

de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la
compafiia con la que haya contratado el seguro. SOFSE, luego de la evaluacion de dichos
informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de
setenta y dos (72) horas de notificada esa decision.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.
Cjuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran cotizaciones en
moneda extranjera, el importe de las garantias correspondientes se constituira en moneda
s nécional calculandolas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre
—de las operaciones del dia anterior de su constitucion. El importe de la garantia debera
ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la
cotizacion de la moneda extranjera.

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS
El PCP establecera, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacion, el procedimiento de
re{jeterminacién de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES
Salvo expresa indicacién en el PCP, el Comitente no abonara bonificacién alguna al Contratista
por la terminacion anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTiCULO 73° SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones,

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de

érdenes de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta que
= las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcién a los incumplimientos

producidos y al monto del Contrato. -

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que

reflejara las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el grado de

incumplimiento registrado por éste. _

A los efectos del calculo de las multas, se entenderé por monto del Contrato al monto originai

del mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

El PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2. Multas

Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

La imposicion de las penalidades estabiecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de otras
que estuvieran en el mismo o en el PCP.

2.A. Multas por Mora en la Iniciacién de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa

de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar
los trabajos.
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La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contraﬁs{\éwaf//
tener por prorrogado el plazo de ia prestaciéon por el nimero de dias correspondientedsa
aquella. Solo se incluiran en el cdmputo del plazo del contrato, las prorrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por el Comitente.
2.B. Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos _
Si el Contratista no diera total y correcta terminacién a los trabajos dentro del plazo contractual
se le aplicara una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del
contrato por cada dia de atraso en la terminacién de Ia prestacion. '
La multa que se apligue por demora en la finalizacién de los trabajos, no autoriza al Contratista
a tener por prorrogado el plazo de la prestacién por el nimero de dias correspondientes a
aquella.
Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas
expresamente por el Comitente.
2.C. Multas por Paralizacién de los Trabajos sin causa justificada
Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicaréd una multa
equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de
paralizacién :
~~2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera
las Ordenes de Servicio emanadas de Ia Inspeccion de Obra, se hara pasible de la aplicacién
de multas que podran variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segln la importancia
de la infraccion o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese

de la infraccién o incumplimiento. :

Las infracciones y la cuantificacion de su sancién son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por
cada dia de ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

3. Atraso en la entrega de las pdlizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto
contractual. '

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la
via publica: 0,10 por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacién.

6. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto

contractual por cada dia de paralizacién.

3. Percepcién de multas.

El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda después de
aplicada la sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito
tjue por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en cuyo
¢aso ésta debera ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con
apercibimiento, en caso contrario, de rescision del Contrato y la pérdida del saldo de dicha
garantia. La percepcion de las multas se hara efectiva aln cuando la resolucion que impuso la
sancion hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se
devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos sobre certificados de Obra.

4 Reégimen y Procedimiento de Penalizacion.
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§La aplicacion de penalidades sera independiente de la obligacion del Contratista de inderﬁiﬁii%:r*'ééé
los perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccién penalizada por la mi@@@m//
SOFSE. R
Las infracciones tendran carécter objetivo y se configuraran con prescindencia del dolo o culpa

del Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo disposicion expresa

en contrario.

La aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales efectos, al
notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacion, en el plazo razonable que se

le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.

La aplicacién de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una presentacion.

b) Determinacién del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

¢) Notificacién del acto de incumplimiento e intimacion al Contratista al cese del mismo para la
presentacién de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra sustanciacién

y notificara fehacientemente la penalidad aplicada.

5 Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduaran en atencion a:

a) El grado de afectacion al interés publico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad v la reiteracion de la infraccién.

c) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal funcionamiento
del objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de Ila
totalidad de las tareas supera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o su importe
alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se
considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y perjuicios que
correspondan. ’

d) Ei grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la 6misién imputados.

6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garantias,
etc.) se aplicara a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segln corresponda las sanciones
de: apercibimiento, suspension e inhabilitacién del REGISTRO DE PROVEEDORES DE
SOFSE, a menos que la Autoridad Competente estimase oportuno aumentar la severidad de
las mismas, aplicando indistintamente cualquiera de ellas.

.1 Apercibimiento : Sera sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones
ontractuales sin causas debidamente fundadas.

C
6.2 Reiteracion de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta 12 (doce) meses
e
a

)]

I que sea pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un apercibimiento
nterior.

6.3 Suspensidn: Sera sancionado con suspensién de hasta 3 (tres) afios:

a) El que incumpla la suspensién impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro del
término de 2 (dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento. _

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacién de hacer efectiva la garantia o
cualquier otra intimacién relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucion firme de la
Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 (cinco) afios el que,
cumplida la suspension impuesta por aplicacién del parrafo anterior, incurriera en una nueva
infraccion dentro del término de 5 (cinco) anos.
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6.5 Ampliacién de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas “gn-g| =3
cumplimiento de contratos distintos ‘al que provocé la sancion, durante el periodo de vigéﬁéigﬁ/
de las sanciones impuestas, éstas podrian ser ampliadas hasta e] maximo de 10 (diez) afios.

6.6 Inhabilitacién: Ademas de la suspension que pueda corresponderle, el OFERENTE o
ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse dentro de las excepciones al respecto
sefialadas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las infracciones reprimidas con
Suspensién, sera sancionado con inhabilitacién para inscribirse en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE., :

EI lapso de inhabilitacién, de la que se tomara nota en el REGISTRO, sera equivalente al de Ia
respectiva suspensién. '

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspensién de 5 (cinco) a 10 (diez) afios el que
cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos en los que resulte
manifiesta la intencién del OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acto o sustraerse al
debido cumplimiento de sus obligaciones sea por asercion a lo que es falso o disimulacién de

lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia o maquinacion.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de infracciones, antes
de resolver se dar vista a los interesados por el termino de 10 (diez) dias para que formulen
los descargos o aclaraciones que consideren pertinentes. Si como consecuencia de ello
hubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se dara nueva vista a
Ebs interesados y a la dependencia que intervino en la contratacion, por el término de 10 (diez)
dias, con lo que se tendra por concluido el procedimiento para la resolucién definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco) afos desde la

fecha en la que se cometié la infraccion.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el
REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas e
iz@dividualmente a sus componentes y solo tendran efecto con relacion a los hechos posteriores
.a la fecha de la sancién.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades an6nimas

solo alcanzaran a éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, serd
djeterminan‘ce del rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u Oferta en cualquier estado de
la licitacién, o de la rescisién de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier
otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la
Licitacion o Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan valer Ia influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico
con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones. -

¢) cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o empleado
publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a
sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores,
socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios,
sindicos o cualquier otra persona fisica o juridica.




