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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del
REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, las condiciones
generales para toda Licitacion, a ser efectuada por OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacion de este Pliego, se entendera por:
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SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION:
Acto por el cual SOFSE efectua sus requerimientos de Adquisicion de Bienes,
Obras y/o Servicios, segun los lineamientos de su Reglamento de Compras y
Contrataciones, documentacién que se indique en el Pliego de Bases vy
Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacion

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones
especificas de cada Licitacion.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones
técnicas especificas de cada Licitacion

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de
aclaracion formuladas con relacion a la documentacion licitatoria (en caso de
consultas) o de oficio que SOFSE formule con relacién a la documentacion
licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacion de personas juridicas bajo
la forma de Unioén Transitoria de Empresas o de Consorcio 0 de Asociacion que
presenta una oferta en una Licitacion

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido considerada
elegible y, en consecuencia, se encuentre en condiciones de resultar
adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado
en los Pliegos y que define los aspectos técnicos, legales, econémicos y
financieros de la propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacion a
favor de uno de los OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comision
que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificacion y/o
adjudicacion de la propuesta mas conveniente y el rechazo de las que,
conforme al pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de
una Licitacion a su favor, hasta la Firma del Contrato.
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CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra vio
Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre
un contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos o provisiones a su
cargo (con aprobaciéon del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente
técnicamente al Comitente, en las actividades de supervision y vigilancia de los
trabajos y/o provisiones y demas funciones que la documentacion le asigne o
SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos
y/o provisiones objetos de la Orden de Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para
suscribir la oferta y representar al Oferente / Adjudicatario / Contratista ante el
Comitente a todos los efectos legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y
experiencia acorde con las caracteristicas de la prestacion, que representa al
Contratista a todos los efectos técnicos.

DIA/S: se entenderan por dias corridos (salvo expresa indicacion en contrario).

DiA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funcionen las oficinas
de la Administracion Publica Nacional.

CNRT: Comisiébn Nacional de Regulacion del Transporte, organismo
descentralizado de la Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y
Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y
Transporte.

MINISTERIO: Ministerio del Interior y Transporte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego sera resuelto de acuerdo
con las disposiciones previstas en el Reglamento de Compras y Contrataciones
de SOFSE y en el Cadigo Civil.

No seran de aplicacién la Ley 13.064, sus normas reglamentarias vy
complementarias, ni el régimen juridico de Contrataciones del Estado,
conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL ESTADO
NORMAS Y FUNCIONES).

Por su parte, serda de aplicacion en lo que corresponda la Ley N° 25.551
(COMPRE TRABAJO ARGENTINO), sus normas reglamentarias vy
complementarias.
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durante la ejecucion del Contrato u Orden de Compra se produjesen
discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los
diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la controversia se
resolvera a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema en
cuestion, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelacion que se indica a
continuacion:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por
escrito por la Inspeccion de Obra.

7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado.

8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.
9) El Cadigo Civil.
A todos los efectos se considerara:

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta ultima.

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros vy la
expresada en letras, prevalecera esta Ultima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacion, en el orden inverso al que han sido
emitidas, sobre el PBC original.

Interpretacion definitiva de las normas: la interpretacion definitiva sobre toda
norma en cuestion es facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 4° JURISDICCION.

Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion territorial. La
sola presentacion de la Oferta implica la aceptacion de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al
suscribir el Contrato o aceptar la Orden de Compra renuncian expresamente a
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Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para habilitar 12
Jurisdiccion de Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o
arbitrales frente a cualquier cuestion derivada del proceso de Licitacion,
celebracion, ejecucion y terminacion del contrato de Ejecucion de la Prestacion.

ARTICULO 5° PLAZOS

El computo de los plazos se efectuara contandose en dias corridos, salvo
expresa mencion en contrario formal y comenzara a contarse a partir del dia
siguiente al de la notificacion de la adjudicacion, emision de la Orden de
Compra o firma del Contrato, segun se establezca en el PCP.

ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA
PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacién
en cualquier etapa del proceso, sin expresion de causa, ya en forma total o
parcial, sin que ello genere derecho alguno a resarcimiento de cualquier tipo
por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacion o la emisién de la Orden de Compra
solo podra ser anulada por causas justificadas sin que ello de derecho a
reclamo alguno.

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD
LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitaciéon, personas fisicas o juridicas que cumplan
los requisitos establecidos en el presente pliego y domiciliadas en el pais. En el
caso de ser sociedades, deberan indefectiblemente tratarse de las sociedades
legalmente constituidas en los términos de la Ley N° 19.550 de Sociedades
Comerciales y sus modificaciones. Las empresas extranjeras deberan declarar,
a los efectos de toda Cotizacion, Compulsa o Licitacién, un domicilio especial
constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una
empresa, cualquiera fuere la forma juridica adoptada para la presentacion,
debera unificarse la personeria por los medios legales pertinentes a los fines de
su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comun
quien debe contar con poder especial y facultades suficientes para actuar,
obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite
licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion y suscripcion del
Contrato.

Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedara obligado
ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacion o responsabilidad
emergente de la presentacion de la Oferta, la aceptacion de la Adjudicacion y
firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de
presentacion y en su caso, en los poderes acordados al representante comun
Se admitird una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase
simultaneamente mas de una oferta, sea en forma individual o0 como integrante
de Consorcios 0 UTE, todas esas ofertas seran declaradas no admisibles.

ARTICULO 8° INHABILITACIONES
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No podran concurrir como oferentes:
a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la
Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las
que los mismos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad
social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

c) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a
la fecha de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato
por su culpa con cualquier organismo de la Administracion Publica Nacional,
Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTiCULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacion,
Compulsa de Precios o Licitacion segin corresponda, los interesados deberan
denunciar su domicilio legal y constituir domicilio especial dentro de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en el que seran validas todas las
comunicaciones que se le cursen.

Las notificaciones sélo seran vdlidas si se efectlan en algunas de las
siguientes formas:

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente,
dejandose debida constancia en las actuaciones mediante su firma.

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion
dirigido al domicilio constituido.

c) Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma analoga a
lo dispuesto en el Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las
actuaciones que en ellos se cumplan, mientras no medie notificacion fehaciente
de su cambio.

ARTICULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS
ASOCIADAS.

En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas en una
Cotizacion,

Compulsa o Licitacion, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada vy
solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones
Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales o
Consorcios de Cooperacion por la Ley 26.005.

Una vez presentada, una UTE, Consorcio o Asociacion no podra modificar su
integracion y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa
autorizacion del Comitente.

La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracion superior al tiempo
que demande la ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia y los
trabajos a realizar deberadn encontrarse comprendidos dentro de su giro
comercial.

ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.

SOFSE suministra GUnicamente los informes contenidos en la documentacién
Licitatoria.
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Cuando tal documentacion incluya cémputos y/o presupuestos oficiales, ésto
tendran mero caracter ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al
Oferente su verificacion.

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA.
La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y
cada una de las obligaciones que surgen del Pedido de Cotizacién o la
Documentacion Licitatoria.

ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.
Ademas de estudiar acabadamente la documentacion del Pedido de Cotizacion
y de los Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es
obligacion del oferente recoger en el lugar de la prestacion o servicio toda la
informacién complementaria necesaria que permita la optimizacion de su
oferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de
NOVENTA (90) dias corridos contados desde la fecha establecida para cotizar
o del Acto de Apertura de la Licitacidon mediante la constitucion de la garantia
en las formas admitidas por este Pliego.

La obligacién del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica
por periodos de TREINTA (30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su
voluntad expresa de desistir de la Oferta con no menos de DIEZ (10) dias
corridos de antelacién a su vencimiento.

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se file en el PCP o en el
respectivo llamado a Licitacion o Pedido de Cotizacion.

Salvo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las
Oficinas Centrales de la SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad
Auténoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto
al citado precedentemente o al indicado en el PCP no seran aceptadas.
SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningun tipo
por dicha circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentaciéon por parte del Oferente de la documentacion y la
informacion en ella contenida es condicion necesaria para que la oferta resulte
admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el derecho de requerir a
todo Oferente la presentacion de informacién adicional a la que integra el
presente articulo y que se considere necesaria para determinar la admisibilidad
de la oferta.

El PCP podra agregar mas informacién o documentacion que la que a
continuacion se establece o liberar al Oferente de cumplir con cualquiera de
esos requisitos de documentacion, si no resultan aplicables a la Licitacion.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA
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A - indice de la Presentacion

Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un
indice que detalle acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la
foliatura que el Oferente asignara.

B. Solicitud de Admision:
Debera contener la siguiente informacion:

i) Identificacion fehaciente de la Licitacion en los que se solicita se admita la
propuesta.

ii) Nombre del Oferente y de su Representante Legal acompaiiando copia
certificada y legalizada de poder con facultades suficientes o documentacién de
respaldo que acredite tal caracter.

ii) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o
Consorcio, debera indicar el porcentaje de participacion de cada Empresa, su
ajuste a lo indicado en el ARTICULO 10° del presente PBC y rubricado por
el/los representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracién de veracidad y exactitud de la informacion presentada.
Declaracion firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i) Toda la informacion suministrada y los compromisos asumidos en la oferta
revisten caracter de declaracion jurada.

i) El Oferente se compromete a actualizar la informacion presentada cuando se
produzcan hechos que asi lo ameriten.

i) La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de Ia
documentacion presentada y requerir el asesoramiento técnico de los
organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime necesario
para el mejor cumplimiento de su mision, asi como disponer la realizacion de
inspecciones o auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente
a entidades bancarias, comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de
creditos y grado de cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicara la descalificacion del Oferente sin mas
tramite.

D. Conocimiento y Aceptacion de los términos de la Licitacion.

Declaracion de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las
caracteristicas y condiciones del objeto de la Solicitud de Cotizacién, Compulsa
de Precios o Licitacion y de la totalidad de los términos del presente PBC. '

/’@N
720 A
0/F(:ro @O

2
uj

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES



Queda expresamente establecido que ningun Oferente  podra efe
reclamos fundados en su ignorancia respecto de las condiciones requeri
una vez efectuada la presentacion de su propuesta o la apertura de la
Licitacién, como tampoco durante la ejecucion del Contrato u Orden de Compra
0 a la finalizaciéon del mismo.

(1285

E. Garantia de Oferta
El Oferente debera acreditar mediante la documentacion pertinente el
cumplimiento de la garantia de mantenimiento de Oferta por el valor que se
establezca en el PCP.

F. Declaracion Jurada de encontrarse habilitado a participar de la
Licitacién.

Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracion jurada indicando
no encontrarse incurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el
Articulo 9° del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de
Condiciones, el Oferente debera adjuntar el original del recibo de adquisicion
del mismo. En caso de que la oferta se presente bajo la forma de Consorcio o
UTE sera suficiente la presentacion del comprobante de adquisicion de pliegos
por parte de la UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de
emplazamiento del objeto de la Licitacion, efectuando los adecuados
relevamientos que permitan aseverar que se encuentra en condiciones de
realizar la prestacion de conformidad con las exigencias de la documentacioén
licitatoria.

Asimismo debera presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida
por quien SOFSE disponga.

l. Declaracion Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar
en la propuesta un porcentaje de integracion local minima, con empresas
locales integradas por capitales nacionales de acuerdo a lo establecido en la
Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias; con
domicilio en el pais, sin que medie vinculo de dependencia respecto de
entidades publicas o privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha
circunstancia por la Inspecciéon General de Justicia (1GJ).

Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las
que los socios y/o accionistas de las mismas sean en su totalidad personas
fisicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracion manifestando si tiene juicios
pendientes con SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos
descentralizados, empresas del Estado, sea como actor o demandado,
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indicando los datos de la causa, el monto comprometido en el pleito y I3
incidencia de esos litigios respecto de sus activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion,
domicilio real en la Republica Argentina, estado civil y tipo y nimero del
documento de identidad, acompanando fotocopia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales.
Acompafaran las constancias correspondientes y los certificados de libre
deuda, expedidos por los organismos pertinentes.

c) Presentar una declaracion que contenga la manifestacion propietaria sobre
bienes inmuebles y muebles registrables.

d) Acompanar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal
Argentina.

A.2. Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto o contrato social,
segun corresponda, inscriptos en el registro u 6rgano de contralor respectivo
con su correspondiente niumero de inscripcion, debiendo encuadrarse en las
leyes correspondientes a la entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera
cumplimentar lo establecido en la Secciébn XV Ley N° 19.550 “De las
Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también las disposiciones
de la Inspeccién General de Justicia (IGJ), aceptandose la presentacion de los
estatutos de origen debidamente certificados y traducidos.

c) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacion legal con la
presentacion de la siguiente documentacion, segun corresponda para cada
caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple:
Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, de la Gltima modificacion del
Contrato Social donde conste la designacion de el o los socios administradores,
gerentes o comanditados que ejercen dicha representacion y su caracter de
individual, conjunta o indistinta.
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ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, de
acta de asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la
que se designe al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y
el acta de directorio con la distribucion de cargos correspondiente.

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del
acta de designacion del consejo de administracion o de los gerentes con
funciones ejecutivas, si los hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o
Juridicas, segln corresponda. Ademas, deberan cumplimentar los siguientes
requisitos:

a) Acompanar el compromiso de constitucion de Consorcio o UTE o en tramite
de inscripcion en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legislacion
vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentacion correspondiente a cada
una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar la personeria otorgando poder especial al o los representantes
comunes con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a
todos y cada uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los
efectos de la adjudicacion.

c) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del
acta de los respectivos 6rganos societarios de las firmas integrantes de la que
surja la decisidon de presentarse en la Licitacion y la designacion de los
referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se debera
presentar el instrumento que se otorga en el pais de origen de la empresa
participante, que deje expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacién y en los poderes
acordados al representante comun que cada uno de los integrantes queda
obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacion o
responsabilidad emergente de la presentaciéon de la Oferta y la entrega de la
Garantia de Cumplimiento del mismo.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso
de tratarse de una Union Transitoria de Empresas en formacion y declaracion
de solidaridad por toda y cualquier obligacion contractual por el plazo de
duracién del Contrato.

f) Indicar la participacion de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE,
debiendo haber una participaciéon minima de empresas nacionales de acuerdo
a lo estipulado en el PCP. Una vez presentadas las ofertas, la participacion en
los consorcios solo podra ser variada con consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA
FINANCIERA
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A. Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial
A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completos de
los ultimos DOS (2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados
a la fecha de apertura de las ofertas y del Gltimo balance trimestral cerrado, si
se encontrase obligado a emitir balances trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico Nacional
independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros
deberan estar auditados y certificados por la autoridad competente en el pais
del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigledad menor que DOS
(2) anos a la fecha del Acto de Apertura, presentaran el Ultimo ejercicio cerrado
y aprobado.

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados
Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de
apertura y con anterioridad a la adjudicacion y de evaluar la capacidad
economica financiera sobre la base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un
Consorcio o Unién Transitoria de Empresas, los citados estados contables
deberan presentarse por cada una de ellas.

A 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacion Patrimonial
para cada uno de los DOS (2) ultimos afios calendario anteriores a la fecha del
Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas profesionales
vigentes para la elaboracion de estados contables con dictamen de Contador
Publico independiente que incluya la aseveracion de su consistencia con las
declaraciones juradas de los impuestos que graven las rentas y los patrimonios
con la Certificacion del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lo que especifique el PCP, los oferentes acompafnaran su
propuesta con referencias bancarias y comerciales o nomina de los
establecimientos que puedan proporcionarlos.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s
Compromiso/s que garanticen el financiamiento y que cuenta con el acceso a
crédito necesario para afrontar financieramente la ejecucion de la prestacion..

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacion.

Presentacion de un detalle certificado por Contador Publico del afio de mayor
facturacion en los dltimos DIEZ (10) afios contados a partir de la fecha de
apertura de las ofertas, con detalle del concepto y monto por cada factura
realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentara el detalle de aquel afio
en el que hubiera registrado la mayor facturacion.
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B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad Y
Volumen Similar en los ultimos diez (10) afios.
Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como
Contratista principal, miembro de una UTE o Consorcio o como Subcontratista
en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a la que se
licita, en los términos de la presente Licitacién, en los ultimos diez (10) afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente vélido para la
calificacion las prestaciones deberan encontrarse ejecutadas minimamente en
un setenta por ciento (70%) respecto del avance total previsto.

De la documentacion y constancias fehacientes aportadas por el Contratista
resultara en forma indubitable:

- La identificacion de la prestacion, el lugar de emplazamiento vy
Comitente.

- La fecha de inicio de los trabajos.
- La fecha de Recepcion Provisoria y la fecha de Recepcion Definitiva.

- La participacién que le correspondiera en la ejecucion (Porcentaje,
subcontrato, etc.)

- Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacion, que permitan
encuadrar su Naturaleza y Complejidad en los términos de lo exigido por
la presente Licitacion.

- El monto en que fuera contratada inicialmente la prestacién y sus
sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

- La satisfaccién del Comitente con el desempeno del Contratista

Los conceptos sefalados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyendo
constancias de los Comitentes que avalen los datos indicados.

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar
complejidad a la que se licita cuando revistan las caracteristicas de ejecucion
indicadas en el PCP. Podra requerirse la acreditacion de experiencia en una o
mas complejidades técnicas.

Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada
complejidad técnica podra ser acreditada por un Subcontratista nominado con
exclusividad, el cual no podra ser sustituido sin la previa autorizacion expresa
de SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se
acompaniara un documento que acredite el compromiso y los antecedentes que
permitan acreditar experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE se
reserva el derecho de solicitar informacion adicional del Subcontratista durante
el proceso de evaluacion de ofertas.

Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la que se licita
cuando acreditan un Ritmo Promedio Mensual de ejecucién superior al indicado
en el PCP. Dicho indicador se calcula mediante un cociente, donde el divisor es
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restados aquellos meses que la prestacion se haya encontrado paralizada po
circunstancias ajenas al Contratista y donde el numerador es el monto
certificado total en ese periodo actualizado por aplicacion de los factores que
indique el PCP.

C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que
se encuentren vigentes a la fecha del llamado, en caracter de contratados o
adjudicados, de los cuales se indicaran los datos sefalados en el punto
anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas.

Presentacion de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacion que
emite el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, vigente a la
fecha de Licitacién, verificandose en el mismo, la capacidad minima de
Contratacion y/o Ejecucion indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se
aceptara la documentacion equivalente de origen debidamente certificada y
traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso que no existiera,
comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisito al momento de firmar
el contrato, si resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacion. Aceptacion del
Profesional. Antecedentes. Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de
participacion del profesional nominado.

El profesional que se propone debera contar con titulo habilitante, matricula
necesaria vigente experiencia minima en la profesion, de acuerdo a lo que
especifique el PCP, y haberse desempefiado en obra/s de naturaleza y
magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacion Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestion de la prestacion,
nominando al personal clave y acompafando esa nominacion con los
antecedentes profesionales y acreditando el compromiso de participacion del
personal de que se trata.

El PCP podra indicar un listado de personal minimo que debera presentar el
Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la
ejecucion de la prestacion, identificando fehacientemente cada equipo de que
se trate e indicando marca, modelo, afno, potencia y localizacién actual; en los
casos que corresponda.

El Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de
compra o el compromiso de alquiler del equipo esencial, incluyendo en su
oferta la documentacion que afiance el cumplimiento de esos compromisos en
tiempo y forma, cuya aceptacién quedara a exclusiva resolucién de SOFSE.
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SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacion
documentacién adicional de los equipos e incluso, inspeccionar los mismos en
el lugar en que se encuentren, corriendo los gastos de la visita por cuenta del
Oferente.

El PCP podra establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer
el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente debera acreditar a satisfaccion de
SOFSE la oportuna disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios
para la prestacion o de equipamiento a instalar como parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A. Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades
previstas, con detalle de dependencias, fechas, recursos y toda otra
informacion que permita evidenciar el avance fisico previsto para la prestacion
en el tiempo y el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en
el contrato.

B. Curva de Inversion.

Detalle de la certificacion mensual prevista que ilustre el avance financiero
porcentual de acuerdo a las condiciones del contrato y de conformidad al plan
de trabajos propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Solucion Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debera entregar un detalle
de la metodologia con la cual ejecutara la prestacion y las soluciones técnicas
que propone, todo lo cual debera estar encuadrado en lo indicado por la
documentacion licitatoria.

Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar
para el Control de la calidad de los trabajos a desarrollar y también un detalle
del Programa a adoptar.en materia de seguridad, higiene, conservacion del
medio ambiente y todo aquello que pueda afectar al servicio ferroviario y a los
vecinos y transeuntes de la zona de obras, en concordancia con las normas
legales y contractuales vigentes, asi como con las medidas mitigadoras
especificadas en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren
incluidos en los pliegos licitatorios.

Cuando corresponda, también comprendera la definicion de la modalidad
operativa para la ejecucion de las obras sin la interrupcion del servicio de
transporte ferroviario del objeto de la Licitacion.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer
un detalle completo de las mismas en este punto.

Las metodologias de trabajo que no se encuadren en el marco normativo
establecido por la documentacién licitatoria seran declaradas no admisibles.

La propuesta metodoldgica contribuira a la evaluacion de la capacidad técnica
del Oferente para la ejecucion de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el
Oferente se obliga a implementar metodologias de trabajo distintas a las
propuestas en su ofertas cuando éstas Ultimas no se ajusten a la normativa del
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contrato o cuando a juicio de SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento
del alcance de los trabajos contratados en tiempo y forma.

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econdmica.

El Oferente formalizara su oferta econémica mediante nota en la cual se
indicara la misma en numero y letras en pesos discriminando el Impuesto al
Valor Agregado.

Si el PCP establece que la cotizacion debe realizarse por distintos
componentes, susceptibles de contratarse independientemente o bien que
parte de los trabajos son

contratados bajo diferentes sistemas de contratacion o bien que se prevén
distintas modalidades de certificacién o pago segun los rubros que componen
el objeto contractual, se procedera a discriminar en este documento cada una
de las partes que componen la totalidad de la oferta economica.

En el caso de que el PCP admita la presentacion de variantes, descuentos o
alternativas a la oferta basica, el Oferente también debera denunciar los
mismos en este documento.

B. Planilla de Cotizacion de la Oferta.

La oferta econdmica sera detallada por item y rubros que la componen en la
correspondiente Planilla de Cotizacién de la Oferta, del cual resultaran las
unidades fisicas de medicion, el computo y el precio unitario de cada uno de los
items que componen el precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacién de la Oferta sera confeccionado con
arreglo a lo que se determine en el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades
para cada item, estas seran consideradas a mero titulo ilustrativo,
correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada uno de los item
que resultan necesarias para completar el alcance total de la prestacion que se
contrata. En este tipo de contrataciones, el computo de cantidades por item
sera al solo efecto de determinar el avance en la completitud del item a los
efectos de su certificacién parcial, por lo que SOFSE podra adecuar de oficio
en cualquier instancia el computo del item de que se trate manteniendo
inalterado el precio total, a los efectos de que la certificacion parcial del mismo
refleje el correcto grado de avance alcanzado..

C. Analisis de Precios.

La composicion de los precios unitarios de cada item cotizados en la Planilla de
Cotizacion de la Oferta sera detallada indicando la incidencia del costo de
operacion de equipos, mano de obra, materiales, gastos generales, beneficios
e impuestos de acuerdo al modelo de analisis de precios que se indique en el
PCP.

ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:
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a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 109,
ni encontrarse en situacion de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus
organismos descentralizados.

c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacién para
quienes la hayan formulado.

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado |a totalidad de la informaciéon y documentacion establecida
en el Articulo 16° del presente Pliego, a satisfaccion de SOFSE

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin
presentar desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los
derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o que impidan comparar
esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no permitan asegurar
fehacientemente el cumplimiento del alcance de la prestacion con los costos,
plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferente para la
ejecucion de los trabajos en las condiciones previstas, en particular;

1) Referencias adecuadas y situacion econémica financiera general que
permitan concluir a juicio de SOFSE que el Oferente se encuentra en
condiciones de realizar la prestacion objeto

2) indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de
Liquidez (Activos Corrientes / Pasivos Corrientes) superiores a los que
se establezcan, en caso de corresponder, en el PCP; segun los ultimos
ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos
Corrientes) o accesos a crédito superiores a lo indicado en el PCP.

4) Ejecucién en los ultimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en
Trabajos de Construccidn superior al valor indicado en el PCP.

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en
los Gltimos DIEZ (10) afios de naturaleza y magnitud similar a las
indicadas en el PCP..

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en

los ultimos DIEZ (10) anos de naturaleza y complejidad similar a las
indicadas en el PCP. Estas podran ser las mismas o distintas que las
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presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del
inciso anterior.

2. Evaluacién de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o
Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los
integrantes o socios de las UTE o Consorcio deberan acreditar individualmente
los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes casos, en los cuales
podran complementar sus antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.9.3; 17.1.g.4; 17.1.95 y
17.1.9.6 del presente Pliego podran ser alcanzados por suma de los valores
acreditados por cada uno de los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los
integrantes individualmente debera alcanzar como minimo un cumplimiento del
requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su participacion
porcentual en el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de
naturaleza o complejidad, a sola evaluacién de SOFSE. La exigencia de
experiencia en prestaciones de complejidad similar, segin la clausula 17.1.9.7.
no sera exigible a aquellos integrantes de la UTE o Consorcio cuya

participacion sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR
CIENTO (50%).

ARTICULO 18° GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del monto del mismo)
c) de impugnacién, solo si el PCP lo establece.

ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta
mediante la constitucién de una garantia a favor de SOFSE, constituida por el
valor que se fije en el PCP y por un periodo de NOVENTA (90) dias a contar de
la fecha de presentacion de las propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las
siguientes formas, segun se requiera en el PCP.

1) Certificado de depésito efectuado en el Banco de la Nacién Argentina, a la
orden de SOFSE.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad
bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal

pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de division y excusion en
los términos del articulo 2.013 del Cédigo Civil.
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3) Poliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se oblig
en caracter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con
renuncia expresa de los beneficios de division y de excusion previa del
obligado.

4) Pagareés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.)

5) Cheque certificado

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de
mantenimiento de oferta y con las modalidades establecidas en el presente
pliego y que el garante declara conocer y aceptar.

El proponente debera acompafar al expediente informes semestrales de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado
patrimonial y de solvencia de la compariia con la que se haya asegurado.
SOFSE, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas
habiles de notificada la decision.

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo
que se establezca en los PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que
se refiere este articulo. Este plazo se renovara automaticamente hasta el
momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes se retracten por
escrito, con una anticipacion de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de dicho
plazo.

La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de "etapa Unica” y 2)
de “"etapa muiltiple”.

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa debera ser presentada en un sobre Unico, cerrado y
llevara como Unicas leyendas las siguientes: denominacién de la prestacion a
la cual corresponde la propuesta; numero de licitacion; identificacion del
proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la
hora fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando
fecha y hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

Las propuestas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo
a lo que se indique en el PCP.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la
hora fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando
fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES |



“2016 Aiio del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia™

ARTICULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS.
Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras
y Contrataciones de SOFSE y a lo que se establezca en el PCP.

Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de presentacion del
formulario de oferta debidamente suscripto por el representante legal del
proponente y la falta de presentacién de la garantia de mantenimiento de
oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la apertura de los
sobres que contengan la oferta econémica correspondiente a las propuestas
preseleccionadas y se labrara acta de todo lo actuado, indicandose nombre de
las empresas proponentes con mencion de los montos de las cotizaciones y/o
porcentajes de aumento o disminucion de la oferta con respecto al presupuesto
oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanacién de
defectos formales a los Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias
habiles, bajo apercibimiento de desestimacion de la Oferta, siempre que no
implique la modificacion de los elementos esenciales de la Oferta formulada, ni
alteren en modo alguno, el principio de igualdad entre Oferentes.

ARTICULO 25° DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia
fijlado para la apertura de las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara
a la misma hora del primer dia habil posterior.

ARTICULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre
N° 1y del Sobre N° 2 segliin corresponda o desde la fecha que en dichos actos
se fije, previa notificacion, los duplicados de las propuestas abiertas seran
exhibidos en |a sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan
examinarlas. Cumplido el mismo, se declarara concluido el periodo de vistas y
las actuaciones quedaran reservadas para su evaluacion. Las disposiciones del
presente Articulo no seran de aplicacion en relacion al Sobre N° 2 respecto de
los Oferentes que no hubieren resultado precalificados en el Sobre N° 1 o
cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo
previsto en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacion de la vista, los
proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, podran observar cualquiera de
las restantes. Las mismas se fundamentaran en forma clara y precisa y seran
presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se
originen en tal sentido, sera giradas inmediatamente a la COMISION DE
EVALUACION, que lo analizaré antes de elevarlo al Directorio, quien resolvera
en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacion en relacion al
Sobre N° 2 en su caso, respecto de los Oferentes que no hubieren resultado
precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido declaradas
inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 28° EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

TRENES ARGENTINOS |
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El método de evaluacién, asi como el criterio de seleccion de la adjudicataria
se realizara de conformidad a lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo
anterior, se dara intervencién a la Comision Evaluadora, que procedera a
examinarlas y podra requerir de los proponentes cualquier informacion
complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales que
considere necesarias, siempre que no impliquen la modificacion de los
elementos esenciales de la oferta ni altere de modo alguno el principio de
igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido
de informes complementarios dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no
se cumpliera en término con dicho pedido se tendra por retirada la propuesta
con perdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

En caso de llamados de “etapa multiple”, la Comision Evaluadora, luego de
ponderadas las ofertas Sobre N°1 procedera a realizar el Acta de Calificacion,
la que sera notificada a todos los proponentes, fijandose en el mismo acto la
fecha de apertura del Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacion del Acta de
Calificacion, los Oferentes podran formular las observaciones que estimen
pertinentes, las cuales seran consideradas, si correspondiere, por SOFSE.
Luego de realizada la apertura de los Sobres N° 2, la Comisién Evaluadora
emitirda el correspondiente Dictamen de Evaluacion, de conformidad a lo
previsto en el presente y el PCP.

ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS.
En caso de empate de las Propuestas, segun el criterio de evaluacion previsto
en el PCP, SOFSE podra requerir mejora de ofertas.

ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION.
Analizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora debera emitir Dictamen de
Evaluacion de las propuestas, de conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 31° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma,
perdera la garantia de mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion
por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las
licitaciones de etapa muiltiple.

b) A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que
resulte adjudicatario. ,

c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo
hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucién o
desafectacion de la garantia no tendra lugar hasta que dé cumplimiento
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satisfactorio a la constitucién de la garantia de cumplimiento del contrato en la
formas y los plazos previstos en este pliego.

ARTICULO 32° ADJUDICACION

La Comision Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen de
Evaluacion para que, en caso de compartir el criterio, dicte el acto de
adjudicacion. Dicho acto sera notificado fehacientemente al adjudicatario y al
resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacion de la
Adjudicacion del Contrato, los Oferentes podran formular las impugnaciones
que estimen pertinentes.

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direccion
consignada en el PCP.

SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere
formulado impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspension del proceso de
suscripcion del contrato, en cuyo caso lo comunicara al adjudicatario y a los
restantes oferentes.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas
en el PCP, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.
Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL
ADJUDICATARIO.

En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacion de la
Adjudicacion, el Adjudicatario debera presentar a SOFSE la siguiente
documentacion:

1. "Certificado Fiscal para Contratar" segun lo establece la Resolucion General
N° 135 del 8 de mayo de 1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, organismo descentralizado actuante en la érbita del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribano Publico de las pélizas vigentes en materia
de riesgo de trabajo (A.R.T.) y polizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el
personal que posee a la fecha de apertura de la Licitacion, junto con el
respectivo comprobante de pago al dia.

3. Copia del Formulario N° 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES
SOCIALES) del ultimo trimestre.36.4. Copia del Formulario N° 731-AFIP o
certificacion emitida por Contador Publico con firma Legalizada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econémicas del ultimo trimestre. En caso de resultar
adjudicataria una UTE o Consorcio debera acreditar su inscripciéon en la
Inspeccidon General de Justicia y/u organismo equivalente, como requisito
previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara
la revocacion de la adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento
de la oferta.

Para empresas extranjeras se aceptara la presentacion de la documentacion
equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la
equivalencia o, en caso de que no existiera, se analizara cada caso en
particular para determinar si corresponde la excepcion a la presentacion.

S| el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el
plazo otorgado, SOFSE se encontrara en condiciones de dejar sin efecto la
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adjudicacion, ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta y, si asi lo
considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una
nueva adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO |

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista debera afianzar su
cumplimiento mediante una garantia, constituida en alguna de las formas
previstas en el articulo 20° de este Pliego, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del
importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de
cumplimiento del contrato, el Comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el
contratista perdera la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad
exclusiva del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones

atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del
contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato:

a) El presente pliego;

b) EI PCP;

c) Los planos y planillas de Ia licitacion;

d) EIPET;

_e) Las circulares con consulta y sin consulta;

f) El presupuesto de la prestacion cuando asi corresponda en razoén del
sistema de contratacion;

g) La propuesta;

h) El acto de adjudicacion.

i) Los partes diarios de obra.

2) Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacion:

a) La orden de inicio de los trabajos;

b) El acta de inicio;

c) El plan y diagrama de ejecucion de la prestacion aprobados por el
Comitente,;

d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e) Libro de notas de pedido;

f) Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista
durante la ejecucion y los preparados por el contratista que fueran
aprobados por aquél;

g) Actas de recepcion;

h) Los comprobantes de trabajos adlclonales o las modificaciones
ordenados por el COMITENTE o quien este determine. '

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una
de las partes abonara el cincuenta por ciento (50%) del valor del impuesto.
SOFSE podra optar por cancelar también |la parte del Contratista, procediendo
a descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer
pago resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.
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Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en
parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin
autorizacion y aprobacion previa de SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucion
del contrato, aquél esta obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente
a SOFSE, su nuevo domicilio, el que debera constituirse en la jurisdiccion
establecida en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el
Acta de inicio.

En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico computo de
los plazos contractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerara un plazo para el comienzo de la
obra de DIEZ (10) dias corridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante
ese lapso el Contratista podra -previa autorizacion de SOFSE- efectuar algunos
trabajos preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio en
la fecha que se dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual
se computaran los plazos fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en
el plazo que se le establece, SOFSE tendra derecho a |a rescision del Contrato,
en cuyo caso el Contratista perdera la garantia de cumplimiento del Contrato y
respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente no ejerciera
este derecho, el plazo de ejecucion de Obra se computara automaticamente a
partir de la fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido en el Acta de
Inicio.

ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacion del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar
completo de la documentacion del Contrato, al que se ira agregando la
documentacién accesoria especificada en el Articulo 35°).

ARTICULO 41° PLANOS.

El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos,
entregara al Comitente dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un
plano, sacara las copias que necesite para su uso y entregara al Comitente el
original, en film poliester, a fin de su preservacién en perfecto estado,
acompanando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte
necesario la construccion de un obrador, deberd previamente someter a la
aprobacion del Comitente su proyecto de Obrador y ajustara sus instalaciones
a las observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel , el

mismo contendra la informaciéon que SOFSE determinara para cada Licitacion
en el PCP.
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ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES
Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el Contratista
efectie trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera
entregar al Comitente, su programa de trabajos detallando: horarios, medidas
de vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y toda
informacion que sobre el particular resulte oportuna.

El Contratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales
necesarias para salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario,
vecinos y del transito vial o peatonal en la zona de obras, para evitar la
intrusion de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos,
equipos y materiales afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia
continua de la Obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales,
estructuras u otros bienes propios 0 ajenos, se extiende a todo lo relativo al
servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes
del Estado o de terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al
Contratista de las consecuencias de los hechos referidos.

El Contratista instalar4d en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para
permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocard las luces de peligro
reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléctrica o de
combustible de toda esta instalacién.

En caso de resultar necesario, la construccién de depdsitos, galpones,
tinglados u otras construcciones provisionales tales como: oficinas, almacenes,
talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, previa a su
construccion debera requerir a SOFSE la autorizacién correspondiente
adjuntando un acabado detalle de dichas construcciones adjuntando planos,
detalle de ubicacion y toda documentacion pertinente.

En todos los casos sefalados en el Articulo 43° y en el presente Articulo,, el
Contratista debera disponer de una oficina adecuadamente equipada para el
personal de Inspeccion de Obra que SOFSE designe.

Toda construccion citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la
aprobacién escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su
construccion, sobre su instalacion y mantenimiento en perfecto estado de
limpieza y conservacién, estando también a su cargo el alumbrado y la
provision y distribucion de agua.

A la terminacién de la Obra, salvo expresa indicacion de SOFSE en sentido
contrario, toda construccion auxiliar sera demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 44° RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y
requisitos para llevar adelante la contratacion y ejecutar el Contrato en debida
forma.

La prestacion objeto del Contrato sera asumida por el Contratista a su propio
riesgo en cuanto a la gestion y su ejecucion y desde el punto de vista técnico,
juridico econdmico y financiero.

SOFSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o
debiera asumir el Contratista.
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Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacio
Subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontr3
una garantia de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.
El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las
que

indique la Inspeccion, para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las
personas que dependan de él, a las del Comitente o Inspeccion destacadas en
la Obra, a terceros

y a los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de
maniobras del Obrador, de la accion de los elementos o de causas eventuales.
Si esos dafios se produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los
perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se realice en el periodo de
garantia.

A tal efecto, el Contratista deberd contar con una poliza de seguros por
responsabilidad civil afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el
PCP.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al
Contratista, el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o
acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos sean
definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones
pertinentes.

ARTICULO 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias,
emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de la prestacion y
sera responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar
infracciones cometidas por €l o su personal.

La aplicacién de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A
tales efectos, al notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la
obligacion, en el plazo razonable que se le fije, y bajo apercibimiento de nuevas
penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas
supera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o el importe de las
penalidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del CONTRATO, lo
que ocurra primero, el CONTRATO se considerara rescindido automaticamente
y sujeto a las reclamaciones de dafos y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS

A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a
su solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que
impidan el normal desarrollo de la prestacion.;

3) casos fortuitos o Imprevistos.
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4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de
transporte que no provengan de causas originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de caracter general;
7) por siniestro;

8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el
otorgamiento de la prorroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un plazo
menor a

TREINTA (30) dias corridos de la produccion del hecho o causa que las motiva,
transcurrido el cual podran no ser tomadas en consideracion.

SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacion del plazo contractual cuando la
causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la
presentacién previa del Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prorroga se
efectuaran los ajustes pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan
plurianual de Certificacibn mensual Preliminar y la Curva y Cronograma de
Desembolsos Totales mensuales al nuevo plazo, modificandolos solamente a
partir de la fecha en que se produjo el hecho que origind la prorroga y se
someteran a la aprobacion del Comitente.

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de las
prestaciones contratadas, comunicando al Contratista la orden correspondiente
por medio fehaciente y procediendo a la medicion de la obra ejecutada en la
parte que alcance la suspension.

El Contratista podra solicitar la suspension temporaria de los derechos y
obligaciones correspondientes al contrato cuando:

a) Asi se requiera para la reconstruccion de los trabajos que hubieran resultado
destruidos o demolidos.

b) Exista estado de guerra, de conmocion interior o de grave alteracion del
orden publico, que impidan la normal ejecucion de los trabajos o
funcionamiento de |a totalidad de los mismos en la forma pactada.

El Contratista deberd poner en conocimiento de SOFSE la existencia de los
impedimentos aludidos y solicitar la suspension del plazo de ejecucion aun en
casos que se trate de hechos de publica notoriedad.

Si al término de la suspension y por motivos de la misma y ajenos a la
responsabilidad del Contratista, se alterara en forma sustancial la ecuacién
economico — financiera resultante del contrato, SOFSE y el Contratista podran
acordar los efectos necesarios a fin de restablecer el equilibrio de esa
ecuacion, celebrando el pertinente convenio, al que le seran aplicables las

normas del presente Pliego en todos los aspectos que puedan mantenerse
inalterables.

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO.
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El Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los
requisitos de aptitud, formacion, experiencia e idoneidad requeridos para la
funcién y encontrarse habilitado profesionalmente para ejercer la misma.

El reemplazo del Representante Técnico solo podra proceder bajo razones
fundadas debidamente acreditadas por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar la remocion y reemplazo del Representante Tecnico en
cualquier etapa del contrato.

El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y
estara autorizado por el Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion,
notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del
Representante Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal
del Contratista requerido por la documentacion licitatoria sera permanente
durante la ejecucion de los trabajos, salvo criterio distinto en el PCP.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccion de Obra estara a cargo de quien designe SOFSE; éste
comunicara por nota al Contratista cuales son las personas autorizadas para
visitar la Obra en cualquier momento sin previo permiso y cuales estan
autorizadas para dar 6rdenes escritas con caracter de Inspeccion.

El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas
por la Inspeccion. La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier
indole que perturben la marcha de la Obra, haran pasibles al culpable de su
inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA
INSPECCION.

Todas las ordenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones
cuando su importancia lo justifique, seran cronolégicamente consignadas por
escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que la
Inspeccion guardara en la Obra.

Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los
TRES (3) dias habiles del requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hara
pasible de la multa correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor
de las multas establecidas se duplicara.

SOFSE podra ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del
Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer
certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Se considerara que toda Orden de Servicio estad comprendida dentro de las
estipulaciones del Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni
encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden
los terminos del Contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar
ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccion de Obra y en el término de
CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando detalladamente las razones
que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran como
observadas las ordenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no
asentare los fundamentos de su observacion.
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Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contrati
quedara obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos
posteriores.

La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo
eximira de la obligacién de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran
cronolégicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y
rubricado por SOFSE, que aquel guardara en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego
o en el PCP, deberan ser interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de
producido el hecho que las motive. El Contratista debera fundarlas
debidamente con determinacién de valores, especies, etc., en el plazo de
QUINCE (15) dias corridos a partir de la presentacion del reclamo y/u
observacion formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccion, en una planilla donde
consten los trabajos ejecutados, insumos y material aportado, el personal
empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se le
impartan

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizacion de la Obra y respondera de los defectos que puedan producirse por
su incorrecta interpretacion durante la ejecucion y conservacion de la misma
hasta la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la
obligacion de sefialarlo a la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esta, de
considerarlo pertinente, indicara al Contratista que se efectlien las correcciones
que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos
que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran
justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus
fines, y la falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al
Contratista de la obligacion de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional
alguno.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO - SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los
establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad
competente y dara cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes
de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada
certificado mensual estara condicionado a la presentacion conjunta, por el
Contratista, de los comprobantes de depdsitos por aportes previsionales y
fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los trabajos
certificados.
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La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del
Contratista no dara derecho a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses
por el retardo.

. El personal debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la
Inspeccion podra exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o
su asignacion a otra tarea.

Asimismo podra exigir la desvinculacion de todo personal del Contratista que
provocara desoérdenes o indisciplina y la ampliacion del personal cuando éste
resultare insuficiente.

ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio
del Comitente se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros
trabajos que no sean de la prestacion contratada.

Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccion aseguren
la calidad satisfactoria de la prestacion y su terminaciéon dentro del plazo fijado
en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular,
no eximira al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala
calidad de los trabajos ejecutadas o por la demora en terminarlos.

ARTICULO 56° CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad
existente en plaza entre los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos,
ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista debera presentar
muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacion del
Comitente. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el
Comitente podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho
lugar se encontrara a mas de 100 kilometros del lugar de la Obra, el Contratista
debera asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion.

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.
Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y
de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los
planos, en la documentacion del Contrato o las exigidas por la Inspeccion.
Cuando se prescriba que algun material deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entenderd que ellos servirdn para efectuar comparaciones,
pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio
del Comitente.

El Contratista depositaré en Obra, con suficiente tiempo para su examen y
aprobacién, las muestras de los materiales que la Inspeccidon determine, las
que serviran para comparar los abastecimientos correspondientes a los
trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare,
seran retirados por el Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de
Servicio respectiva sefiale. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento
a la orden, el Contratista se hara pasible de multa.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a
colocarse al igual que aquéllos de buena calidad puestos en desacuerdo con
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las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista, estando a su cargo
los gastos a los que los trabajos de sustitucion dieran lugar.

El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere
convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se
determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y
costeados por el Contratista. Este ademas, pagara cualquier ensayo o analisis
fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la
naturaleza de algun material, incluso los gastos de transporte, recepcion,
manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente cuando se
comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO.

El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el
Comitente podréa exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea
por su estado o caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y
al ritmo previsto.

ARTICULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la
ejecucion, el Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, debera
rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacién de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso,
debiendo la correccion realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 60° VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la
Inspecciébn podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las
reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los mismos. Si los
defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo
estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el
Contratista debera reparar o cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije,
a contar desde la fecha de su notificacion; transcurrido ese plazo, dichos
trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de
aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del
Comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le
produjera la reconstruccion de aquellas partes de la prestacion en las cuales se
descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista
de las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cédigo Civil.

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la
autorizacion previa de SOFSE y la aceptacion del Subcontratista. La
subcontratacién no exime al Contratista de sus obligaciones con relacion al
Comitente.
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El Comitente podra denegar la autorizacion a la subcontratacion, sin que tal X
negativa otorgue derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan
de Trabajos.

El Contratista es el Unico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por
sus Subcontratistas. Esto no exime tampoco al Subcontratista de su
responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera
concordante a lo establecido en el presente pliego.

ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION

1. PLAZO.

La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la
documentacion del Contrato y en las prérrogas que hubieran sido acordadas,
de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus
prorrogas otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el
Contratista se hara pasible de la multa correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucion del Plan de
Trabajos, previa intimacion a regularizar el ritmo de trabajo, se hard también
pasible de multa que se prevé en el presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados
trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora
parcial y se le aplicara la multa por incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

El Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacion minima de
CUARENTA Y OCHO (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta
ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el Contratista
omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole que
se originaren para verificar la correccion de su ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacién en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias habiles
contados desde el Inicio de la prestacion el Contratista presentara a SOFSE
para su aprobacion la actualizacion del Plan de Trabajos presentado con su
oferta en el que constaran los métodos generales, procedimientos, secuencias
y tiempos de ejecucion de todas las actividades relativas a las prestacion..
Asimismo, salvo distinta estipulacion en el PCP, el Contratista debera presentar
también a la Inspecciéon para su aprobaciéon una actualizacion trimestral del
Plan de Trabajos y la Curva de Inversién o con una frecuencia menor, si
ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si asi lo solicitara la
Inspeccidn.

La actualizacion del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada
actividad y efectos de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades y cualquier
modificacion aprobada en los montos o plazos de contrato.
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Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos o
actualizaciones, SOFSE podra aplicar las respectivas sanciones.

La aprobacién del Plan de Trabajos por la Inspeccién no modificara de manera
alguna las obligaciones del Contratista.

b) Prorroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando ordene una
Modificacion o cualquier otra causa justificada que hiciera imposible la
Terminaciéon de la prestacién o una de sus etapas en la Fecha Prevista de
Terminacion, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar
el ritmo de ejecucidon de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista
incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacién y por
cuanto tiempo, dentro de los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha
en que el Contratista solicita una decision sobre los efectos de una Variacion o
de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la informacion de
respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna
demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta
de cooperacién no sera considerada para determinar la nueva Fecha Prevista
de Terminacion.

El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque
deba trabajar en dias u horas inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en

esos dias u horas lo hara a su exclusiva costa e informara a la Inspeccion con
antelacion suficiente.

c) Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestaciéon antes de la
Fecha Prevista de Terminacion, la Inspeccion debera solicitar al Contratista
propuestas con indicacion de precios para conseguir la necesaria aceleracion
en la ejecucion de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la
Fecha Prevista de Terminacion sera modificada en consecuencia y confirmada
por el Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para
acelerar la ejecuciéon de los trabajos, ellas se incorporaran al precio del
Contrato y se trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.

El Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacion o el avance
de cualquier actividad relativa a la prestacion..

e) Reuniones de Administracion.

Tanto el Inspector como el Contratista podran solicitar a la otra parte |a
asistencia a reuniones de administracion. El objetivo de dichas reuniones sera
revisar la programacion de los trabajos pendientes y resolver asuntos
planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de
administracion y suministrar copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya
sea en la propia reunidn o con posterioridad a ella, el Inspector debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con
respecto a las medidas que deban adoptarse.

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES



“2016 Aiio del Bicentenario de la Declaracion de la Independencia™

f) Aviso Anticipado Oportuno
El Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros
eventos probables especificos o circunstancias que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecucion de
las la prestacion.

El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los
efectos esperados del hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y
la Fecha de Terminacién. El Contratista debera proporcionar dicha estimacion a
la brevedad posible.

El Contratista deberd colaborar con el Inspector en la preparacion vy
consideracion de propuestas acerca de la manera en que los efectos de dicho
hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los
participantes en el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes
que ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio
debera ser previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea
posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos
analogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que
se hubieren producido desde la fecha de la Licitacién.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas
a las del nuevo trabajo, el precio sera propuesto por el Contratista y ajustado
por el Comitente en funcidén de los elementos determinantes del costo directo
del nuevo trabajo.

Aun en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista
debera proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo
ordenara la Inspeccion, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevara
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacion
o reparos de la Inspeccion, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el
precio en instancia administrativa o judicial.

A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto
de gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta
original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer
que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo
Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del Contrato,
el Contratista debera ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento,
la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O
SIN LA CONFORMIDAD DEL COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados,

ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al

Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados.
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Los trabajos no ejecutados de conformidad con las érdenes de servici
comunicadas al
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso,
la Inspeccion podra ordenar su remocion y reconstruccion de acuerdo con lo
estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos
provocados por esta causa.

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los
Programas de trabajos corresponda la Certificacion mensual de avance se
procedera conforme a lo que se indica a continuacion:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracién y bajo la
supervision de la Inspeccién, efectuara la medicién ajustandose a las normas
que establezca el PCP.

Conformada la mensura por la Inspeccién, el Contratista preparara, de acuerdo
con ella, los certificados de Obra, ajustandose también para ello a lo estipulado
en el PCP y a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado
la Inspeccidn.

Cada certificado debe comprender |a totalidad de los trabajos ejecutados desde
el comienzo de la prestacion hasta la fecha del certificado o hasta el hito
especificado en el PCP y su valor parcial estara dado por su excedente sobre
el total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para
pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca
la liquidacion final y ésta sea aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en
el PCP.

En caso de desacuerdo en relacion con la medicién, se extendera el certificado
con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si
correspondiera, la rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacion final el
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacion en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el
anticipo, en caso de corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO
(5%). Estos descuentos se realizaran sin perjuicio de la garantia de
cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo
quedara en poder del Comitente hasta la Recepcion Definitiva, en garantia de
la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que
fueran necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.
SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.
El monto retenido se reintegrara al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias
corridos de emitido el certificado de liquidacion final y una vez efectuadas las
deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto por reparaciones, sanciones
no percibidas o en concepto de resarcimiento.

ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.
Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durante la ejecucion de la
prestacion, el Contratista podra sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de la
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previstas en el presente pliego.
El Contratista sélo podra hacer uso de esta sustitucién cuando el avance de la
certificacidén al mes de que se trate no resulte menor al NOVENTA POR
CIENTO (90%) del avance financiero previsto segun la Curva de Inversion
vigente.

ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado,, el Contratista debera presentar la factura
correspondiente, la que se ajustara a la legislacion vigente, con fecha
coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias
corridos de la fecha de presentacion, en forma completa, de la documentacion
pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos menores, se tomaran estos
altimos.

Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dias habiles que correran a partir
de la presentacion de cada certificado para su aprobacion. Si dentro de este
ultimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en
el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 67° RECEPCION

1. Recepcion Provisoria.

La prestacion sera recibida provisionalmente por la Inspeccion, ad referéndum
de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el
Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos
establecidas en el PCP y en el PET.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante
debidamente autorizado, prestando conformidad.. En dicha acta se consignara
la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el
plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la
invitacion, la que debera notificarse, la autoridad competente efectuara por si y
ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia de la citacion y
de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los
trabajos ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue
para la correccion de los mismos. En caso de incumplimiento por parte del
Contratista, se podra decidir la rescision del Contrato y la ejecucion de los
trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al
Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacion de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera de
DOCE (12) meses. Durante ese plazo el Contratista es responsable de las
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la
mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre
que ellos no sean consecuencia del uso indebido.

3. Recepcion Definitiva.
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Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la
Recepcion Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la
Recepcion Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el correcto
funcionamiento de las instalaciones, la

prestacion quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En
caso de observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion, a cuya
expiracion se efectuara una nueva verificacion del estado y, si en esta
oportunidad el Comitente resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la
Recepcioén Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo
acordado, el Comitente podra corregirlos con su propio personal o el de
terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.

4. Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la
prestacion y les fije plazos individuales de ejecuciéon y garantia, cada una de
ellas sera motivo de Recepcién Provisional y Definitiva y devolucién de las
garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere
conveniente para el desarrollo de la prestacion.

ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en concepto
de fondo de reparos o los saldos que hubiere de estos importes le seran
devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcion Definitiva y una vez
satisfechas las indemnizaciones de dafos y perjuicios o cualquier otra deuda
gue corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a
que se le libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de
reparos.

ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision . _
SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacion a su
vencimiento, en forma inmediata y sin que el Contratista tenga derecho a
indemnizacioén alguna, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones
emergentes del Contrato y los documentos que lo integran.

b) Abandono de los trabajos o cesacion de los trabajos en la misma por un
plazo mayor de DIEZ (10) dias continuos o VEINTE (20) dias discontinuos,
siempre que no mediare causas de fuerza mayor aceptadas por SOFSE;

c¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron
la adjudicacion.

e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las
obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso,
del Contrato rehabilitado, sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de las
prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE podra considerarla causal
de rescision del Contrato sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial,
con pérdida de la garantia de cumplimiento del Contrato.
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e) Cuando exista cesion de todo o parte del Contrato, sin que la misma hay
sido autorizada previamente por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su
rehabilitacion

En todos los casos enunciados, la rescision operada acarreara la pérdida de la
garantia del cumplimiento del Contrato por la parte no cumplida hasta ese
momento.

Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas
liquidas exigibles, reteniendo los importes que deba al Contratista, las multas,
dafos y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias, etc., originados en
tal rescisién o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de
consentimiento de los saldos por parte del Contratista, quien podra
oportunamente realizar las acciones que estime pertinente.

SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma
inmediata los trabajos faltantes por si o contratando a un tercero con cargo al
Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demas sumas que le corresponda
reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

2. Toma de posesion

Producida la rescision, el Comitente tomara posesion inmediata, en el estado
en que se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avaltio de los trabajos,
materiales y equipos, labrandose las actas correspondientes.

El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencional,
sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la
continuacion de la prestacion.

Podra tambien ordenar la prosecucion de los trabajos en las condiciones que
estime mas convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que
sufra el Comitente cuando la rescision haya sido declarada por culpa de aquel.

3. Inventario.

El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el Contratista,
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el
acto del inventario, el Comitente estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso
enviara al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

4. Avaluo

El avalto se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados
uno por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente
dispondra que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de
TRES (3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se
entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avaltio que
practique el perito nombrado por el Comitente.

5. Liquidacion de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el
Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinara las cantidades y
clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la
liquidacion de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean
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indispensables para la continuacion de la prestacion que hayan sido
incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el
Contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no sera
menor de QUINCE (15) dias corridos siguientes a la notificacion. Si el
Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podra
hacer retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo
todos los gastos a cargo de aquél.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo,
tanto los terminados como los inconclusos y los materiales y equipos
incautados a precio de avallo, constituira un crédito a favor del Contratista,
previa deduccidn de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la
rescision hubiere sido causada por el Contratista, quedara pendiente de pago
hasta la terminacion vy liquidacién final de los trabajos, para responder por el
excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la
rescision del Contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el
Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir
los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Comitente, el
Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 70° DISPOSICIONES VARIAS

1. Seguros.

El Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia
los seguros que se establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podran
ser contratados en podlizas por separado o integrando un solo contrato de
seguro.

Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y
aceptada por el Comitente, como minimo por el término del plazo del Contrato,
sus prorrogas, el plazo de garantia y el plazo de mantenimiento, e incluiran al
Comitente como coasegurado o beneficiario, segun corresponda.

El Contratista entregara al Comitente los originales de las pdlizas y sus
comprobantes de pago. Las polizas no deberan tener clausulas restrictivas que
limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento del pago de
cuotas, si la prima de seguro tuviere esa forma de pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los
dafios provocados, las diferencias resultantes deberan ser cubiertas
exclusivamente por el Contratista. De igual manera en caso de insolvencia o
quiebra de la aseguradora, el Contratista debera afrontar por su exclusiva
cuenta y cargo todos los dafos en cuestion, debiendo dejar liberado al
Comitente de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor los seguros
especificados en la documentacion contractual, el Comitente podra en tales
casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer-
contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias
que fueran adeudadas por el Contratista. El Comitente deducira las primas asi
desembolsadas del primer certificado que a continuacion de este hecho
presente el Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los
cuales el Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos
Contractuales, sera obligacion del Contratista notificar a los aseguradores
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con las clausulas aplicables de las polizas correspondientes. El Contratista sers
responsable por todas las pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones
judiciales, costas, costos y gastos de cualquier indole originados o resultantes
de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacién, se
entendera que el precio de los seguros se encuentra prorrateados en los
gastos generales del Contratista.

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de
término y las consecuencias econémicas y contractuales por la no vigencia del
Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello
causa de prorroga del programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecuciéon del Contrato supere el plazo contractual
original mas las eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el
Comitente, los costos de los seguros por todo dicho tiempo excedente seran de
exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacion de Seguros o su extincion por falta de pago, o cualquier
otra causal que impidiera su ejecucion, no eximira al Contratista de la totalidad
de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o
implicitamente del presente, sin que la eventual falta de intimacién previa o
requerimiento de incumplimiento por el Comitente sirva como causal de
excepcion.

El Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacion y
cualguier otro que se solicite en la celebracion del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera tomar un
seguro que cubra los riesgos de trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de
la Inspeccion de Obra y del Contratista, cubriendo las responsabilidades
emergentes de dafos o pagaderas por compensaciones con motivo o como
consecuencia de cualquier accidente o lesion a cualquier empleado del
Contratista y de cualquier Subcontratista, del Comitente y de la Inspeccién de
Obra.

El seguro que se contrate podra ademas proveer indemnizacion por cualquier
reclamo, juicio, costos y costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado
con cualquier otro accidente o lesion.

El contratista debera presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradora de
Riesgos de Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en
materia de Higiene y Seguridad.

Esta poliza debe establecer especificamente que sera mantenida vigente
durante todo el periodo de ejecucién de la PRESTACION y durante el Periodo
de Garantia, establecidos en la péliza o subsecuentemente endosados a la
misma, dando la cobertura requerida al personal asignado en cada periodo, y
los aseguradores deberan hacer renuncia especifica a su derecho de
cancelacion.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal
afectado a la Obra, de acuerdo a la legislacién vigente.
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1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la
Obra.

1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el
monto que se establezca en el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniendo a ésta cubierto por
toda perdida y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier
persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como
consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las Obras; y por todo reclamo
judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el
consentimiento escrito del asegurador.

1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera asegurar la
Obra y todos los trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser
incorporados a la misma con motivo de la ejecucion del Contrato, con una
podliza denominada "todo riesgo de obra".

Estos seguros deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del
Contratista y/o de todos los subcontratistas o proveedores que participen de la
gjecucion de la Obra o de las obras temporarias, por sus respectivos derechos
o intereses, y deberan cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o parcial de
edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc.,
originados en cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones
aceptables, y en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro
mencionado como asegurado queden cubiertos durante el periodo de ejecucion
de la Obra y durante el Periodo de Garantia hasta la Recepcién Definitiva ..
Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la pdliza, el Comitente solo
liberara de responsabilidad al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran
a consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables:

1) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, invasion o
cualquier acto enemigo extranjero, guerra civil, revolucién, rebelidn,
insurreccion, asonada, ley marcial, conmocién civil, sublevacion, requisicion de
hecho o de destruccion de bienes por orden de cualquier autoridad nacional,
provincial o municipal de hecho o de derecho.

I1) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccion nuclear, radiacion nuclear
o contaminacion radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra debera ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal
que permita ampliaciones a partir del momento en que el COMITENTE lo
disponga.

El Seguro de Obra establecera especificamente que la cobertura otorgada
permanecera vigente durante todo el periodo de ejecucion y también durante el
Periodo de Garantia, establecidos en la péliza o subsecuentemente endosados
a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.
Asimismo, el Contratista debera asegurar la Obra contra incendio y otros
riesgos, debiendo tener la péliza valor progresivo que, en todo momento, cubra
el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcion Definitiva.
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Todos los seguros seran contratados en companfias de primera linea y a entera
satisfaccion del Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos
precedentemente descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tareas,
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situacion
genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio
de la Obra, se procedera a la suspension de ésta, con cargo al Contratista, no
abonandose ningn importe en concepto de certificados; pudiéndose inclusive
llegar a la rescision del Contrato.

El Contratista debera acompanar al expediente informes semestrales de la
Superintendencia de Seguros de la Nacién, donde se determine el estado
patrimonial y de solvencia de la compafiia con la que haya contratado el
seguro. SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el
cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos
(72) horas de notificada esa decision.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se aceptaran
cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las garantias
correspondientes se constituira en moneda nacional calculandolas al tipo de
cambio vendedor del Banco de la Nacion Argentina, al cierre de las
operaciones del dia anterior de su constitucion. El importe de la garantia
debera ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al diez por
ciento (10%) en la cotizacion de la moneda extranjera.

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS
El PCP establecera, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacion, el
procedimiento de redeterminacién de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES

Salvo expresa indicacion en el PCP, el Comitente no abonara bonificacion
alguna al Contratista por la terminacion anticipada de las prestaciones o de
parte de ellas.

ARTICULO 73° SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion
contractual o de érdenes de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones,
debiéndose tener en cuenta que las multas deberan ser progresivas vy
acumulativas en proporcion a los incumplimientos producidos y al monto del
Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el
puntaje que reflejara las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se
medira el grado de incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al
monto original del mismo mas los importes de las modificaciones vy
redeterminaciones aprobadas.

El PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2. Multas
Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.
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La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la
aplicacion de otras que estuvieran en el mismo o en el PCP.

2.A. Multas por Mora en la Iniciacion de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le
aplicard una multa de cinco décimos por mil (0,6/00) del monto total del
contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza
al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el numero de
dias correspondientes a aquella. Solo se incluiran en el computo del plazo del
contrato, las proérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el
Comitente.

2.B. Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacidén a los trabajos dentro del
plazo contractual se le aplicara una multa equivalente a cinco décimos por mil
(0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de atraso en la terminacién de
la prestacion.

La multa que se aplique por demora en la finalizacién de los trabajos, no
autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la prestacién por el
numero de dias correspondientes a aquella.

Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prorrogas vy
ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una
multa equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del
contrato por cada dia de paralizacion )

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a Ilo dispuesto
contractualmente, o incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la
Inspeccion de Obra, se hara pasible de la aplicacion de multas que podran
variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segin la importancia de la
infraccion o incumplimiento. Estas multas podran ser reiteradas diariamente
hasta el cese de la infraccidon o incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacion de su sancion son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto
contractual por cada dia de ausencia injustificada.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto
contractual.

3. Atraso en la entrega de las polizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil
del monto contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y
seguridad en la via publica: 0,10 por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual
por cada dia de incumplimiento contado a partir de su notificacion.

6. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5
por mil del monto contractual por cada dia de paralizacion.

3. Percepcion de multas.
El importe de las multas sera descontado del primer certificado que se extienda
despueés de aplicada la sancién, y si el monto del certificado no fuera suficiente,
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de cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante
el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los
importes correspondientes podran ser deducidos de la garantia de
cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta debera ser repuesta dentro de
las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso
contrario, de rescision del Contrato y la pérdida del saldo de dicha garantia. La
percepcion de las multas se hara efectiva aun cuando la resolucién que impuso
la sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la
sancién, se devolveran los importes retenidos con mas un interés
compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacién Argentina
para los descuentos sobre certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacion.

La aplicacion de penalidades sera independiente de la obligacién del
Contratista de indemnizar los perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por
la infraccion penalizada por la misma SOFSE.

Las infracciones tendran caracter objetivo y se configuraran con prescindencia
del dolo o culpa del Contratista y de las personas por quienes aquél debe
responder, salvo disposicién expresa en contrario.

La aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A
tales efectos, al notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la
obligacion, en el plazo razonable que se le fije y bajo apercibimiento de nuevas
penalidades.

La aplicacion de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:

a) Deteccidn por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de
una presentacion.

b) Determinacion del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

c¢) Notificacion del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese del
mismo para la presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10)
dias corridos

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra
sustanciacion y notificara fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduaran en atencion a:

a) El grado de afectacion al interés publico y al objeto del presente pliego.

b) La gravedad y la reiteracion de la infraccion.

c) Las dificultades o perjuicios que la infracciéon ocasionare al correcto y normal
funcionamiento del objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la
demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dias
determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR
CIENTO (15%) del Contrato, lo que ocurra primero, el Contrato se considerara
rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones de daios y perjuicios
que correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la
omisién imputados.

6. Tipos de sanciones
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Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas,
perdida de garantias, etc.) se aplicara a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS
segun corresponda las sanciones de: apercibimiento, suspension e
inhabilitacion del REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la
Autoridad Competente estimase oportuno aumentar la severidad de las
mismas, aplicando indistintamente cualquiera de ellas.

6.1 Apercibimiento : Sera sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.
b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus
obligaciones contractuales sin causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracion de infracciones: Serd sancionado con suspension de hasta
12 (doce) meses el que sea pasible de apercibimiento dentro del periodo de un
ano a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspension: Sera sancionado con suspension de hasta 3 (tres) anos:

a) El que incumpla la suspension impuesta por aplicacion del apartado anterior,
dentro del término de 2 (dos) afos sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacion de hacer efectiva la
garantia o cualquier otra intimacion relacionada a sus obligaciones, ordenada
por resolucion firme de la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (ires) a 5 (cinco) afios
el que, cumplida la suspensién impuesta por aplicacion del parrafo anterior,
incurriera en una nueva infraccion dentro del término de 5 (cinco) afios.

6.5 Ampliacion de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas
en el cumplimiento de contratos distintos al que provoco la sancion, durante el
periodo de vigencia de las sanciones impuestas, éstas podrian ser ampliadas
hasta el maximo de 10 (diez) afios.

6.6 Inhabilitacion: Ademas de la suspension que pueda corresponderle, el
OFERENTE o ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse dentro de las
excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que incurriere en
alguna de las infracciones reprimidas con suspension, sera sancionado con
inhabilitacion para inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE
SOFSE.

El lapso de inhabilitacién, de la que se tomara nota en el REGISTRO, sera
equivalente al de la respectiva suspension.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de 5 (cinco) a 10 (diez)
anos el que cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquellos
en los que resulte manifiesta la intencion del OFERENTE o ADJUDICATARIO
de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus obligaciones
sea por asercion a lo que es falso o disimulacion de lo verdadero, sea por el
empleo de cualquier artificio, astucia o0 maquinacion.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia de
infracciones, antes de resolver se dara vista a los interesados por el término de
10 (diez) dias para que formulen los descargos o aclaraciones que consideren
pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener
alguna prueba, luego de producida ésta, se dara nueva vista a los interesados
y a la dependencia que intervino en la contratacion, por el término de 10 (diez)

dias, con lo que se tendra por concluido el procedimiento para la resolucion
definitiva.
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No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco)
afios desde la fecha en la que se cometio la infraccion.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e
inhabilitaciones en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran
a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo tendran
efecto con relacion a los hechos posteriores a la fecha de la sancion.

9. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a
sociedades anonimas soélo alcanzaran a éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Reglamento de Compras y Contrataciones de
SOFSE, sera determinante del rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u
Oferta en cualquier estado de la licitaciéon, o de la rescision de pleno derecho
del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios o empleados publicos o agentes de SOFSE, con competencia
referida a la Licitacidn o Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

b) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o
empleado publico con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen
de hacer algo relativo a sus funciones.

c) cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o
empleado publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido
tales actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como
representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores,
empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos o cualquier otra
persona fisica o juridica.
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