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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.
El presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, las
candiciones generales para teda Licitacién, a ser efectuada por OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacidn de esie Pliego, se entendera por:

S$OFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
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COMPRA / CONTRATACION / COMPULSA DE PRECIOS / LICITACION:  Acto por el cual SOFSE efectia sus
requerimientos de Adquisicién de Bienes, Obras y/o Servicios, segin los lineamientos de su Reglamento de Comprasy
Contrataciones, documentacién que se indique en el Pliego de Basesy Condiciones Generales, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales que regird toda Licitacion

PCP: Pliego de Condiciones Particulares, que indicara las condiciones especificas de cada Licitacion.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicaré las condiciones iéenicas especificas de cada Licitacion
CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuestas de SOFSE a los pedidos de aclaraciér formuladas con relacion & ia
documentacién licitatoria (en caso de consultas) o de oficio qua SOFSE formule con relacién a la document:cidn
licitatoria.

COMITENTE: Operadcra Ferroviaria Sociedad del Estadlo.
"LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad -del Estado.

REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacién de personas juridicas bajo la forma de Unidn Transitoria de
Empresas o de Consorcio o de Asociacién que presenta una oferta en una Licitacion

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido consiceraca elegible v, en consecuencia, se encusritre
en condiciones de resultar adjudicatario del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo aspecificado en los 2liegos y que define ios aspecios
técnicos, legales, ecordmicos y financieros de la propuasta. ‘

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacidyi a favor de uno de los OFERENTES.
COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisidn que examina todas las propuestas recibidas
y aconseja la precalificacion y/o adjudicacién de fa propuesta mas conveniente y el rechazo de las que, conforme al

pliego, resulten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacién de una Licitacion a su favor, hasta la Firma dal
Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/c Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un contrato para la ejecucion de ura
parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con aprobacién del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe v reprasente tecnicamente al Comitente, en las actividad:s de
supervision y vigilancia de los trabajos y/o provisiones y deinds funcianes que la documentacion le asigne o $0F5E ie
encorniende. .

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los irabajos y/a provisiones objetos de la Crden ce
Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designedo para suscribir |a oferta y representar al Oferante /
Adjudicatario / Contratista ante el Comitente a todos los efactos legales. )

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario ¢on incumbanciz v experiencia acorde con las caracteristicas ce
la prestacion, que representa al Contratista a todos los efectos técnizos.
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DIA/S: se entenderdn por dias corridos {salvo expresa indicacién en contrario).
DiA/S HABIL/ES: se entenderdn por aquelios en los que funcionen las oficinas de la Administracion Publica Nacional.

CNRT: Comisién Nacional de Regulacidn del Transporte, organismo descentralizado de la Secretaria de Transporte del
Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secretaria de Transporte del Ministerio dal interior y Transporte.

MINISTERIO: Ministerio de! Interior y Transporte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICD

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego serd resuelto de acuerdo con las disposiciones previstas en el
Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y en el Cddigo Civil.

Mo sardn de aplicacién la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementariés, ni el régimen juridico de
Cortrataciones del Estado, conforme [o prescriptc por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS Y

FUNCIONES).
Por su parte, serd de aplicacion en lo que correspenda la Ley N2 25.551 {COMPRE TRABAJO ARGENTINO), sus normas

reglamentarias y complementarias.
Si durante el desarrollo del Hamado a Licitacién o Solicitud de Cotizacion o durante la ejecucién del Contrato u Orden

ds Compra se produjesen discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos
documentos que rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolvera a favor de lo contenido en aquel documento
que, tratando el tema en cuestién, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelacidn que se indica a continuacién:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generalss

2) Et Pliego de Condiciones Particulares v sus circulares aclaratorias.

3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias

4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Corapra y sus anexos.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas por escrito por la Inspeccién de Obra.

7) El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

8) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.

4 &1 Codigo Civil.

A todos los efectos se considerara:

PFlanos: en caso de discrepancias entre la dimensién apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecera
esta Gltima. :

Montos: En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras, prevalecerd esta
(itima.

Circulares Aclaratarias: tienen prefacién, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el PBC original.

interpretacion definitiva de las normas: la interpretacién definitiva sobre toda norma en cuestidén es facultad
exclusiva de SOFSE,
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Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y a la jurisdiccién de los Tribunales Federales Ordinarios con sede
en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccidn terrizorial. La soia
presentacion de la Oferta implica la aceptacion de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la Orden we
Compra renuncian expresamente a invocar la aplicacién de cuzlquier Tratado de Promocién y Proteccion Reciprocs ce
Inversiones suscriptos con nuestro pais para habilitar la Jurisdiccidn de Tribunales Extranjeros, sean administrativos,
judiciales o arbitrales frente a cualquier cuestién derivada del proceso de Licitacién, celebracidén, ejecucion y
terminacion del contrato de Ejecucion de la Prestacién.

ARTICULO 52 PLAZOS

El cdmputo de los plazos se efectuard contdndose en dias corridos, salvo expresa mencién en contrario formal y
comenzaré a contarse a partir del dia siguiente al de la notificacién de la adjudicacion, emision de la Orden de Cornpra
o firma del Contrato, segln se establezca en el PCP.

ARTICULO 62 EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efacto toda Licitacién en cualquier etapa del procesc, sin
expresion de causa, ya en forma total o parcial, sin que zllo genere cerecho alguno a resarcimiento de cualguier tipo
por parte de los Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacién o la emisidn de la Grden de Compra solo podrd ser anulada por causas
justificadas sin que ello de derecho a reclamo alguno.

ARTICULO 72 OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LEGAL.

Los oferentes deberar tener capacidad legal para obligarse. .
Podran participar en toda Licitacion, personas fisicas o juridicas que cumplan los requisitos establecidos #n el
presente pliego y dorniciliadas en el pais. En el caso de ser sociedades, deberdn indefectiblemente tratarse d2 las
sociedades legalmente constituidas en los términcs de fa ley N2 19.550 de Sociedades Comercizles y sus
modificaciones. Las empresas extranjeras deberan declarar, a los efectos de toda Cotizacién, Compulsa o Licitacion,
un domicilio especia! constituido en el pais.

Para el caso que 'a Ofarta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa, cualquiera fuere la forma juridica
adoptada para la presentacién, debera unificarse la personeria por los medios lagales pertinentes a los fines ce zu
responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comun guien debe contar con poder especial y
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todes v cada uro de los integrantes en el tramite
licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacién v suscripcion del Contrato.

Cada uno de los Cferentes o en su caso de los integrantes quedaré obligado ilimitada y solidariamenze por toda y
cualquier obligacién ¢ responsabitidad emergente de ia prasentacidn de la Oferta, la aceptacién de la Adjudicacién y
firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta de presentacion y en su caso, en los podieres
acordados al representante comun . '

Se admitira una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase simuitdneamente més de una oferta, sea en
forma individual o como integrante de Consorcios o UTE, todas eses ofertas serdn declaradas no admisibles.

ARTICULO 82 INHABILITACIONES

No padran concurrir como oferentes: _

a) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administracién Publica Nacional, Provincizl o
Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

¢) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco {5} afios anteriores a fa fecha de presentaci¢n de ia
propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administracién Publica
Nacional, Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 9° DOMICILIO. )

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacion, Compulsa de Precios o Licitacion segin
corresponda, los interesados deberdn denunciar su domicilio legal y constituir domicilio especial dentro de la CIUDAD
AUTGNOMA DE BUENOS AIRES, en el que serdn vélidas todas las comunicaciones que se le cursen.

Las notificaciones solo serdn validas si se efectdan en algunas de las siguientes formas:

t\-/
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a) Personalmente: cumplida con el Representznte legal del Oferente, dejdndose debida constancia en las actuaciones
mediante su firma.

k) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepcion dirigido al domicilio constituido.

¢} Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma andloga a lo dispuesto en el Cédigo Procesal
Civil y Comercial de la Nacidn.

Los domicilios asi constituidos se considerardn subsistentes y seran validas las actuaciones que en ellos se cumplan,
mientras no medie notificacién fehaciente de su cambio.

ARTICULO 102 PROPUESTAS EFECTUADAS POR EIVIPRESAS ASOCIADAS.

En el caso en que dos o0 mds empresas se presenten asociadas en una Cotizacién,

Compulsa o Licitacion, deberan hacerlo 2n forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los
raguisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales o
Consorcios de Cooperacidn por la Ley 26.005. :

Una vez presentada, una UTE, Consorcio ¢ Asociacién no podra modificar su

integrecién y en caso de ser contratadas no podrd hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes
ctel contrato, salve expresa autorizacidn del Comitente.

ta UTE o Consorcio deberd tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la ejecucién del
contrazo, incluido el plazo de garantia v los trabajos a realizar deberédn encontrarse comprendidos dentro de su giro
comercial.

ARTICULO 112 INFORMES QUE SUMIMISTRA EL LICITANTE,

SOFSE suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacion Licitatoria.

Cuando ta! documentacién incluya cémputos y/o presupuestos oficiales, éstos tendran mero caracter ilustrativo. No
comprometen al Licitante y corresponde zl Ofzrente su verificacion.

ARTICULO 122 CONFORMIDAD CON L& DOCUMENTACION LICITATORIA.
La sola presentacién de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen
del Pedido de Cotizacion o la Docurnentacion Licitatoria.

ARTICULO 132 INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES.

Ademés de estudiar acabadamente la documentacion del Pedido de Cotizacidn y de los Pliegos de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacidn del oferente recoger en el lugar de la prestacion o servicio toda
la informacién complementaria necesaria que permita la optimizacién de su oferta.

ARTICULO 142 MANTENIVIENTO DE OFERTA.

Los Ofarentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el término de NOVENTA (90) dlas corridos contados

dasde la fecha establecida para cotizar o del Actc de Apertura de la Licitacion mediante la constitucion de la garantia
en las formas admitidas por este Pliego.

La obiigacién del mantenimiento ce la Oferta se renovara en forma automatica por periodos de TREINTA (30) dlas

corridos, si el Oferente no hiciese saber su voluntad expresa de desistir de la Oferta con no menos de DIEZ (10) dias

corridos de antelacidn a su vencimianto.

ARTICULO 152 LUGAR DE PRESENTACIGN DE LAS GFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se fije en el PCP o en el respectivo llamado a Licitacién o Pedido de
Cotizacién.

Salvo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Oficinas Centrales de la SOFSE, Ramos
Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Autdnorna de Buanos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban despuds dal dia y hora fijadas o en lugar distinto al citado precedentemente o al
indicacio en el PCP no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitira reclamos de ningin tipo por dicha circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACKIN DEL OFERENTE

La correcta presentacién por parte del Oferente de la documentacion y la informacién en ella contenida es condicion
necesaria para que-la oferta resulte admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva el derecho de requerir a todo
Oferente la presentacién de informacidn adicional a la que integra el presente articulo y que se considere necesaria
" para determinar la admisibilidad de le oferta.
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El PCP podra agregar mas informacién o documentacion que la gue a continuacion se establece o liberar al Oferente
de cumplir con cualquiera de esos requisitos de documentacién, si no resultan aplicables a la Licitacion.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentacién
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un ‘indice que detalle acabadamenie el
contenido de la misma con ajuste a la foliatura que ef Oferente asigrara.

B. Solicitud de Admision:
Deberd contener la siguiente informacion:

i) Identificacién fehaciente de la Licitacién en los que se solicita se admita la propuesta.

i) Nombre del Oferente y de su Representante Legal.acompafiando copia certificada y legalizada cle poder con
facultades suficientes o documentacién de respaldo gue acredite tal cardcter.

jii) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Autoénoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o Consorcio, deberd indicar el porcentaje
de participacién de cada Empresa, su ajuste a lo indicado en el ARTICULO 102 del presente PBC y rubricado por ¢l/los
representantes con facultades suficientes debidamente acraditadas.

C. Declaracién de veracidad y exactitud de la informacién presentada.
Declaracion firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i) Toda la informacién suministrada y los compromisos asurnidos en |z ofertz revisten caracter de declaracién jurada.

ii) El Oferente se compromete a actualizar la informacién prasentada cuando se produzcan hechos que asi o
ameriten. :

iii) La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de lz documentacién presentadz y requerir 2l
asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime necesario para el
mejor cumplimiento ce su misién, asi como disponer la reatizacién de inspecciones o auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a entidades bancarias, comerciales,
técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grado de cumplimiento.

v) Toda falsedad comprobada implicara la descalificacidn del Oferente sin mds tramite.

D. Conocimiento y Aceptacion de los términos de la Licitacidn.
Declaracion de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas y condiciones del objeto de a3
Solicitud de Cotizacién, Compulsa de Precios o Licitacion y de la totafidad de jos términos del presente PEC.

Queda expresamente establecido que ningin Oferente podrd efectuar reclamos fundados en su ignorancia rasj:ecto
de las condiciones requeridas una vez efectuada la presentacion de cu propuesta o la apertura de la Licitacion, como
tampoco durante la ejecucién del Contrato u Orden de Compra o a la finalizacién del mismo.

E. Garantia de Oferta )

El Oferente deberd acreditar mediante la documentacion pertinente el curnplimiento de la garantiz de
mantenimiento de Oferta por el valor que se establezcz en el PCP.

F. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacion.

Todo Oferente debera incluir en su propuesta una declaracién jurada indicandc no encontrarse incurso en ringuro ce

los impedimentos establecidos en el Articulo 92 del prasente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegos.

|
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Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciones, el Oferente debera adjuntar el
criginal del recibo de adquisicién del mismo. En caso de que la oferta se presente bajo la forma de Consorcio o UTE
serd suficiente la presentacion dei comprobante de adquisicidn de pliegos por parte de la UTE o por uno de los
integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente deherd visitar el lugar de emplazamiento del objeto de la Licitacion,
efectuando los adecuados relevarnientcs que permitan aseverar que se encuentra en condiciones de realizar la
prestacion de conformidad cen las exigencias de la documentacién licitatoria.

Asimismo deberd presentar la corresgondiente Constancia de Visita extendida por quien SOFSE disponga.

{. Declaracion Jurada de Compre Argentino

Corforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberdn contemplar en la propuesta un porcentaje de
integracién local minima, con empresas locales integradas por capitales nacionales de acuerdo a lo establecido en la
Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argertino y normas complementarias; con domicilio en el pafs, sin que medie
vincule de dependencia respecto dz entidades piblicas o privadas del exterior, debiendo ser acreditada dicha
circunstancia por la Inspeccion Generai de Justicia (IG)).

Se entiende por empresas loceles de capitales nacionales a aquellas en las que los socios y/o accionistas de las
mismas sean en su totalidad personas fisicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

E! Oferente deberd formular una deciaracion manifestando si tiene juicios pendientes con SOFSE, el Estado Nacional,
Provincial o Municipal, organismos descentralizados, empresas del Estado, sea como actor o demandado, indicando
los datos de la causa, el monto comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios respecto de sus activos
totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar

16.2, - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

h. Requisitos para personas fisicas y juridicas

£.1 Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacintiento, nacionalidad, profesién, domicilio real en la Republica Argentina,
estado civil y tipo y nimero dal documento de identidad, acompafiando fotocopia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos v previsionales nacionales. ‘Acompafiardn las constancias
correspondientes y los certificados de libre deuda, expedidos por los organismos pertinentes.

¢} Presentar una declaracién que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes inmuebles y muebles
ragistrables.

d) Acompaiiar certificado de reincidencia exgedido por la Policia Federal Argentina.

#.2. Personas Juridicas:
Deberén satisfacer los siguientes requisitos:

a) Frecentar copia legalizada del acta constitutiva v estatuto o contrato social, seglin corresponda, inscriptos en el
registro u érgano de contralor respectivo con su correspondiente nimero de inscripcidn, debiendo encuadrarse en las
leyes correspondientes a la entidad que se trate.

b) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumplimentar lo establecido en la Seccién XV Ley
N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el Extranjero”, asi como también las disposiciones de la Inspeccion
Gereral de Justicia (IGJ), aceptdndose la presentacion de los estatutos de origen debidamente certificados y
traducidos.

if
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c) Acreditar la personeria y ejercicio de su representacion legal con fa presentacion de la siguiente docurnentacidn,
segln corresponda para cada caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada v en Comandita Simple: Fotocopia certificada y legalizadia, en su
caso, de la dltima medificacién del Contrato Social donde conste la designacion de el o los socios adrainistradores,
gerentes o comanditados que ejercen dicha representacian y su caracter de individual, conjunta o indistita.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea irscripza er el
organismo de contralor correspondiente, por la que se designa al Directorio de conformidad a las dispcsiciones
estatutarias y el acta de directorio con la distribucion de cargos correspondiente.

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de cdesignacion del consejs de
administracién o de les gerentes con funciones ejecutivas, si fos hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
Los sacios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o Juridicas, segun corresponda. Ademas,
deberién cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompafiar el compromiso de constitucion de Consorcic o UTE o en framite de inscripcién en su caso, conferme a
los recaudos exigidos por la legislacién vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentacién correspondiente a
cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente.

b) Unificar la personaria otorgando poder especial al o los representartas comunes con facultades suficientes para
actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los
efectos de la adjudicacion.

¢) Asirnismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos érganos societarios
de las firmas integrantes de la que surja la decision de presentarse en la Licitacién y la designacion de los refe -idas
representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se deberd presentar e} instrumento que se otorga en el pais de
origen de la empresa participante, que deje expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes acordados al representante corain que <aca
uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacién o responsabiiidad
emergente de la presentacién de la Oferta y la entrega d2 la Garantia de Curnplimiento del mismo. '

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Union Transitaria
de Empresas en formacion y declaracién de solidaricad por toda y cualquier obligacién contractual por el plazo ce
duracion del Contrato.

f) Indicar la participacién de cada uno de los socios er el Consarcio o UTE, debiendo haber una participacién minima
de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en ei PCP. Uria vez presentadas las ofertas, la participacién en los

consorcios solo podrd ser variada con consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A. Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial

A.1. Personas Juridicas.

Cada Oferente debera presentar copia de los Estados Contables compietos de los ditimos DOS (2) ejercicios anuales
que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del ¢itimo balance trimestral cerrado,
si se encontrase obligado a emitir balances trimestralrrente;

Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Plbiico Nacional independiente y su firma legalizada dor
el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberan estar auditados y certiticados
por la autoridad competente en el pais del Oferente.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiiedad menor que DOS (2) afics a la fecha del Acto de Aper-:ura,
presentaran el Gltimo ejercicio cerrado y aprobado.
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SOFSE se reserva el derecho de reguerir la presentacion de los Estados Contables que resulten cerrados y emitidos
con pcosterioridad a la fecha de apertura v con anterioridad a la adjudicacién y de evaluar la capacidad econémica
financiera sobre la base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Unién Transitoria de Empresas, los
citados estados contables deberan presentarse por cada una de ellas.

£ 2. Personas Fisicas.

Las personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacion Patrimonial para cada uno de los DOS (2} ltimos afios
“calendario anteriores a la fecha de! Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas profesionales vigentes
para Ja elaboracion de estados contables con dictamen de Contador Publico independiente que incluya la aseveracién
da su consistencia con las declaraciones juradas de los impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la
Cariificacion del Consejo Frofasional.

&. Referencias bancarias y comerciales.
De acuerdo a lo que especifique el PCP ios oferentes acompafiaran su propuesta con referencias bancarlas y
comerciales 0 némina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacion.
Cuando el PCP asi lo requiera, et Cferente deberé acreditar Carta/s Compromiso/s que garanticen el financiamiento y

que cuenta con el acceso a crédito necesario para afrontar financieramente la ejecucién de la prestacién..

1.4, - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A, Detalle de Volumen Anual de facturacion.

Presentacién de un detalle certificado por Contader Plblico del afio de mayor facturacién en los dltimos DIEZ (10)
afos contados a partir de la fecha ce apertura de las ofertas, con detalle del concepto y monto por cada factura
raalizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socic presentard ef detalle de aquel afio en el que hubiera registrado la mayor
facturacion.

B. Detalle de Experiencia en Prestaciones de Maturaleza, Complejidad y Volumen Similar en los tltimos diez (10)
afios.
Deberd presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista principal, miembro de una UTE
¢ Consorcio o como Subcentratista en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a la que se licita, en
los términos de la presente Licitacidn, en los dltimos diez (10) afios.
b los efectos de poder corsiderarsa como antecedente valido para la calificaciéon las prestaciones deberan
encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento (70%) respecto del avance total previsto.
De la documentacidn y constancias fehaciantes aportadas por el Contratista resultard en forma indubitable:

- Laidentificacion de la prestacion, el lugar de amplazamiento y Comitente.

La fecha de inicio de los trabzjos.
~  Lafecha de Recepcién Provisoria y la fechz de Recepcidn Definitiva.

- La participacion gue le correspondiera en |z ejecucidn (Porcentaje, subcontrato, etc.)

-~ Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacién, que permitan encuadrar su Naturaleza y Complejidad
en los térmings de lo exigido por la presente Licitacion.

- El monto en que fuera contrataca inicialmente |a prestacién y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precic..

—  La satisfaccién del Comitente con el desempefio del Contratista

Los conceptos sefialados deberdn acreditarse en forma exhaustiva incluyendo constancias de los Comitentes que

avalen los datos indicados.

I
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Las prestaciones seran consideradas de similar naturaieza o de similar complejidad a la que se licita cuando revisten
las caracteristicas de ejecucién indicadas en el PCP. Podra requerirse la acreditacion de experiencia en una ¢ rnas
complejidades técnicas. :

Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinada complejidad técnica podra ser acreditaca
por un Subcontratista nominado con exclusividad, el cual no podré ser sustituido sin la previa autorizacion express de
SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se acompafiard un documento que acredite 2l
compromiso y los antecedentes que permitan acreditar experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE se reszna
el derecho de solicitar informacion adicional del Subcoritratista durante el proceso de evaluacién de ofertas.

Las prestaciones serdn consideradas de similar volumen & la que se licita cugndo acreditan un Ritmo Proredo
Mensual de ejecucién superior al indicado en el PCF. Dicho indicador se calcula mediante un cociente, conde 2
divisor es el nimero de meses transcurridos entre el inicio y la recepcidn provisoria restados aquellos meses cue ta
prestacién se haya encontrado paralizada por circunstancias ajenas al Contratista y donde el numerador es el moato
certificado total en ese periodo actualizado por aplicacién de los factores que indique el PCP. -

€. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicados o Cantratados.

Deberan detallarse todos los compromisos contractuales en prestaciones ¢ue se encuentren vigentes a la fecha dal
ltamado, en caracter de contratados o adjudicados, de los cuales sz indicaran los datos sefialados er el punto
anterior.

D. Certificado cle Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras piblicas.

Presentacion de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacion que emite el Registro Necional ce
Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de Licitzcion, verificdindose en el mismo, la capacidad mininta ce
Contratacién y/o Ejecucidn indicada en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se aceptaréd la documentacion equivaiente ce
origen debidamente certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso que no existiera,
comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisito al momento de firmar el contrato, si resultasen
adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacion. Acaptacion del Profesional. Antecedentes. Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromiso de participacién del profesional nominado.

El profesional que se propone deberd contar con titule habilitante, rnatsicula necesaria vigente experiencia minir-¢ €n
la profesién, de acuerdo a o que especifique el PCP, y haberse desempefiado en obra/s de naturaleza y magniiud
similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacién Propuesta. Antecedentes. .

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la gestion de la prestacidn, nominando al personal cliva y
acompafiando esa nominacion con los antecedentes profesionales y acreditando el compromiso de participacidn dal
personal de que se trata.

£l PCP podra indicar un listado de personal minimo que deberd presentar el Oferente.

G. Equipamiento Prapuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la ejecucién de la prest f
identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e indicando marca, modelo, afio, potencia y loceliz: cicén
actual; en los casos que corresponda.

El Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compramiso cie compra o el compromiso de alyuiler
del equipo esencial, incluyendo en su oferta la documertacion ¢ ag afiaace ¢} curaplimiento de esos cornprormiis s €n
tiempo y forma, cuya aceptacion quedara a exclusiva resolucion ce SOFSE. -

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacién y documentacién adicional de los equipos e inc-L su,
inspeccionar los mismos en el lugar en que se encuentran, corrierde los gastos de la visita por cuenta dei Oferent:2.

£l PCP podra establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el Oferente.

H. Materiales. Insumos. Compromisos.
Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente debera acreditar a satisfaccién de SOFSE la oportuna disponibilidad de
materiales o insumos criticos necesarios para la prestzcion o de equigamiento a instalar como parte del cantrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.
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A. Plar: de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con detalle de dependencias,
fachas, recursos y toda otra informacion que permita evidenciar el avance fisico previsto para la prestacién en el
tiempe y el cumpliriento de los plazos parciales y totales establecidos en el contrato.

o

8. Curva de Inversion.
Detalle de la certificacion mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual de acuerdo a las condiciones
dzl contrato y de conformidad al pian de trabajos propuasto.

C. Metodologia de trabajo. Solucidn Técnica Propuesta.

En los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente cdeberd entregar un detalle de la metodologia con la cual ejecutara
la prestacion y las soluciones técnicas que propone, todo lo cual deberd estar encuadrado en lo indicado por la
documentacion licitatoria., 4

Deberé incluirse un Programa detallado clel Sistema que se propone utilizar para el Control de la calidad de los
trabajos a desarrollar y también un detaile del Programa a adoptar en materia de seguridad, higiene, conservacién del
medio ambiente y todo aguello que pueds afectar ai servicio ferroviario y a los vecinos y transetintes de la zona de
obras, en concordancia con fas normas legales y contractuales vigentes, asi como con las medidas mitigadoras
especificadas en los estudios de impacto smbiental, cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios.

Cuando corresponda, también comprenderd la definicién de la modalidad operativa para la ejecucién de las obras sin
l3 interrupcidn del servicio de transpeorte ferroviario del objeto de la Licitacidn.

Cuando se admitan propuestas alternativas quienas las oferten deberan hacer un detalle completo de las mismas en
este punto. :

Las metodologias de trabzjo que ro se encuadren en el rarco normativo establecido por la documentacion licitatoria
serdn declaradas no admisibles.

La proouesta metodolégica contribuiré & 1a evaluacion ce la capacidad técnica del Oferente para la ejecucion de la
encomienda; sin perjuicic de lo cual, &l Oferente se obliga a implementar metodologias de trabajo distintas a las
propuestas en su ofertas cuando éstas ultimas no se ajusten a la normativa del contrate o cuando a juicio de SOFSE
no garanticen el adecuade cumplimienio del alcance de los trabajos contratados en tiempo y forma.

15.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONGMICA.

#. Ofarta Econdmica.

B! Oferente formalizara su ofer:a econdmica mediante nota en la cual se indicara la misma en numero y letras en
pasas discriminando el Impuesto al Valer Agregadco. ‘

St el PCP establece que la cotizacidn debe realizarsa por distintos componentes, susceptibles de contratarse
independientemente o bien que parte de ios trabajos son

contratados bajo diferentas sistemnas de contratacidn ¢ bien que se prevén distintas modalidades de certificacion o
pago sagun los rubros que componen gl objeto contractual, se procedera a discriminar en este documento cada una
de las partes que componen la totalidad de la oferta econdmica.

En el caso de que &l PCP admita la presenzacion ¢e variantes, descuentos o alternativas a la oferta basica, el Oferente
también deberd denunciar los mismos an aste documento.

. Planilla de Cotizacién da la Oferta. ‘

La ofarta econdmica serd detallada por item y rubros que la componen en la correspondiente Planilla de Cotizacion de
lz Oferta, del cual resultaran las unidades fisicas ce medicidn, el cémputo y el precio unitario de cada uno de los items
¢ue componen el precio total ofertado. ’

£ Formulario de Planilla de Cotizacién de 'a Oferta sera confeccionado con arreglo a lo que se determine en el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indigue cantidades para cada item, estas seran consideradas a
mero titule ilustrativo, correspondiendo al Oferente computar las cantidades de cada uno de los item que resultan
nacesarias para completar el elcance total de la prestacidon que se contrata. En este tipo de contrataciones, el
computo de cantidades por item seré ai solo afecto de determinar el avance en la completitud del item a los efectos
d2 su certificacion parcial, por lo cue SOFSE podrd adecuar de oficio en cualquier instancia el cémputo del item de
gue se trate manteniendc inalterado el precio total, a los efectos de que la certificacién parcial del mismo refleje el
correcto grado de avance alcanzaco..

C. Analisis de Precios.
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La composicion de los precios unitarios de cada item cotizados en fa Planilla de Cotizacién de la Oferta seré detallada
indicando la incidencia del costo de operacién de equipos, mano de obra, materiales, gastos generales, beneficios e
impuestos de acuerdc al modelo de andlisis de precios que se indique en el PCP.

ARTICULO 172 CUMPILIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD
1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las (fertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible debera:

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

b) No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10%;ni encontrarse en situacidn de iitigio
con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos descentralizados.

c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacion para quienes la hayan formulado.
d) Haber integrado la correspondiente garantia.

e) Haber presentado |a totalidad de la informacién y documentacion establecida en et Articulo 16° del presents
Pliego, a satisfaccién cle SOFSE '

f) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentscion licitatoria sin  presentar desviacicnes,
condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o las obligaciones del Oferente o que imizidan
comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no permitan asegurar fehacientemente el
cumplimiento del alcance de la prestacion con los costos, plazos y calidad previstos.

g) Haber demostrado fehacientemente la aptitud requerida del Oferante para la ejecucion de los trabajos en las
condiciones previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas y situacién econémica finzncierz ge neral que permitan concluir a juicio de SOFSE
que el Oferente se encuentra en condiciones de realizar la prestacion objeto

2) Indices de Solvencia {Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de Liquidez (Activos Corrientes / Pasivos
Corrientes) superiores a los que se establezcan, en caso de corresponder,.en el PCP; segun los ultimos
ejercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos {Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o accesos a crédito superior2s a
lo indicado en el PCP.

4) Ejecucion en los tltimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos cle Construccidn superior al valor
indicado en el PCP.

5) Capacidad certificada por el RNCOP superior & la indicacia en el PCP.

§) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfacci¢n del Comitante en los dltimos DIEZ (10) aiios de
naturaleza y magnitud similar a las indicadas en ef PCP.,

7) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en los Ultimos DIEZ (10) afios de
naturaleza y complejidad similar a las indicadas en el PCP. Estas podran ser las mismas o distinzas que ias
presentadas como antecedente para cumplimentar la exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacién de Requisitos de admisibilidad de las ofertas de UTE o Consorcios.
Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de ios integrantes o socios de las UTE o Censorcio

deberan acreditar individualmente los requisitos de admisibilidad, salvo en los siguientes casos, en los cuales podran
complementar sus antecedentes: .
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&) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.8.3; 17.1.g.4; 17.1.g.5 y 17.1.g.6 del presente Pliego podran ser
alcanzados por suma de los valores acreditados por cada uno de los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los
integrentes individualmerite deberd alcanzar como minimo un cumplimiento del requisito equivalente al SETENTA
FORCIENTO (70%) de su participacién porcentual en el Consorcio o UTE.

k) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o complejidad, a sola evaluacién de
SOFSE. La exigencia de experiencia en prestaciones de complejidad similar, segin la cldusula 17.1.g.7. no sera exigible
a aguellos integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacién sumada en la sociedad no resulte mayor al
CINCUIENTA POR CIENTO (50%).

ART{CULO 182 GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Cferta {5 (CINCO) % dlel total ofertado).

k) de Cumplimiento de Contrato. (10 {DIEZ % del mqnto del mismo)
¢} de irnpugnacion, sélo si el PCFP lo establece.

ARTICULO 192 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

E! proponente deberd asegurar el mantenirniento de la oferta que presenta mediante la constitucién de una garantia
a favor de SOFSE, constituida por el valcr que se-fije en el PCP y por un periodo de NOVENTA {90) dias a contar de la
facha cle presentacién de las propuestas.

ARTICULO 202 FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualguiera de las siguientes formas, seguin se requiera en el PCP,

1) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina, a la orden de SOFSE.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador
codeudor solidario, liso y llano y principai pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de divisién y excusién en
los términos del articulo 2.013 del Codige Civil.

3) PSliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor solidario, liso y
llano, principal y directo pagador con reauncia expresa de los beneficios de divisidn y de excusidn previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.)
5) Cheque certificado

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las
rmodalidades establecidas en el presente pliego y que el garante declara conocer y aceptar.

Et proponente deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la
Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compaiiia con la que se haya asegurado.
SOFSE, luego de la evaluacion de dichos informes, podré requerir el cambio de aseguradora, que deberd efectuarse en
i plazo de setenta y dos (72) horas habiles de notificada la decisién.

Lus proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se establezca en los PLIEGOS En
su defacto, perderdn la garantia 2 que se refiere este articulo. Este plazo se renovara automdticamente hasta el
moime to de la adjudicacidn, a menos que los proponentas se retracten por escrito, con una anticipacién de DIEZ (10)
dias corridos al vencimiento ce dicho plazo.

La garentia de oferta deberd estar nominada a nombre de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 212 CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa Unica” y 2) de “etapa maltiple”.

ARTICULO 222 LICITACION DE “ETAPA UINICA”.
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La propuesta completa deberd ser presentada en un sobre Unico, cerrado y llevard como Unicas leyendas las
siguientes: denominacion de la prestacion a la cual corresponde iz propuesta; ntmero de licitacion; identificacién del
proponente; dia y hora fijados para la apertura. ) ’

El licitante dard recibo numerado de los sobres entregados hastz el dia y la hora fijados para la apertura. Recibido al
sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 232 LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

Las propuestas estaran contenidas en dos o més sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el PCP.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la apertura. Recibido a
sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 242 APERTWRA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE y a lo que se

establezca en el PCP.

Sera causal de rechazo de las ofertas in limine la falta de prasentzcion cel formulario de oferta debidamente suscripto

por el representante legal del proponente y la falta de presentacidn de fa garantia de mantenimiento de o’erta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procederd a la apertura de los sobres que contengan Ja oferta econamica
- correspondiente a las propuestas preseleccionadas y se labrard acta dz todo lo actuado, indicandose nombrea dz ls

empresas proponentes con mencion de los montos de Jas cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucicn ce

la oferta con respecto al presupuesto oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanacion de defectos formales a los Oferantes par <l

plazo improrrogable de TRES (3) dias habites, bajo apercibirniento de dasestimacién de la Oferta, siempre quz no

implique la modificacidn de los elementos esenciales de la Oferta formulade, ni alteren en modo alguno, el principio

de igualdad entre Oferentes.

ARTICULO 252 DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.
Salvo expresa habilitacién de dia y hora, si por cualquier circunstancia al dia fijado para la apertura de las propuestas
resultara inhabil, aquella se trasladaré a la misma hora del primer dia hébil posterior.

ARTICULO 262 ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores al Acto de Apertura, tlel 50bra Ne 1y del Sobre N2 2 segun correspor ¢a o
desde la fecha que en dichos actos se fije, previa notificacion, ios duplicados de las propuestas ab.ertas serén
exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan examinarlas. Cumplido el misrr o, se
declarara concluido e periodo de vistas y las actuaciones quedarir: reservadas para su evaluacion. Las dispesiciones
del presente Articulo no seran de aplicacién en relacién al Sokre N° Z respecto de los Oferentes que no huhieren
resultado precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidac con
lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 272 OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacién de la vista, los proponentes cuyas ofertas hayar: sico
abiertas, podran observar cualquiera de las restantes. Las mismas se fundamentaran en forma clara y precisa y serén
presentadas en la Iesa de Entradas de SOFSE. Las actuacicnes que se originen en tal sentido, serd gi-adas
inmediatamente a la COMISION DE EVALUACION, que lo analizard antes de elevario al Directorio, quier resolvaid en
forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacion en ra'acidn al Sokre N2 2 en su caso, respecto ¢ 2 los
Oferentes que no hubieren resultado precalificados en ei 5ob:re N2 1 o cuyas Ofertas hubieren sico declazdas
inadmisibles, de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 282 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

El método de evaluacion, asi como el criterio de seleccidn de la adjudicataria se realizara de conformidad a lo previsto
enel PCP. .

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dara intervencicén a la
Comisién Evaluadora, que procederd a examinarlas y podrd requerir de los proponentes cualquier informacién
complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales gue considere necesarias, sierapre que no
impliquen la modificacién de los elementos esenciales de fa oferta nj zltere de medo alguno el principia da iguslcad
de los Oferentes. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedico de inforrnes complementarios dentro cel plazo
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dz TRES (3) dias habiles vy si no se cumpliera en término con dicho pedido se tendra por retirada la propuesta con
pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

En caso de llamados de “etapa muitiple”, la Comisién Evaluadora, luego de ponderadas las ofertas Sobre Ne1
procedera a realizar el Actz de Calificacidn, la que serd notificada a todos los proponentes, fijdndose en el mismo acto
la fecha de apertura del Sobre N° 2.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la notificacién del Acta de Calificacién, los Oferentes podran formular
lzs observaciones que estimen pertinentes, las cuales serdn consideradas, si correspondiere, por SOFSE.

Luego de realizada la apertura de los Schres N2 2, la Comisidn Evaluadora emitird el correspondiente Dictamen de
Evaluacidn, de conformided a lo previsto en el presente y el PCP.

ARTICULO 292 DESEMPATE DE OFERTAS.
En caso de empate de las Propuestas, segun ei criterio de evaluacién previsto en el PCP, SOFSE podra requerir mejora
de ofartas. ‘

ARTICULO 302 DICTAMEN DE EVALUACION. -
Analizadas las ofertas, la Comisién tvaluadora deberd emitir Dictamen de Evaluacién de las propuestas, de
conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 312 RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTEA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

E! proponente que retire su oferta durante ei plazo de vigencia de la misma, perdera la garantia de mantenimiento de
oferta en concepto de indemnizacion por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no resulten praseieccionados, en las licitaciones de etapa multiple.
b) A los que no resulten adjudicaterios; una vez firrado el contrato con el que resulte adjudicatario.
¢; Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado.

Con respecto al proponente gue resulte adjudicatario, ta devolucién o desafectacién de la garantia no tendré lugar
hasta que dé cumplimiento satisfacterio & la constitucidn de la garantia de cumplimiento del contrato en las formas y
los plazos previstos en este pliego. .
ARTICULO 322 ADJUDICACION

La Comisién Evaluadora elevaerd a la Autoridac Superior el Dictamen de Evaluacion para que, en caso de compartir el
criterio, dicte el acto de adjudicacion. Dicho acto serd notificado fehacientemente al adjudicatario y al resto de los
proponentes.

Dentro de los CINCO (S) dias habiles siguientes a ia Notificacion de la Adjudicacién del Contrato, los Oferentes podrén
formular las impugnaciones que estimen pertinantes.

Estas impugnaciones deberdn presentarse por escrito en la direccion consignada en el PCP.

SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hubiere formulado impugnaciones.

Serd facultad de SOFSE el decidir sobre [a suspensidn del proceso de suscripcién del contrato, en cuyo caso lo
comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes. .

Ei licitante podra rechazar todas las propuestas ¢ aceptar variantes previstas en el PCP, sin que ello dé derecho a
raclamo por parte de los proponentes.

"odrd adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO.

En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacidn de la Adjudicacidn, el Adjudicatario deberd presentar a
SOFSE la siguiente documentacion:

1. "Certificado Fiscal para Contratar” segin lo establece la Resolucién General Ne 135 del 8 de mayo de 1998 de la
ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS, organismo descentralizado actuante en la 6rbita del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y PRODUCCION,

2. Copia autenticada por Escribano Publico de las pélizas vigentes en materia de riesgo de trabajo (A.R.T.) y pdlizas de
Segures de Vida Obligatorio sobre el personal que posee a la fecha de apertura de la Licitacién, junto con el respectivo
comprobante de pago al dia.
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3. Copia del Formulario N2 931-AFiP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES) del dltimo trimestre.36.4. Copia del
Formulario N@ 731-AFIP o certificacién emitida por Contador Publico con firma Legatizada por el Consejo Profesicnal
de Ciencias Econémicas del ultimo trimestre. En caso de resultar adjudicataria una UTE o Consorcio debera acreditar
su inscripcién en la Inspeccién General de Justicia y/u organismo equivalente, como requisito previo a la firma del
contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacién con la pérdida. de ia
garantia de mantenimiento de la oferta.

Para empresas extranjeras se aceptard la presentacién de ia docurnantacion equivalente de origen debidamente
certificada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en caso de que no existiera, se analizard caca cas> en
particular para determinar si corresponde la excepcion a la presentacion. :

Sl el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazo otorgado, SOFSE se enconiraré en
condiciones de dejar sin efecto la adjudicacion, ejecutar la garantia de rnantenimiento de oferta y, si asi io
considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista deberd afianzar su cumplimiento mediante una garantia,
constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 202 de este Pliego, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del
importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de curnplimiento del contrato, el Cornitente podrd
rescindirlo, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de marntenimiento de oferta. Es facultad exclusiva del
Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrai la
garantia de curnplimiento del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CON'TRATCL.
1) Seran documentos integrantes del contrato:
a) El presente pliego;

b) EIPCP;
¢) Los planos y planillas de la licitacion;
d) EIPET;

e) Las circulares con consulta y sin consulta; .

] El presupuesto de la prestacion cuando asi corresponda en razan del sistema de contratacidn;

g) Lapropuesta;

h) .Elacto de adjudicacion.

i)  Los partes diarios de obra.

2) Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacidéa:

a) Laorden de inicio de los trabajos;

k) Elacta de inicio;

¢) E!plany diagrama de ejecucién de la prestacidn aprobados por el Comitente;

d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccidn;

e) Libro de notas de pedido;

f)  Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucion y los preparados
por el contratista que fueran aprobados por aquél; :

g) Actas de recepcion;

h) Los comprobantes de trabajos adicionales ¢ las modificaciones ordenados por el COMITENTE o quier este
determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cadia unz de las partes abonara el cincuznza tcr
ciento (50%) del valor del impuesto. SOFSE podra opter por cancelar también la parte del Contratista, procediencn a
descontarla del primer pago del contrato y subsiguientes si el citadc primer pago resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. .
Firmado el cortrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni
asociarse para su cumplimiento, sin autorizacién y aprobacion previa de SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

"
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Exv caso de modificarse el domicilio espacial del contratista durante la ejecucion del contrato, aquél esta obligado a
comunicar sin demora, en forma fehacienie a SOFSE, su nuevo domicilio, el que debera constituirse en la jurisdiccidn
establecida en la Ciudad Autdrioma de Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionard el Acta de inicio.

En aguellos casos de suministros dicha Actz implica el automatico cémputo de los plazos contractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerard un plazo para el comienzo de la obra de DIEZ (10) dias corridos, salvo
distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el Contratista podra -previa autorizacién de SOFSE- efectuar algunos
trabajos preliminares. Las partes fabrarédn la correspondiente Acta de Inicio en la fecha que se dé comienzo efectivo a
esos trabajos, fecha a partir de la cual se computzaran los plazos fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo que se le establece, SOFSE
tendrd derecho a la rescision dei Contrato, en cuyo caso el Contratista perderd la garantia de cumplimiento del
Contrato y responderd por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente no ejerciera este derecho, el plazo de
ejecucion de Obra se computara automaticamente a partir de la fecha de vencimiento del plazo de inicio establecido
en el Acta de Inicio. :

ARTICULO 402 DOCUMENTACION EN O8RA.
Es obligacidn del Contratista tener permanentemante en Obra un ejemplar completo de la documentacion del
Contrato, al que se ird agregando la documeantacion accesoria especificada en el Articulo 352).

ARTICULO 412 PLANOS.

E! Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregaré al Comitente dos copias para su
aprobzacidn; una vez aprobado un plano, sacaré las copias que necesite para su uso y entregard al Comitente el
original, en film poliéster, a fin de su preservacidn en perfecto estado, acompafiando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 422 OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte necesario la construccién de un obrador,
deherd previamente someter a !a aprokacién del Comitente su proyecto de Obrador y ajustard sus instalaciones a las
cbservaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se deberd colocar e lugar visibles un cartel , el mismo contendra la informacién que SOFSE
de=tarminara para cada Licitacién en el PCP. ‘

KRTICULO 432 TRABAJOS ) SERVICICS EM ZONA DE OPERACIONES

Toda vaz que en cumplimiento ce sus ohlizaciones contractuales, el Contratista
efectie trabajos o servicios en zona de operaciones cle SOFSE, deberd entregar al Comitente, su programa de trabajos
d=tallando: horarios, medidas de vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y toda
infcrrmacidn que scbre el particular resulte oportune.
Ei Contratista deberd tomar y mantener tedas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar la integridad de
usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del trdnsito vial o peatonal en la zona de obras, para evitar la intrusién de
personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos, equipos y materiales afectados a la obra.
La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la Obra, para prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de
prevencion de accidentes que puedan afectar a parsonas o a bienes del Estado o de terceros.
La adopcidn de las medidas a las que se alude precedentemente no eximird al Contratista de las consecuencias de los
hachos referidos. ‘
E! Contratista instalara en toda zona de Obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y
colocard las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de
toda esta instalacidn.
En caso de resultar necesario, le construccion de depdsitos, galpones, tinglados u otras construcciones provisionales
tales como: oficines, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, previa a su
construccidn deberd requerir a SOFSE la autorizacidn correspondiente adjuntando un acabado detalle de dichas
construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacidn y toda documentacién pertinente.
En todos los casos sefialedos en el Articulo 432 v en el presente Articulo,, el Contratista debera disponer de una
cficina adecuadamente ecuipada para ¢l personal de Inspeccidén de Obra que SOFSE designe.
Toda construccion citada en el presente Articuio no puede iniciarse sin la aprobacién escrita de SOFSE.
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El Contratista asume responsabilidad total, en casc de ser autorizada su construccidn, sobre su instalacdn y
mantenimiento en parfecto estado de limpieza y conservacién, estando tambiér: a su cargo el alumbrzdo y i@
provision y distribucién de agua.

A la terminacion de la Obra, salvo expresa indicacion de SOFSE en sentico contrario, toda construccion auxiliar serd
demolida y retirada por el Contratista

ARTICULO 442 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos para llevar adelante ‘a
contratacion y ejecutir el Contrato en debida forma.

La prestacién objeto del Contrato serd asumida por el Contratista a su propio riesgo en cuanto a la gestién y <u
ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econdémico y financiero.

SOFSE no seré responsable ante terceros por las obligaciones que asurne o debiera asumir el Contratista.

Esto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subconiratacion, al Subcontratista de su responsabiicad,
quien deberd agregar al Subcontrato, una garantfa de manera concordarte a lo estabiecido en el presente pliego.

£l Contratista tomard todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que

indique la Inspecci6n, para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las personas que dependan de él, 3 las dal
Comitente o Inspeccién destacadas en la Obra, a terceros '

y a los bienes de SOFS$E o de terceros, ya sea que provengar esas dafios de maniobras del Obrador, de la accién dz los
elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los
perjuicios.

Estas responsabilidades subsistirdin hasta la Recepcidn Provisionsl y durante la ejecucién de los trabijos
complementarios que se realice en el periodo de garantfa.

A tal efecto, el Contratista deberd contar con una péliza da seguros por responsabilidad civil afectada a la Obra por
los montos que se indiquen en el PCP.

El Comitente podrd retener en su poder, de las sumas que adeudera al Contratista, el importe gue estime
conveniente hasta que los reclamos o acciones que ‘legaran a forraularse por alguno de aquellos conceptos sean
definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pestinentes.

ARTICULO 452 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. .

El Contratista deberé cumplir con todas las disposiciones reglarnentarias, amanadas de autoridad competonte,
vigentes en el lugar de la prestacion y serd responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciznes
cometidas por él o su personal. : :

La aplicacién de la penalidad no eximira al Contratista de sus oblgaciones. A tales efectos, al notificar la penalidicl ce
intimara al cumplimiento de la obligacion, en el plezo razonakle cue se le fije, v bajo apercibimiento de nuevas
penalidades.

Sin perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dlius
determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidacies alcanzzre al QUINCE POR CIENTO {15%) del CONTFATO,
jo que ocurra primero, el CONTRATO se considerar rescindidc automéaticamente y sujeto a las reclamacionss ce
dafios y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 462 PRORROGAS DE PLAZOS
A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plaze cuando, a su soio juicio, se presenten algunas de las
siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucién de dificultades técricas imprevistas que imoidan el normal desarrcdc i a
prestacion.; )

3) casos fortuitos o limprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de causes
originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de caracter general;

7) por siniestro;
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&) tode otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento de la prérroga.

Las solicitudes de prérroga deberdn presentarse al Comitente en un plazo menora

TREINTA (30) dias corrides de la produccidn del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran no ser
tomadas en consideracion.

SQFSE podra tramitar de oficic la ampliacidn dal plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de la
damora le sea imputable,.sin necesidad de fa presentacién previa del Contratista.

Dentrc de un plazo de QUINCE (15) dizs corridos de otorgada una prorroga se efectuaran los ajustes pemnentes al
Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianuzl de Certificacidn mensual Preliminar y la Curva y Cronograma de
Desembolsos Totales mensuzles al nuevo plazo, modificdndolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el
hacho que origind la prérroga y se someterdn a la aprobacién del Comitente.

ARTICULO 472 SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podré suspender el todo o parte de las prestaciones contratadas, comunicando
ai Contratista la orden correspondiente por medio fehauente y procediendo a la medicién de la obra ejecutada en la
parte que alcance la suspension.

E' Contratista podra solicitar la suspensidr: temporaria de los derechos y obligaciones correspondientes al contrato
cuando:

2) Asi se requiera para la reconstruccién da los trabajos que hubieran resultado destruidos o demolidos.

b) Exista estado de guerra, de conmocidn interior o de grave alteracidn del orden publico, que impidan la normal
ejecucidn de los trabajos o funcionamiento de la totalidad de los mismos en la forma pactada.

E! Contratista deberd poner en conorimiento de SOFSE la existencia de los impedimentos aludidos y solicitar la
suspension del plazo de ejecucién alin en cascs que se trate de hechos de publica notoriedad.

Si al término de la suspensidn y por motivos de la misma y ajenos a la responsabilidad del Contratista, se alterara en
forma sustancial la ecuacion econdmico - financiers resultante del contrato, SOFSE y el Contratista podran acordar
los efectos necesarios a fin de restablecer 2 equilibrio de esa ecuacidn, celebrando el pertinente convenio, al que le
serdn aplicables las normas del presente Pliego en todos los aspectos que puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 482 REPRESENTANTE TECMICO. ‘

Ei Representante Técnico desigrado por &l Contratista debera reunir los requisitos de aptitud, formacién, experiencia
¢ idoneidad requeridos para la funcidn y encontrarse habilitado profesionalmente para ejercer la misma.

Ei reemplazo del Representante Técnico sélo pocdrd proceder bajo razones fundadas debidamente acreditadas por el
Contratista ante SOFSE.

SOFSE podrd solicitar la remocidn y reemuplazo del Representante Técnico en cualquier etapa del contrato.

Ei Representante Técnico tendrd a su cargo la conduccidn de los trabajos y estara autorizado por el Contratista para
recibir ordenes de la inspeccion, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante
Técnico obliga al Contratista ante SOFSE.

La permanencia del Representarte Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del Contratista requerido por la
documentacion licitatoria serd permansnte durante la ejecucion de los trabajos, salvo criterio distinto en el PCP.

ARTICULO 492 INSPECCION DE OBRA.

La Inspeccidn de Obra estard a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara por nota al Contratista cuéles son las
parsonas autorizadas para visitar la Obra en cualguier momento sin previo permiso y cudles estan autorizadas para
dzr drclenes escritas con caracier de Inspeccién.

Ei Contratista y su personal cumplirdn las nsirucciones y 6rdenes impartidas por la Inspeccién. La inobservancia de
esta obligacidn, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra, hardn pasibles al culpable de su
inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO ¥ OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.
Todas las 6rdenes de la Inspeccién de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo justifique, serdn
cronoldgicamente consignadas por escrito 2n un fibro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspeccién
guardard en la Obra.

Toda Crden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias hébiles del requerimiento de
Iz Inspccién. Su negativa lo hara pasibla de {a multa correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las
multas establecidas se duplicara.
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SOFSE podra ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajecs ordenzcos,
deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda v, en casc necesario, del fondo de reparos.

Se considerard que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de las estigulaciones del Contrato y quz no
importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos acicionales.

Adn cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicic se axceden los términos del Contrato, debera
notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccién de Obra y en el
término de CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundsndo detalladarnente las razones que le asisten para observar fa
orden recibida. No se considerardn como observadas las ¢rdenes de servicio cuando al hacerio el Contratisia no -
asentare los fundamentos de su observacién.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratiste quedars obligado a cumplir la arcen de
inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacién del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no o eximira de la obligacién de cumpliriz, si
ella fuera reiterada.

ARTICULO 512 NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO. .

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serdn cronolégicamente consignadas por 2scrito ea un
libro foliado, sellado v rubricado por SOFSE, que aquel guardara en la Obra.

Cuando.no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el PCP, deberan ser interpuastas
dentro de los CINCO (5) dias corridos de producido el hecho que las mctive. El Contratista deberd fundarlas
debidamente con determinacién de valores, especies, etc., en gl plazo de QUINCE (15) dias corridos a partir de fa
presentacién del reclamo y/u observacién formulados.

El Contratista entregard el Parte Diario a la Inspeccion, 2n una planilta donde consten los trabajos ejecutados, ins.10s
y material aportado, el personal empleado y las coadiciones climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se ‘e
impartan

ARTICULO 52¢ INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los alanos para la realizacién de la Obra y rasponde & ce
los defectos que puecan producirse por su incorrecta interpretacion durante Iz ejecicion y conservacion de la misma
hasta la Recepcidn Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacién de sefialarlo a la inspeccidn
antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinents, indicard al Coniratista que se afectden las correcciones
que correspondan.

Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo lcs rabajos que fuera necesario ejecutar para
corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar arnpliacionas de piazo.

ARTICULO 532 TERMINACION DE LOS TRABAJOS.
Los trabajos deberdn quedar terminados enteros, comoletos y adaptados a sus fines, y la falta de mencién exprasa ce
detalles necesarios no fibera al Contratista de la obligacion de realizarlos nile da derecho al pago de adicional alg.ro.

ARTICULO 542 PERSONAL OBRERO — SALARIOS E iDOMEIDAD

£l Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecicios por las convenciones en
vigencia aprobadas por autoridad competente y daré curnplirmiento a todas ‘as obligaciones legales o emergentes ce
esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual estard condicionado a la
presentacion conjunta, por el Contratista, de los comprobantes de depésitos por aportes previsionales y fonda de
desempleo correspondientes al mes precedente al de los trabajos ce rtificzdos.

La demora en el pago de certificados motivada por incumpli-nienios ¢l Zont-atista no daré derecho a éste a
reclamacién alguna, ni correrdn intereses por el retardo.

El personal deberd ser idéneo y suficiente para los trakajos a ejecutarse y la inspeccién podra exigir el cambio de tico
obrero que considere incompetente o su asignacién a otra farea.

Asimismo podra exigir la desvinculacion de todo personal del Contratista que provocara desérdenes o indisciplina y ia
ampliacién del personal cuando éste resultare insuficiente.

ARTICULO 552 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendr siempre en la Obra la cantidad de rateriales que a juicio del Comitente se necesiie para su
buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que rc sean d2 la prestacién contratacda.

Estars también obligado a usar métodos que a juicio cie la Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de la prastzcién
y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato.
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Sin embargo, el hecho de que la Inspzccién nada observe sobre el particular, no eximird al Contratista de la
rasponsabilidad que le concierne por la maia calidad e los trabajos ejecutadas o por la demora en terminarlos.

ARTICULO 562 CALIDAD DE LOS MATERIALES V TRABAJICS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran cle la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase'y los
trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista debera presentar muestras de los
elementos por adquirir y requerir la previa aprokacion del Comitente. Para los elementos que requieran elaboracién
previa en taller, el Comitente podra inspeccionarios en ios talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a
mas de 100 kildmetros del lugar de Ia Obra, e! Contratista deberad asumir los gastos de traslado y estadia del personal
d= la Inspeccion.

ARTICULO 572 APROBACIGN DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

Los materiales y las materias prirmas da toce clase a incorporar seran sin uso y de la mejor calidad y tendran las
formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacién del Contrato o las exigidas por la Inspeccion.
Cuando se prescriba que &lgln rnaterial deha ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderd que ellos serviran
para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del
Comitente.

E! Contratista depositard en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacién, las muestras de los materiales
¢Je la Inspeccién determine, las que servizdn para comparar los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos ce toda clase gue la Inspeccidn rechazare, serdn retirados por el Contratista a su costa,
dantro del plazo que la Orden de Servicio respectiva sefiale. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la
ardan, el Contratista se hard pasible de multa.

Los materiales y elementcs defectuoscs o rechazados que Ilegasen a colocarse al igual que aquéllos de buena calidad
puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran reernplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos a
los que los trabajos de sustitucién dieran lugar.

E! Comitente podré hacer todos los ensayos y pruebas que conSIdele convenientes para comprobar si los materiales o
estructuras son los que se determinan en os pliegos.

E' personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de meclida, balanzas, combustibles,
etc., seran facilitados y costeados por el Contratista. Este ademds, pagara cualquier ensavo o analisis fisico, quimico o
mecanico que deba encomendarse a efectes de verificar la naturaleza de algun material, incluso los gastos de
tiansporte, recepcion, manipuleo y desaacho, reernbols: indosele los gastos solamente cuando se comprobare que el
material es el especificado.

ARTICULO 582 CALIDAD DEL EQUIPO.

Ei Contratista usaré equipo de calidad apropiada a Ics trabajos por ejecutar y el Comitente podra exigir cambio o
rafuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la ejecucién de un trabajo
correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 592 CORRECCION DE TRABAICS DEFECTUOSGS. .

Cuando un trabajo resultare defactuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucidn, el Contratista lo corregira si es
posible o, en caso contrario, deberd rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacién de plazo.

Ei Comitente establecera cudndo corresporde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la correccién realizarse a
satisfaccion.

LRTICULO 602 VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccidn podra ordenar las demoliciones
o dasmontajes y las reconstruccicnes necesarias para constatar la existencia de los mismos. Si los defectos fueran
comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los
aononard el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en al transcurso del plazo de garantia, el Contratista deberd reparar o cambiar las
defectuosas en el plazo que se la fije, & contar dasde la fecha de su notificacién; transcurrido ese plazo, dichos
trabajos podran ser ejecutados por el Comitente ¢ por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo
d= reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no imglicard {a pérdida del derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de
lws gastos, dafios o intereses que le produjers la reconstruccién de aquellas partes de la prestacién en las cuales se
dascubriera ulteriorment: la existenca de vic'os. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que
datermina el articulo 164¢€ del Cod‘go Civii.

iTRENES ARGENTINOS:
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ARTICULO 612 SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajcs si mecdia la autorizacidn previa de SCFSE v a
aceptacién del Subcontratista. La subcontratacién no exime al Certratista de sus obligaciones con relaci‘r il
Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue derecho aiguno al
Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es el Gnico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus Subcontratistas. Esto no exime
tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de maneia’
concordante a lo establecido en el presente pliego.

ARTICULO 622 DESARROLLO DE LA PRESTACION

1. PLAZO.
La prestacion debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en: la documentacién del Contrato y en las pror-ogas
que hubieran sido acardadas, de acuerdo al Plan de Trabajos vigente.

2. MORA.

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas, por causss ro
justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hard pasible de la multa correspondiente.

Cuando e! Contratistz incurriera en atrasos en la ejecuci¢n del Plan de Trabajos, previa intimacién a regulariza- 2l
ritmo de trabajo, se hard también pasible de multa que se prevé en el presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran tarminados
en el plazo fijado, entrardn en mora parcial y se le aplicara la raulta por incumplimiento de plazo parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

El Contratista deberd dar aviso escrito con una anticipacion minima de CUARENTAY OCHO (48) horas del comienic ce
todo trabajo cuya ccrrecta ejecucién no pudiera ser verificaca despuss de ejecutado. Si el Contratista omitiere este
requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole cue se originaren para verificar la correccién ve su
ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacion del Flan de Trabajos

salvo distinta estipulacién en el PCP, dentro de los CINCO (5) dizs hébiles contados desde el Inicio de la prestacion 2l
Contratista presentara a SOFSE para su aprobacién la actualizacion del Plan de Trabajos presentado con su oferta ¢n
el que constaran los rétodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de e‘ecucién de todas las activiclades
relativas a las prestacion.. .

Asimismo, salvo distinta estipulacién en el PCP, el Contratista deberé presentar también a la Inspeccién para su
aprobacién una actualizacién trimestral del Plan de Trabajos y la Curva de Inversion o con una frecuericia menor, si
ocurrieran hechos que asi lo hicieran necesario o si as lo solicitara la Inspeccior.

La actualizacién del Plan de Trabajos mostraré los avances reales de cada actividad y efectos de tales evances sobie
los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualguier camiio en Js secuencia de las actividades y cualguier
modificacion aprobacia en los montos o plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamente el Plan de Trabajos 0 sus aciualizaciones, SOFSE podré aplicar les
respectivas sanciones. )

La aprobacién del Plan de Trabajos por la Inspeccién no modificars de manera ¢ lguna las obligaciones de. Contrit sta.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacién. ' .
SOFSE podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién cuvando ordene una Modificacién o cualquier otra causa
justificada que hiciera imposible la Terminacién de la nrestacion o una de sus etapas en la Fecha Prevista de
Terminacion, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabzjos
pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos adicionales. ’

SOFSE determinard si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacidn y por cudnto tiempo, dentro de los TREINTA
(30) dias corridos siguientes a la fecha en que el Contratista solicita una decision sobre los efectos de una Variacién o
de un Trabajo o Servicio adicional y proporciona toda la :nformacion de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado .
alerta anticipada acerca de alguna demora 0 no hubiere cooperado pera resolverla, la demora debida a esa faita de
cooperacién no serd considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.
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Ef Contratista adecuard su labor para cumalir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en dias u horas inhabiles.
Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hard a su exclusiva costa e informara a la Inspeccién con
antelacion suficiente.

¢} Aceleracion.

Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacién antes de la Fecha Prevista de Terminacién, la inspeccién
deberd solicitar al Contratista propuestas con indicacién de precios para conseguir la necesaria aceleracién en la
eiecucion de los trabajos. Si SOFSE aceptara clichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacién sera modificada en
consecuencia y confirmada por el Contratante y el Contratista.

Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar la ejecucién de los trabajos, ellas se
incorporardn al precio del Contrato y se trataridn como Variaciones.

¢} Damoras Ordenadas por ei Inspecior.
E! Inspector podra ordenar al Contratista que demore la iniciacidn ¢ el avance de cualquner actividad relatlva ala

prestacion..

e} Reuniones de Administracion.

Tanto el Inspector como el Contratista podrédn solicitar a {a otra parte la asistencia a reuniones de administracién. El
objetivo de dichas reuniones serd revisar la programacién de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados
conforme al procedimiento de alerta temprana.

Ei Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracién y suministrar copias del mismo
a los asistentes y a SOFSE. Ya sea en la propia reunidn o con posterioridad a ella, el Inspector deberd decidir y
comunicar por escrito a toclos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban
adoptarse.

) Aviso Anticipado Oportunc

E! Cortratista deberd avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros eventos probables especificos o
circunstancias que puedan perjudicar Iz calidad de ios trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecucién
dzlas la prestacién.

Ei Inspector podrad solicitar que el Coniratista entregue una estimacidn de los efectos esperados del hecho o
circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacidn. El Contratista deberd proporcionar dicha
estimacion a la brevedad posible.

E! Contratista deberd colaborar con €l Inspector en lz preparacién y consideracion de propuestas acerca de la manera
en gue los efectos de dicho hacho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los participantes en
el trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

&%, MODIFICACIONES

St fuera necesario realizar trabajos no previsios en el Contrato, su precio debera ser previamente convenido con el

Comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos

analogos o semejantes, teniendo an cuarta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha
d= la Licitacién.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o andlogas a las del nuevo trabajo, el precio serd

propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de los elementos determinantes del costo directo

del nuevo trabajo.

Alir eri caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberd proceder inmediatamente a la

eiecucion de los trabajos si asi lo ordenara |a inspeccidn, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevara cuenta

minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos de la Inspeccién, servird como

elemento ilustrativo para fijar luego el grecio en instancia administrativa o judicial.

A este Gltimo efecto, las partes aceptan lcs porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneﬁcnos que

se hubieran aplicado a la propuesta origina:.

Sin petjuicio de lo establecido precedantemente, el Comitente podréd disponer que los trabajos de que se trata se

llevan a cabo directamente o por nuevo Contrato.

€. REAJUSTE DE GARANTIA.
Cuando se encomienden modificecionzs que impliguen aumento del Contrato, el Contratista deberd ampliar en un
CINCO POR CIENTO (5%) de tal auments, la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

1y T W1 3 EEREN] p y 4 3 n H i ¢ P i 10

TRENES ARGENTINOS |

EOPERAcroNg‘s




TRENES ARGENTINOS

0 PE Rl !l\c: ' ON ES “2013 - Afo del Centenario de la Reforma Universiaria”

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR WALCGR O SN LA CONFORMIDAD DEL COMIVENTE.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que fos estipulados, ya sea por su naturaleza, calidazd o
procedencia, seran computados al Contratista-como si los hubiese eject tado con los rnateriales especificados.

Los trabajos no ejecutados.de conformidad con las 6rdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulades, v en este caso, la Inspeccién podrd créenir su
remocién y reconstruccién de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos
provocados por esta causa.

'ARTICULO 632 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacién en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de trabajos corresgonda ia
Certificacion mensual de avance se procedera conforme a lo que se indica a continuacion: '

Al final de cada mes calendario, el Contratista en cclaboracidn y hajo la suparvisién de la Inspeccion, efectuard la
medicion ajustandose a las normas que establezca el PCP. ,

Conformada la mensura por la Inspeccior, el Contratista preparara, de acuerdo con ella los certificados de ihra,

ajustandose también para ello a lo estipulado en el PCF v a las indicaciones complementarias que pudiera haber

formulado la Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de Ios trabajos ejecutados desde el comienzo de la prestacion hasta a
fecha del certificado o hasta el hito especificado en el PCP y su valer parcizl estaré dado por su excedente schre ol
total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos previsicnaies para pagos a cuenta, sujetos a postericres
rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final v ésta sec aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustardn a io establecido er el PCP

En caso de desacuerdo en relacién con la medicidn, se extendera ei certificado con los resultados obtenidos por ia
Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacion pertinente, o gifiriendo para la liquidaciér: final
el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 642: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

salvo distinta estipulacién en el PCP, sobre todos los certificaclos, excepto el anticipo, en caso de corresponder, SOFLE
retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos descuentes se realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimianto ce
Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo quedara en poder del Comitente hasta la Recegcién
Definitiva, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran
necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenaclo.

SOFSE no pagara intereses por las retenciones realizaclzs en diche concesto.

El monto retenido se reintegrara al Contratista dentre de ios TR 2 NTA (30) dfes corridos de emitido el certificadlo ce
liquidacién final y una vez efectuadas las deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto por reparaciones,
sanciones no percibidas o en concepto de resarcimiento.

ARTICULO 652 SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de diferente forma, durznte la ejecucion de la prestacién, el Contratista podra susdtuir
el CIEN POR CIENTO (100%) de la suma retenida en concepto de fondo de reparo por alguna de las garantias previstas
en el presente pliegc.

E! Contratista s6lo podra hacer uso de esta sustitucion cuando el avance de la certificacion al mes de que se trate no
resulte menor al NOVENTA POR CIENTO (90%) del avance financizro previsto segin la Curva de Inversidn vigente

ARTICULO 662 PAGO DE LOS CERTIFICADOS.

Junto con el certificado,, el Contratista deberd presentar la factuia covespendiente, la que se ajustard a la legisk: cicn
vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificadn.

El pago de cada certificado se efectuard dentro de los SESENTA (60) dias corricios de la fecha de presentacion, en
forma completa, de la documentacién pertinente. Si en ¢l PCP se establecieran plazos menores, se tomaran estos
dltimos. ,

Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dias habiles gue correrén a partir de la presentacion de cada certifizado
para su aprobacién. Si dentro de este Gltimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzaré en
el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones dai c2s0.

ARTICULO 672 RECEPCION
1. Recepcidn Provisoria.

#\\'/
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La prestacion sera recibida provisionalmente por fa Inspeccion, ad referéndum de la autoridad competente, cuando se
encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y
procedimientos establecidas en el PCP y en el PET.

Sa labrard un acta en presenciz del Coniratista o de su representante debidamente autorizado, prestando
conformidad.. En dicha acta se consignarad la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual
correrd el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto 0 no contestara la invitacion, la que debera notificarse, la
autoridad competente efectuard por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia de la
citacidn y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademads, las obsarvaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista,
estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccidén de los mismos. En caso de incumplimiento por parte del
Contratista, se podra decidir la rescisidn de! Contrato y la ejecucion de los trabajos necesarios para corregir las
observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacién de un plezo especial en el PCP, 2! plazo de garantia serd de DOCE (12) meses. Durante ese plazo el
Contratista es responsable de las reparaciones raqueridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala
calidac o ejecucidn deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso
indebido.

3. Recepcién Definitiva.

T-anscurrido el plazo de garantia, se efactuard una inspeccion para realizar la Recepcidn Definitiva, que se hara con
las mismas formalidades gue la Recepcién Provisoriz. Si se comprobare el buen estado y el correcto funcionamiento
de las instalaciones, la

prestacién quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se
acordard un plazo para su correccion, a cuya expiracion se efectuard una nueva verificacion del estado vy, si en esta
opcrtunidad el Comitente resclviera acepier los trabajos, quedard efectuada la Recepcidn Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado !as observaciones en el plazo acordado, el Comitente podra correglrlos con su
propio personal o el de terceros, tomandc las sumas necesarias del fondo de reparos.

4. Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestacion y les fije plazos individuales de
e;ecucion y garantia, cada una de elias serd rotivec de Recepcién Provisional y Definitiva y devolucién de las garantias
correspondientes.

Asimismo, SOFSE podrad efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de la
prestacién.

ARTICULO 682 DEVOLUCION DE GARANTIAS ¥ FOMDO [JE REPAROCS.

La garantia de cumplimiento c¢e Contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos o los saldos que
hubiera de estos importes le serdn devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcién Definitiva y una vez
satisfechas las indemnizacionas de dafios v parjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En casd> de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a que se le libere o devuelva la parte
rroporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 692 RESCISION DEL CONTRATO.
1. Causas de rescisién

SOFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelacién a su vencimiento, en forma inmediata y sin que el
Contratista tenga derecho a indemnizacion alguna, en los siguientes casos:

@) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato y los documentos que
lov intagran.

k} Abandono de los trabajos o cesacion de los trabajos en la misma por un plazo mayor de DIEZ {10) dias continuos o
VEINTE (20) dias discontinuos, siempre que nc mediare causas de fuerza mayor aceptadas por SOFSE;

¢ Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que determinaron la adjudicacién.

e) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia o incumpla las obligaciones y condiciones estipuladas en
e Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrato, cde su prérroga o en su caso, del Contrato rehabilitado, sin que se
hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE podra consideraria causal de

£
i
{
i
{

; . . i
| TRENES ARGENTINOS |«

(OPERACIONES | |




TRENES ARGENTINOS

0 PE RA\CI 0 N ES “2013 - Afio del Centenario de la Reforma Universiiaria”

rescision del Contrato sin necesidad de interpelacion judicizl o extrajudicial, con pérdida de la garzntia de
cumplimiento clel Contrato. ‘
e) Cuando exista cesién de todo o parte del Contrato, sin que [a misrna haya sido autorizada previamente por SOF3E.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras o obtengan su rehabilitacion

En todos los casos enunciados, la rescision operada acarreara la pérdida de la garantfa del cumplimiente del Contrato
por la parte no cumplida hasta ese momento.

Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establacer las sumas liquidas exigibles, reteniendo los importes
que deba al Contratista, las multas, dafios y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias, etc., originados en tal
rescisidn o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento de los saldos por parte
del Contratista, quien podra oportunamente realizar las acciones que estime pertinente.

SOFSE en caso de rescisién se reserva el derecho de continuar en forma inmediata los trabajos faltantes por si o
contratando a un tercero con cargo a Contratista incumglidor, sin perjuicio de las demas sumas que le corresponca
reclamar de acuerdo @ lo previsto en el Contrato. .

2. Toma de posesidon

Producida la rescisién, el Comitente tomard posesién inmediata, e ¢l estado en que se encuentre, a cuyo efeco ce
hard inventario v avaliio de los trabajos, materiales y eruipos, labrandase las actas correspondientes.

El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencionzl, sin aumento de ninguna especie, 10s
equipos y materiales necesarios para la continuacion da ia prestacion. ‘

Podrsd también ordenar la prosecucién de los trabajos en las candiciones que estime mads convenientes,
respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Cornitente cuando la rescisién haya sido declarada por
culpa de aquel.

3. Inventario.

El inventario se realizard con un representante de cada parte. 5i el Contratista, previamente citado al efecto, no
concurriese o0 no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estara habilitado para realizarlo, en
cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una copia de aqué!.

4. Avalio

El avallio se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de
disconformidad entre ellos, el Comitente dispondré que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo
de TRES {3) dias habiles de notificado el Contratista no nombrare a su perito. se entenderd que renuncia & ase
derecho y se somete al resultado del avaldo que practique 2l perito nombrado por el Comitente.

5. Liquidacién de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al
Contrato y determinard las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo groceders a ia
liquidacién de los importes de los materiales y equipos inventariacos que sean indispensables para la continuacicn ce
la prestacién que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serdn retiracios por el Contratista a su costa, dentro dal
término que aquél le sefiale, el que no serd menor de QUINCE (15) dias corridos siguientes a la notificacion. i el
Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialade, el Comitente podrd hacer retirar y depositar fuera de la Obra
esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de zquél.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los
inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio de avalla, consiituira un crédito a favor del Cortretista,
previa deduccién de los gastos efectuados a cuenta. Este crédizo, cuando la rescision hubiere sido causada po+ el
Contratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacisn y liquidacion final de los trabajos, para responder par el
excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescision del Contrato, o la mala ejecuciir ce
los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso antericr las sumas retenidas no bastaran para cubrir los maycres
desernbolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Comitente, el Contratista deberd abonar el saldo que per 2se
concepto resulte.

ARTICULO 702 DISPOSICIONES VARIAS
1. Seguros.




THREMNES A RGENTINGS

{““} P E R‘Ac‘“l “:} N [Esi“'g “2018 - Afio del Centenario de la Reforma Universitaria”

E! Contratista deberd por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los seguros que se establecen en el
presente Articulo. Dichos seguros podrdn ser contratados en pdlizas por separado o integrando un solo contrato de
Seguro. ,

Todos los seguros deberdn ser contratados con una aseguradora autorizada y aceptada por el Comitente, como
minimo por el término del plazo del Contrato, sus prérrogas, el plazo de garantia y el plazo de mantenimiento, e
incluirdn al Comitente como coasegurado o beneficiario, segin corresponda.

E! Contratista entregara al Comizente los originales de las pélizas y sus comprobantes de pago. Las pdlizas no deberén
tener cldusulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumpliriento del pago de cuotas, si
la prima de seguro tuviere esa forma da pago.

En caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios provocados, las diferencias
rasultantes deberdn ser cubiertes exclusivamente por el Contratista. De igual manera en caso de insolvencia o quiebra
d= la aseguradora, el Contratista debera afrontar por su exclusiva cuenta y cargo todos los dafios en cuestidn,
dzbiendo dejar liberado al Comitente de cualauier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar v mantener en vigor los seguros especificados en la documentacién contractual,
ei Comitente podrd en taies casos- al margen de cualquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer- contratar y
mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas por el Contratista. El
Comitente deducira las primas asi desembolsadas dei primer certificado que a continuacién de este hecho presente el
Contratista.

Dado que estos seguros cubrer: riesges o responszbilidades respecto a los cuales el Contratista es responsable de
acuerdo con estos Docurnentos Cort-actuales, serd obligacidon del Contratista notificar a los aseguradores sobre
cualquier cuestion o evento que requiera d cha notificacién de acuerdo con las cldusulas aplicables de las pélizas
correspondientes. El Cortratista seré responsable por todas las pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones
judiciales, costas, costos y gastos de cualguier indole originados o resultantes de cualquier incumplimiento de dichos
reguerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacion, se entenderd que el precio de los seguros se
encuentra prorrateados en los gastos generales dzi Contratista.

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera de término y las consecuencias econdmicas
y contractuales por la no vigencia del Saguro.

Ef Comitente podra suspender los trabajos por falta de cobertura, no siendo ello causa de prérroga del programa de
trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucicn del Contrato supere el plazo contractual original mas las eventuales
ampliaciones de plazo corcedidas por 2l {omitente, tos costos de los seguros por todo dicho tiempo excedente seran
da exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacidén de Seguros o su extincidn por falta de pago, o-cualquier otra causal que impidiera su
ejecucién, no eximird al Contratista de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan
explicita o implicitamente del presente, sin que la eventual falta de intimacién previa o requerimiento de
incumplimiento por el Cornitente sirva como causal de excepcion.

E! Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacion y cualquier otro que se solicite en la
celebracién del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personal

Antes de iniciar la ejecucidn del Contrato, el Contratista deberd tomar un seguro que cubra los riesgos de trabajo, a

nombra conjunto del Comitente, de la nspeccidn de Obra y del Contratista, cubriendo las responsabilidades

emergentes de dafios o pagaderas po- compensaciones con motivo o como consecuencia de cualquier accidente o

lesidn a cualquier empleado del Contratista y de cualguier Subcontratista, del Comitente v de la Inspeccidn de Obra.

E! seguro que se contrate podra ademds proveer indemnizacién por cualquier reclamo, juicio, costos y costas o

cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualguier otro accidente o lesion.

Ei contratista debera presentar el Contrato de afiliacién a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo
establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad.

Esta poliza debe establecer especificarnente que serd mantenida vigente durante todo el periodo de ejecucidn de la

PRESTACION y durante el Periodo de Garantia, establecidos en la péliza o subsecuentemente endosados a la misma,

dando la cobertura requerida al personal asignado en cada periodo, y los aseguradores deberdn hacer renuncia

especifica a su derecho de cancelacion.

1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la Obra, de acuerdo a la legislacion

vigente.

1.C. Seguro de accidentes que cubra &l personal del Comitente afectado a la Obra
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1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractug!, por el monto que se establezca en e! PCP, g su
nombre y el de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADC, manteniendo a ésta cubierto por toda véicica
y/o reclamo por lesicnes, dafios y perjuicios causados a cualquier parsona y/0 bienes de cualquier clase, que puedan
producirse como consecuencia de la ejecucién y mantznimiento de las Obras; y por todo reclamo judicial y gast:s ce
cualquier naturaleza, en relacion con ello.

- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reciamanta.

- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con e consentimiento escrito del asegurador.

1.E. Seguro para todc riesgo de Obra (seguro de Obra) ,

Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista cleberd asegurar la Obra y todos los trabajos temporzros,
materiales y equipos destinados a ser incorporados a fa misma con motivo de la ejecucion del Contrato, con u:ra
pbliza denominada "todo riesgo de obra".

Estos seguros deberdn ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del Contratista y/o de todcs los
subcontratistas o proveedores que participen de la ejecucién de la Obra o de las obras temporarias, por sis
respectivos derechos o intereses, y deberdn cubrirlos contra tods pérdida o dafio total o parcial de edifc.os,
instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en cualquier causa excepto ks
especificadas como exclusiones aceptables, y en forma 3! quz el Comitente y el Contratista y/o cualjuier ctio
mencionado como asagurado queden cubiertos durante el paricdo de 2jecucidn de la Obra y durante 2l Pericdo ce
Garantia hasta la Recepcidn Definitiva ..

Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la pdliza, el Comitente s6lo fiberard de responsabilidad al Contratsta
por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuencia dz las siguientes exclusiones aceptables:

) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hostilidades, irvasion o cualquier acto enemigo extranjero,
guerra civil, revolucion, rebelidn, insurreccion, asonads, ley marcial, conmacién civil, sublevacién, raquisicién ce
hecha o de destruccion de bienes por orden de cualr:xul( r autoridad necional, provincial o municipal de hecho o ce
derecho.

1) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccion nuclezr, radiacién nuclear o contamiracion radiactiva en cna'no
no se hallen aseguradas.

El Seguro de Obra deberd ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que permita ampliaciones a partir d:l
momento en que el COMITENTE lo disponga.

El Seguro de Obra establecerd especificamente que la cobertura oto -gada permanecerd vigente dwan e todo 2l
periodo de ejecucién y también durante el Perioda de Garantia, establecidos en la péliza o subsecuentamente
endosados a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.

Asimismo, el Contratista deberd asegurar la Obra contra incendio v otros riesgos, debiendo tener la pdliza valor
progresivo que, en todo momento, cubra el total certificacn, y con vigencia hasta 1a Recepcion Definitiva.

Todos los seguros seran contratados en compaiiias de primera linea y a entera satisfaccion del Comitente:.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requsitos prececentzmente descriptos, nc poc 2|
Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidac las consecuencias que esta situacion gener:,
En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicic de la Obra, se procederd a la suspersidin ce
ésta, con cargo al Contratista, no abondndose ningtn importe en concapto de certificados; pudiéndose inclusive legar
a la rescision del Contrato. ' '

£l Contratista deberd acompafiar al expediente informes semestrales e la Suparintendencia de Seguros de la Nagion,
donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafifa con la que haya contratado el seguro. SGFSE,
luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir el cimbio de aseguradara, que debera efectuarse en 2l
plazo de setenta y dos (72) horas de notificada esa decision.

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicadc en ¢l PC P se aceodiaran cotizaciones en moneda extranjie, -2
importe de las garantias correspondientes se constitui-d en mcreda nacioral calculdndolas al tipo de cairzo
vendedor del Banco de la Nacién Argentina, al cierre de las operaciones del dia arterior de su constitucion. El mycrte
de la garantia deberd ajustarse cada vez que se verificase ur incramento mayor al diez por cientc {10%) &n a
cotizacién de la moneda extranjera.

ARTICULO 71¢ REDETERMINACION DE PRECIOS
El PCP establecerd, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacion, el procedimiento de redeterrninac idr de
precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72¢ BONIFICACIONES

S’
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Salvo expresa indicacién en el PCP, ef Comitente ro abonara bonificacion alguna al Contratista por la terminacién
anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 732 SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacidn contractual o de ordenes de servicio dara
lugar a la aplicacién de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberdn ser progresivas y acumulativas
en proporcion a los incumplimientos producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podrd habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentard el puntaje que reflejara las faltas
cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira ¢! grado de incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del cdlculo de Ias muitas, se entenderd por monto del Contrato al monto original del mismo mas los
irnportes de las modificaciones y redeterminaciones aprobadas.

E: PCP podra incrementar el valor de las rmultas que se fijan en este PBC.

2. Mulias
Se impondradn multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.
La imposicidn de las penalidades establecides en este Articulo, no impide la aplicacién de otras que estuvieran en el
mismo o en el PCP.
2.A. Multas por Mora en la Iniciacidn de los Trabajos
Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro dei plazo establecido, se le aplicara una multa de cinco décimos por mil
{0,5/00) del monto total del contrato por cada dis de demora en iniciar los trabajos.
La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado
¢i plazo de la prestacién por el numero de dias correspendientes a aquella. Solo se incluirdn en el cémputo del plazo
dzl contrato, las prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.
2.B. Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos
Si el Contratista no diera total v correcta terrninacion & los trabajos dentro del plazo contractual se le aplicard una
multa equivalente a cinco décimos por mil {0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de atraso en la
tarminacién de la prestacion.
la multa que se apliqgue por demora en le finalizacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la prestacién por ei niimero de dias correspondientes a aquella.
Salo se incluirdn en el cérnputo dal plazo del contrato, ias prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el
Comitente. :
2.C. Multas por Paralizacidn de los Trakajos sin causa justificada
Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicard una multa equivalente a UN DECIMO POR
MIL {0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de paralizacién
2.D. tlultas por faltas o incumplimiento de Grdenes de Servicio
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes de
Servicin emanadas de la Inspeccidn de Obra, se hard pasible de la aplicacién de muitas que podran variar del 0.5 al 10
por mil del monto del contrato segun la importancia de la infraccién o incumplimiento. Estas multas podran ser
reitzradas diariamente hasta 2l cese de la infraccién o incumplimiento.
Las infracciones y la cuantificacién de su sancidn son las siguientes:
1. husencia injustificada del Representarte Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de ausencia
irjustificada.
2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.
7. Atraso en la entrega de fas pdlizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.
4. Incumplimiento de disposiciones loczles vigentes para el cierre de obras y seguridad en la via publica: 0,10 por mil
del rronto contractual.

5. incumplimiento cde una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de incumplimiento
contddo a partir de su notificacién.
6. Parzlizacion de trabajos (total o percizl) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto contractual por cada
clia de paralizacion.

3. Percepcion de multas.

£l importe de las multas serd descontado del jrimer certificado que se extienda después de aplicada la sancién, y si el
monto del certificado no fuera suficiente, de cualguiar otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista
ante el Comitente. '
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Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes correspondientes podran ser
deducidos de la garentia de cumplimiento del Contrato, en cuyo caso ésta debera ser repuesta dentro de las
CUARENTA Y OCHO {48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rascision del Contrato y la pérdida
del saldo de dicha garantia. La percepcion de las multas se haré efectiva ain cuando la resolucidon que impuzo la
sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efacto la sancidn, se devolveran los imuportes
retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacién Argentina pari los
descuentos sobre certificados de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacién.

La aplicacién de peralidades serd independiente de Iz abligacion cel Contratista de indemnizar los perjuicios
ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccién penalizacia por la misrna SOFSE.

Las infracciones tendran caracter objetivo y se configuraran con prescindencia del doio o culpa del Contratista y de las
persorias por guienes aquél debe responder, salvo disposicidn expresa en cantrario.

La aplicacién de la penalidad no eximird al Contratistz de sus obligacionas. A tales efectos, al notificar la penalid: d se
intimara al cumplimiento de la obligacion, en el plazo razonable que se le fije v bajo apercibimientoc de nuevas
penalidades.

La aplicacién de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimientc:

a) Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento d= oficio 0 a causa de una presentacion.

b) Determinacién del incumplimiento del Contratista por parte de SOIFSE.

¢) Notificacién del acto de incumplimiento e intimacidn al Contratista al cese del mismo para la preseatacion ce su
descargo en un plazo no mayor a DIEZ {10) dias corridos .

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, SOFSE resolverd sin otra sustanciacidn y notif.card
fehacientemente la penalidad aplicada.

S. Pautas Interpretativas.

Las penalidades se graduarén en atencion a:

a) £l grado de afectacién al interés publico y al objeto del presentz plizgo.

b) La gravedad y la reiteracién de la infraccion. .

¢) Las dificultades o perjuicios que la infraccién ocasionare al correcto y normal funcionamiento del objeto del
presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demara en la entrega ce |a totalidad de las tareas supera la cantid:d de
dias determinados en el PCP y PET o su importe alcanzare 2| QUINCE POR CIENTO {15%) del Contrato, lo qu2 ocurra
primero, el Contrato se considerara rescindido automdticamente y sujeto a las reclamaciones de dafios y patjuicios
que correspondan.

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

e) La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto ¢ la omision imputados.

6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales (multas, perdida de garantias, etc.) se aplicard a los
OFERENTES o ADJUDICATARIOS segtin corresponda las sanciones de: apercibirniento, suspension e inhabilitacidn del
REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos qua lz Autoridas Competente estimase oportuno aumen:ar fa
severidad de las misrnas, aplicando indistintamente cualquiera de elas.

6.1 Apercibimiento : Serd sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a canstituir nechos colosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, 0 que no curnpliera sus obligaciones contractuales sin causas
debidamente fundadas. '

6.2 Reiteracién de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta 12 (doce} meses el que sea pasiblz de
apercibimiento dentro del periodo de un afio a partir de un agercibimierto anterior.

6.3 Suspensién: Serd sancionado con suspensién de hasta & (tres) afcs:

a) El que incumpla la suspensién impuesta por aplicacién del apartado anterior, dentro de término de 2 {dus) afios
sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacidn de hacer efectiva la garantfa o cualquier otra intimacicn
relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucitn firme de la Autaridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sers sancionado con suspensién de 3 (tres) a 5 {cinco} afios el que, cumplida la suspension impuesta
por aplicacién del parrafo anterior, incurriera en una nueva infraccién dentro del término de 5 (cinco) afias.

6.5 Ampliacién de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas en el cumplimiento de contratos
distintos al que provocd la sancién, durante el periodo de vigencie de las sanciones impuestas, éstas pocrian ser
ampliadas hasta el méximo de 10 (diez) afios.
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6.6 Inhabilitacién: Adernas de la suspension que pueda corresponderle, el OFERENTE o ADJUDICATARIO no inscripto
por encontrarse dentro de las excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna de las
infracciones reprimidas con suspensidn, serd sancionado con inhabilitacién para inscribirse en el REGISTRO DE
PROVEEDORES DE SOFSE.

£l lapso de inhabilitacién, de la que se tomara nota en el REGISTRO, serd equivalente al de la respectiva suspensién.
.7 Hechos dolosos: Serd sancionado con suspensidn de 5 (cinco) a 10 (diez) afios el que cometiera hechos dolosos,
entendiéndose por tales todos aquelios en los cue resulte manifiesta la intencién del OFERENTE o ADJUDICATARIO de
gjecutar un acto o sustraerse al debicdo cumplimiento de sus obligaciones sea por asercion a lo que es falso o
disimulacién de lo verdadero, s2a por el empieo de cualquier artificio, astucia o maquinacion.

7. Procedimientos: En las actuacicnes iniciacas a causa de la denuncia de infracciones, antes de resolver se daré vista
a los interesados por el térming de 10 (diez) dias para que formulen los descargos o aclaraciones que consideren
pertinentes. Si como consacuencia de ello hubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego de producida ésta, se
dard nueva vista a los inte-esados y a la depenrdancia que intervino en la contratacion, por el término de 10 (diez)
dias, con lo que se tenclra por concluido et arocedimiento para la resolucién definitiva.

o se podra imponer sanciones después de transcurrido ef término de 5 (cinco) afios desde la fecha en la que se
cometid la infraccién.

. Alcance de las sanciones: Los ¢ percibimientos, suspensiones e inhabilitaciones en el REGISTRO DE PROVEEDORES
DE SOFSE alcanzardn a las firmas resoectiviss e indivicualmente a sus componentes y solo tendrén efecto con relacién
a los hechos posteriores a la fecha de ia sanciorn.

9. £fecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a sociedades andnimas sélo alcanzardn a éstas y a
las miembros del directorio.

ARTICULO 742 CLAUSULA ANTICORRUPCIIN

Conforme a lo indicadc el Reglamento de (ampras y Contrataciones de SOFSE, sera determinante del rechazo sin mas
det trdmite de la Propuesta u Oferia en cualjuier estado de la licitacion, o de la rescision de pleno derecho del
Contrato, dar u ofrecer dinero o cualguier otra dadiva a fin de que:

a) funcionarios 0 empleadas publicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a la Licitacion o Contrato, hagan
o dejen de hacer algo rzlativo a sus funcior es. ,
b) o para que hagan vzler la ivfluencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico con la competencia
descripta, a fin que éstos kagar o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
¢y cualguier persona haga valer su relacidr o influencia sobre un funcionario o empleado publico con la competencia
descripta, a fin de que éstos hagar o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales ectos en interés del Contratista,
directa o indirectamerte, ya sea como rapresentantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores,
ernpleados, contratadcs, gestores da nagocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o juridica.




