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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

El presente PLIEGO establece, conforme 2z los lineamientos deal
REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, las condicicnes
generales para toda Licitacion, a ser efectuada por  OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOLOGIA.
A los efectos de la aplicacion de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estede.

COMPRA / CONTRATACION / COMPULEA DE PRECIOS [ LICITACION:
Acto por el cual SOFSE efectla sus requerimienios de Adquisicién de Bienes,
Obras y/o Servicics, segun los lineamientcs de su Reglamento de Compras v
Contrataciones, documentacidon que se indisue en el Pliego de Basss vy
Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares y Pliego de
Especificaciones Tecnicas.

PBC: Pliego de Bases y Condiciones Generales ¢ue regira toda Licitacion

PCP: Pliego de Condiciones FPariiculares, que indicara las condiciones
especificas de cada Licitacion.

PET: Pliego de Especificaciones Tecnicas cue indicara las condiciones
técnicas especificas de cada Licitacion

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuesias de SOFSE a los pedidos e
aclaraciéon formuladas con relacién & la documentasidn licitatoria (en caso de
consultas) o de oficio que SOFSE formule cen relacidn a la documentacion
licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro ce Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica o agrupacién de personas juridicas bajo
la forma de Union Transitoria de Empresas 0 de Consorcio o de Asociacion ¢us
presenta una oferia en una Licitacion
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OFERENTES PRECALIFICADOQS: Oferente cuya oferta haya sido considerada
glegible vy, en consecuencia, se encuenfre en condiciones de resultar
adjudicataric del contrato.

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado
en los Pliegos y que defire los aspectos técnicos, legales, econdmicos y
financieros de la propuestza.

ADJUDICACION: Acio dictade por SOFSE, que resuelve la contratacion a
- favor de uno de los OFERENTES.

COMISION EVALUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comision
que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificacion y/o
adjudicacién de -la propuesta mas conveniente y el rechazo de las que,
conforme al pliego, resuiten no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al gue se le ha comunicado la ad;ud:cac:on de
una Licitacién a su favor, hastz la an'n del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario gue ha recibido la Orden de Compra y/o
Firmado el Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre
un contrato para la ejecuciér. de unz parte de los trabajos o provisiones a su
cargo (con aprobacién del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente
técnicamente al Comitente, en las actividades de supervision y vigilancia de los
trakbajos yfo provisiohes y demas funciones que la documentacion le asigne o
SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos
y/o provisiones objetos de !a Orden de Compra o Contrato

REPRESENTANTE LEGAL: Apoderado o quien resulte designado para
suscribir la oferta y representar al Cferente / Adjudicatario / Contratista ante el
Comitente a todos los efecios legales.

HEPRESENTANTE TECMICO: Profesional universitario con incumbencia y
experiencia acorde con las caracteristicas de la prestacion, que representa al
Contratista 2 todos los efectos técnicos.

DiA/S: se entenderén por dias corridos (salvo expresa indicacién en contrario).
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DIA/S HABILJES: se entenderan por aguellos en los que funcicnen ias ofici nas
de la Administracién Pablica Nacional.

CNRT: Comisiobn Nacional de Reguiacion del Transporte, organismo
descentralizado de la Secretaria de Transporte del Ministerio del Interiar v
Transporte.

SECRETARIA:  Secretaria de Transporte- del Ministerio del Interior v
Transporte.

MINISTERIO: Ministerio del Intericr y Transporte.

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego sera resuelto de acue-do
con las disposiciones previstas en el f{eglaman“ﬁ de Compras y Contratacicnes
de SOFSE y en el Codigo Civil.

No seran de aplicacion la Ley 13.064, sus normas reglamentarias v
complementarias, ni el régimen juridico ¢de Contrataciones del Esfatic,
conforme lo prescripto por la Ley 20.705. (SOCIEDADES DEL ESTADO
NORMAS Y FUNCIONES).

Por su parte, serd de aplicacién en [o que corresponda la Ley N° 25.551
(COMPRE TRABAJO ARGENTINO), sus normas reglamentarias v
complementarias.

Si durante el desarrollo del lamade a Licitacidn o Solicitud de Cotizacion o
durante la ejecucién del Contratc u Orden de Compra se produjgsan
discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en |os
diversos documentos que rigen e! proceso lcitatorio, la controversis se
resolvera a favor de lo conienido en aquel documenic que, tratando el lema an
cuestion, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelacion que se indica a
continuacioén:

1) El Pliego de Bases y Condiciones Generales

2) El Pliego de Cendiciones Pa.rticulares- y sus circulares aclaratorias.
3) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

5) El Contrato u Orden de Compra y sus anexcs.

6) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias expedidas oor
escrito por la Inspeccidén de Cbra.
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7) El Reglamento de Comgras y Contrataciones de Operadora Ferroviaria
Scciedad del Estado.

£) El Decreto 1023/2001 y sus modificaciones.
&) El Cédigo Civil.
A todos los efectos se consideraré:

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Gitima.

WMontos: En caso de discrapancias entre una cifra expresada en numeros y la
expresada en letras, prevalecera esta dltima.

Circulares Aclaratorias: tienen pralacion, en el orden inverso al que han sido
emitidas, sobre el PBC original.

Interpretacién definitiva de las normas: la interpretacién definitiva sobre toda
norma en cuestion es facuitad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 4° JURISDICCION.

Los Oferentes deberdn someterse a la ley argentina y a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE

BUENGCS AIRES, con renuncia a cualguier otro fuero o jurisdiccion territorial. La

sola presentacion de la Oferta implica la aceptacion de esta jurisdiccion.

lLos Oferentes al presentar su Oferfa, el Adjudicatario y el Contratista al
suscribir el Contrato o aceptar ia Orden de Compra renuncian expresamente a
irvocar la aplicacidn de cualquier Tratado de Promocidn y Proteccion
Reciproca de Inversiones suscriptos con nuestro pais para habilitar la
Jurisdiccién de Tribunales Extranjercs, sean administrativos, judiciales o
arbitrales frente a cuslquier cuestidn derivada del proceso de Licitacion,
celebracién, ejecucion y terminacién del contrato de Ejecucion de la Prestacion.

ARTICULO 5° PLAZOS

El computo de los plazos se efectuard contdndose en dias corridos, salvo
expresa mencion en contrario formal v comenzara a contarse a partir del dia
siguiente al de la nofificacion de la adjudicacion, emisién de la Orden de
{Compra o firma del Cortrato, segin se establezca en el PCP.

ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAMADO Y DE LA
PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

El Oferente reconoce el deracho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licitacion
en cualquier etapa del proceso, sin expresion de causa, ya en forma total o

| I :
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parcial, sin que ello genere derecho alguno & resarcimiento de cualquier tioo
por parte de ios Oferentes.

En caso de haber operado la Adjudicacion o 1z emisién de la Orden de Comgpra
solo podra ser anulada por causas justificadas sin que ellc de derecho a
reclamo alguno.

ARTICULC 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD
LEGAL.

Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Podran participar en toda Licitacién, personas fisicas o juridicas que cumplan
los requisitos establecidos en el presenie pliege v demiciliadas en el pais. En =l
caso de ser sociedades, deberan indefectiblernente tratarse de las sociededes
legalmente constituidas en los términcs de la Lsy N° 19.550 de Sociedzdes
Comerciales y sus modificacicnes. Las empresas exiranjeras deberén declarar,
a los efectos de toda Cotizaciéon, Compulsa o Licitacién, un domicilio especial
constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una
empresa, cualquiera fuere la forma juridica adopiada para la presentacion,
debera unificarse la personeria por los medios legales pertinentes a los fines d2
su responsabilidad frente a SOFSE, designando un Representante Comun
quien debe ccntar con poder especial y facultades suficientes para aciuar,
obligar y responsabilizar a todos y cada unc ce los integrantes en el tramiie
licitatorio y con validez a los efecios de la adiudicacion y suscripcién. del
Contrato.

Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedara obligado
flimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacion o responsabilidad
emergente de la presentacion de la Oferta, la aceptacion de la Adjudicacion vy
firma del Contrato, debiendo asi declararlo expresamente en su carta <e
presentacion y en su caso, en los poderas acercdados al representante comun
Se admitirda” una sola oferta por perscna juridica. Si alguien presentass
simultaneamente mas de una oferta, sea en forma individual o como integranis
de Consorcics o UTE, todas esas ofertas seran deciaradas no admisibles.

ARTICULO 8° INHABILITACIONES

No podran concurrir como oferentes:

a) Los funcionarios y empleados de SOF3E, agentes y funcnonanos de la
Administracion Publica Nacional, Provincial © Municipal y las empresas en las
que los mismos tuvieren una participacién suficiente para formar la voluntad
social.

b) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

¢) Toda persona a la que, dentro del término de les cince (5) afios anteriores a
la fecha de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato
por su culpa con cualquier crganismc de la Administracién Publica Nacicnal,
Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.
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ARTICULO 2° DOMICILIO.

Al retirar los Pliegos y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacion,
Compulsa de Precics o Licitacidn segin corresponda, los interesados deberan
denunciar su domicilio lzgal y constituir domicilio especial dentro de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENCS AIRES, en el que seran validas todas las
comunicaciones que se le cursen.

Las notificaciones sélo ssrdn valides si se efectian en algunas de las
siguientes fermas:

a) Personaimente: cumplida con el Representante legal del Oferente,
dejandose dsbida constancia en las actuaciones mediante su firma.

k) Por telegrama colacionado o caria documento con aviso de recepcidn
dirigido al demicilio constituice.

) Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma analoga a
|> dispuesto en el Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion.

Los domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las
actuaciones que en gllos sz cumplan, mientras no medie notificacion fehaciente
d& su cambio.

ARTICULD 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS
ASGOCIADAS.

En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas en una
Cotizacién,

Cornpulsa o Licitacién, deberan hacerlc en forma conjunta, mancomunada y
solidaria, dando cumplimiento z los requisitos exigidos para las Uniones
Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales o
(Consorcios de Cooperacion por la Ley 26.005.

Una vez presentada, ura UTE, Consorcio o Asociacion no podra modificar su
intagracién y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa
zutorizacion del Comitente.

l.a UTE o Consorcico debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo
que demande la ejecucion del conirato, incluido el plazo de garantia y los
trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos dentro de su giro
comercial.

ARTICULO 11° INFORKES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.

SOFSE suministra Unicamante los informes contenidos en la documentacion
Licitatoria. ' '
Cuando tal documentacion incluya cémputos y/o presupuestos oficiales, éstos
tandran mero caracter ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al
Cferente su verificacion. '

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA

SNE'S ARGENTINOS
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La sola presentacion de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y
cada una de las obligaciones que surgen del Pedido de Cotizacién o la
Documentacion Licitatoria. 1

ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONEMTES.
Ademas de estudiar acabadamente la docurmentzcion del Pedido de Cotizaciin
y de los Pliegos de Condiciones Particulares v Especificaciones Técnicas, a3
obligacién del oferente recoger en el lugar de la prestacion o servicio toda |a
informacion complementaria necesaria que permita la optimizacion de su
oferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE QFERTA.

l.os Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el términc e
NOVENTA (90) dias corridos contadoes desde la fecha establecida para cotizar
o del Acto de Apertura de la Licitacion mediante la constitucién de la garantia
en las formas admitidas por este Pliego. _

La obligacion del mantenimiento de la Cferta se renovara en forma autornatics
por periodos de TREINTA (30) dias ccrridos, si el Oferenie no hiciese saber su
voluntad expresa de desistir de la Cferla con no mencs de DIEZ (10} dias
corridos de antelacién a su vencimientc.

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuesias se presentaran el dia y hora que se fije en 2l PCP o en gl
respectivo llamado a Licitacion o Pedido de Cotizacion.

Salvo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las
Oficinas Centrales de la SOFSE, Ramos Wiejia 1302 4fo. piso, Ciudzdi
Auténoma de Buenos Aires., Argentina

Las propuestas que se reciban después del dia v hora fijadas o en lugar disfir
al citado precedentemente o al indicado en e PCP no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad aiguna, ni admitira reclamos de ningun {ioo
por dicha circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEL OFERENTE

La correcta presentacién por parte del Cferente de la documentacién y ia
informacion en ella contenida es condicién necesaria para que la oferta results
admisible. Sin perjuicio de ello, SOFSE se reserva &l derecho de requerir a
todo Oferente la presentacidon de informacion adicional a la que integra el
presente articulo y que se considere necesaria para determinar la admisibiliclz
de la oferta.

El PCP podréa agregar mas informacion ¢ documentacion gue la qus a
continuacién se establece o liberar al Oferente de cumplir con cualquiera e
esos requisitos de documentacion, si no resultan aplicables a [a Licitacion.

16.1. - DOCUNIENTACION INHERENTE A LA FROPUESTA
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A - Indice de la Presentacion

Toda propuesta que sea preseniada debe contar en su primer folio con un
indice que detalle acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la
foliatura que el Oferente asignara.

H. Solicitud de Admisidn:
Debera contener la siguiente informacion:

i| ldentificacidn fehaciente de la Licitacién en los que se solicita se admita la
propuesta.

i Mombre del Oferente y de su Representante Legal.acompafiando copia
certificada y legalizada de poder con facultades suficientes o documentacion de
respaldo que acredite tal caractar.

iii) Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

iv) En caso de propuestas efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o
Consorcio, debera indicar el porcentaie de participacién de cada Empresa, su
zjuste a lo indicado en el ARTICULC 10° del presente PBC y rubricado por
&lflos representantes con facuitades suficientes debidamente acreditadas.

C. Declaracién de veracidad y exactitud de la informacion presentada.
Declaracion firmada por el Representante Legal de la que surja que:

i} Teda la informacidn suministrada y los compromisos asumidos en l[a oferta
revisten carécter de declaracién jurada.

iy E1 Oferente se compromete & actuzlizar la informacién presentada cuando se
produzean hachos que asi lo ameriten.

i) La Comisién Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la
documentacidn presentada y requerir el asesoramiento itécnico de los
-erganismos pertinentes o de sus agentes, toda vez que lo estime necesario
para el mejor cumplimients de su mision, asi como dzsponer la realizacién de
irspecciones o auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente
= entidades bancarias, comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de
créditos y grado de cumplimignto.

v) Toda falsedad comprobada implicara la descalificacion del Oferente sm mas
tramite.

). Conocimiento y Aceptacién de los términos de [a Licitacién.
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Declaracion de que posee pleno conocimienio y consentimiento de las
caracteristicas y condiciones del objeto de la Sciicitud de Cotizacion, Compulsa
de Precios o Licitacién y de la totalidad de los términos de!l presente PBC.

Queda expresamente establecido que ningldn Oferente  podra efectusr
reclamos fundados en su ignoranciz respecto ce las condiciones requerdas
una vez efectuada la presentacion de su propussta o la apertura da la
Licitacion, como tampoco durante la ejecucion de! Contrato u Orden de Cormnpra
0 a la finalizacidn del mismo.

E. Garantia de Oferta
El Oferenfe deberda acreditar mediarte la documentacior pertinents el
cumplimiento de la garantia de mantenimiento de Oferta por el valor que sa
establezca en el PCP.

F. Declaracion Jurada de encontrarse habilitado a participar de la
Licitacion.

Todo Oferente deberé incluir en su propuesta una declaracion jurada indicando
no encontrarse incurso en ninguno de los impedimentos establecides &7 &l
Articulo 9° del presente PBC.

G. Recibo de Adquisicion de Pliegcs.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliegs s
Condiciones, el Oferente deberd adjuntar el original del recibe de adquisicion
del mismo. En caso de que la oferta se presente bajo la forma de Consercio o
UTE sera suficiente la presentacién del comprcbante de adqummon de pliegos
por parte de ta UTE o por uno de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Ofereniz deberd visitar el lugar de
emplazamiento del objeto de la Licitacion, efectuando los adecusdoes
relevamientos que permitan aseverar que se encuentra en condiciones e
realizar la prestacion de conformidad con las exigencias de la documenta: ul;m
licitatoria.

Asimismo debera presentar la correspondiente Constancia de Visita extendidia
por quien SOFSE disponga.

l. Declaracién Jurada de Compre Argentino

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Cferentes deberan contempiar
en la propuesta un porcentaje de integracidn local minima, con empresas
locales integradas por capitales nacionales de acuerdo a lo establecido en la
Ley 25.551 de Compre de Trabajo Argentino y normas complementarias; ¢on
domicilio en el pais, sin que medie vinculo de dependencia respacto de
entidades publicas o privadas del exterior, debiendo ser acreditada d c¢ha
circunstancia por ia Inspeccioén General de Justicia (1GJ).

g
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Se entiende por empresas iocales de capitales nacionales a aquellas en las
gue los socios y/o accionistas de las mismas sean en su totalidad personas
fisicas argentinas o sociedades constituidas legalmente en Argentina.

J. Declaracion sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular unz declaracion manifestando si tiene juicios
pancientes con SOFSE, el Estade Nacional, Provincial o Municipal, organismos
descentralizados, empresas del Estado, sea como actor o demandado,
indicando los datos de la causa, e monto comprometido en el pleito y la
incidencia de esos litigios respecto de sus activos totales.

it. Certificado Fiscal para Confratar

16,2, - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para personas fisicas v juridicas

A.1 Perscnas Fisicas: ‘
Deberan sat'sfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nrombre completo, facha de nacimiento, nacionalidad, profesion,
domicilio real en la Rapubiica Argentina, estado civil y tipo y nimero del
documento de identidad, acompafiando fotocopia autenticada del mismo.

k) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales.
jcornpafardn las constancias correspondientes y los certificados de libre
dezucla, expedidos por los crganisimos pertinentes.

¢) Presentar una declaracién gue conienga la manifestacion propietaria sobre
tienes inmuebles y muebles registrables.

d) Acompafiar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal
Argentina.

A2, Personas Juridicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada del acta constitutiva y estatuto ¢ contrato social,
segln corresponda, inscriptos en el registro u érganc de contralor respectivo
con su correspondiente nimero de inscripcién, debiendc encuadrarse en las
layes correspondienies a la entidad que se trate.

E) En el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera
cumplimentar lo establecido en la Seccién XV Ley N° 18.550 “De las
Scciedades Constituidas en el Extranjero”; asi como también las disposiciones




TRENES ARGENTINOS

op ERACIOMES “2018 - Afio dél Centenario de la Reforma Universtaria”

de la Inspeccién General de Justicia (1GJ), aceptandose la presentacion de ios
estatutos de origen debidamente certificados y traducidos.

¢} Acreditar la personeria y ejercicio de su representacién legal con ia
presentacion de la siguiente documentacién, segin corresponda para cada
caso:

i. Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple:
Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, de la Gltima rnodificacion del
Contrato Social donde conste [a designacién de el o ios socios administraderes,
gerentes o comanditados que ejercen cicha representacion y su caracter de
individual, cenjunta o indistinta. :

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia ceriificada y legalizada, en su caso, de!
acta de asambiea inscripta en el organisime de contralor correspondients, por la
que se designe al Directorio de conformigac a las cisposiciones estatutarias
el acta de directorio con la distribucion de cargos correspondiente.

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y iegalizada, en su casc, sl
acta de desighacién del consejo de adminisiracién o de los gerentes con
funciones ejecutivas, si los hubiere.

A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

Los socios deberan cumplir los requisitos indicados para Personas Fisicas o
Juridicas, segln corresponda. Ademés, deberan cumplimentar los siguientes
requisitos:

a) Acompariar el compromisc de constitucién de Consorcio o UTE o en tramite
de inscripciéon en su caso, conforme a los recsudos exigidos por la legislacion
vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentacidon correspondiente a cada
una de las firmas integrantes conforme lo estipulado an el apartado siguients.

b) Unificar la personeria otorgandc podsr especial al o los representantes
comunes con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar z
todos y cada uno de los integrantes en el tramite hicitatorio y con validsz & los
efectos de la adjudicacion.

¢) Asimismo debera presentar copia cerfificada y legalizada, en su caso, del
acta de los respectivos 6rganos societarios de {as firmas integrantes de la qua
surja la decision de presentarse en la Licitacidon v la designacion de los
referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se debera
presentar el instrumento que se otcrga en el pais de origen de la empresa
participante, que deje expresa constancia de le sclicitado.
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d) Declarar expresamente en su carta de presentacién y en los poderes
acordados al representante comin gue cada uno de los integrantes queda
cbligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacién o
responsabilidad emergente de la presentacion de la Oferta y la entrega de la
{arantia de Cumplimiento da! misro.

&) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso
de ftratarse de una Unién Transitoria de Empresas en formacién y declaracion
de solidaridad per toda v cualquier obligacidn contractual por el plazo de
- curacién del Contrato.

) Indicar la participacién de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE,
debiendo haber una participacion minima de empresas nacionales de acuerdo
# lo estiputado en el PCP. Una vez presentadas las ofertas, la participacion en
Ias consorcios solo podra ser variada con consentimiento previo de SOFSE.

6.3, - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONOMICA
FINANCIERA

/. Estados Contables v Estados de Situacién Patrimonial
ii.t. Personas Juridicas.

{>zda Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completos de
Ios Gltimos DOS (2) ejercicios anuales que se encuentren cerrades y aprobados
@ la fecha de apertura de las ofertas y del Gltimo balance trimestral cerrado, si
s encontrase obligado a emitir balances trimestralmente;

{.os Estados Financieros deben estar auditados por Contador Piblico Nacional
independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias
EEcondmicas.

En caso cue el Oferenie sea una empresa extranjera; los Estados Financieros
daberan estar auditados y certificados por la autoridad competente en el pais
del Oferente. '

I-n el caso de personas juridicas cue fengan una antigliedad menor que DOS
(2) afios a la fecha del Actc de Aperiura, presentaran el Gltimo ejercicio cerrado
vy aprobado. '

SOFSE se reserva el derecho de requerir la presentaciéon de los Estados
Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de
apertura y con anterioridad a la adjudicacidon y de evaluar la capacidad
econdmica financiera sobre |z base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un
{Jonsorcio o Unién Transitcria de Empresas, los citados estados contables
deheran presentarse por cada una de ellas.

# 2. Personas Fisicas.

l.as personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacion Patrimonial
para cada uno de los DOS (2) Gltimos afios calendario anteriores a la fecha de}”
Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas profesionales
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vigentes para la elaboracién de estados contables con dictaman de Contacar
Puablico independiente que incluya la aseveracién de su consistencia con las
declaraciones juradas de los impuestos gue graven las rentas vy los patrimanius
con la Certificacion del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comerciales.

De acuerdo a lc que especifique e FCF, los oferentes acompafiaran su
propuesta con referencias bancarias y comerciales o némina de [os
establecimientos gue puedan proporcionarlos.

C. Lineas de Crédito afectadas a la prestacidn.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferenie deberd acreditar Carlals
Compromisofs que garanticen el financiamienic y que cuenta con el accesc a
crédito necesario para afrontar financieramente {a ejecucion de la prestacion..

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA GAPACIDAD TECNICA.

A. Detalle de Volumen Anual de facturacién.

Presentacion de un detalle certificado per Contader Pdblico del afio de mayor
facturacion en los dltimos DIEZ (10} afios contados a partir de la fechz s
apertura de las ofertas, con detalle dei concepto y monto por cada factura
realizada en el periodo anual considerado.

En el caso de UTE o Consorcios, cada socio presentard el detalle de aquel afio
en &l que hubiera registrado la mayor facturacion.

B. Detalle de Experiencia en Presiaciones de Naturaleza, Complejidad
Volumen Simiiar en los altimos diex {10) afios.

Debera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como
Contratista principal, miembro de una UTE o Consorcic o como Subcontratisia
en prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Velumen similar a la que se
licita, en los términos de la presente Licitacién, en los dltimos diez (10) afios.

A los efectos de poder considerarse come antecedente valido para |a
calificacion las prestaciones deberan encentrarse ejecutadas minimamente @n
un setenta por ciento (70%) respecto del avance tctal previsto.

De la documentacién y constancias fehacue;ntes aportadas por el Conirai
resultara en forma indubitable:

- La iderntificacion de la prestacion, ! lugar de emplazamient> v
Comitente.

- La fecha de inicio de los trabajos.

- La fecha de Recepcién Proviscria y la fecha de Recepcidn Definitiva.
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- La participacion cue le correspondiera en la ejecucion (Porcentaje,
subcentrate, etc.}

E3

- Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacion, que permitan
encuzadrar su Naiuraleza v Complejidad en los términos de lo exigido por
la presente Licitacion.

- El monto en que fuera contratada inicialmente la prestacién y sus
sucesivas ‘
modificacicnes o Redeterminaciones del precio..

- la satisfaccion dal Comitente con el desempeno def Contratista

Los conceptos sefialados deberan acraditarse en forma exhaustiva incluyendo
constancias de los Comitentes que avalen los datos indicados.

L as prestaciones serén consideradas de similar naturaleza o de similar
complejidad a la que se licitz cuando revistan las caracteristicas de ejecucidn
indicadas en el PCP. Podra requerirse la acreditacién de experiencia en una o
mas complejidades técnices.

Cuando el PCP [o admita explicitamente, la experiencia en una determinada
complejidad técnica podra ser acreditada por un Subcontratista nominado con
exclusividad, el cual no pedra ser sustituido sin la previa autorizacion expresa
d= SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se
acompanara un documento que acredite el compromiso y los antecedentes que
permitan acreditar expsriencia en la materia técnica especifica. SOFSE se
raserva el derecho de solicitar informacién adicional del Subcontratista durante
el proceso de evaluacion de cfertas.

Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la que se licita
cuando acreditan un Ritme Promedio Mensual de ejecucion superior al indicado
en & PCP. Dicho indicador s& calcuia mediante un cociente, donde el divisor es
el nimero de meses franscurrides entre el inicio y la recepcion provisoria
restados aquellos meses que la prestacién se haya encontrado paralizada por
circunstancias ajenas al Contratista y donde el numerador es el monto
certificado total en ese periode actualizado por aplicacion de los factores que
indigque el PCP.

. Detalle d2 Compromisos Actuales Adjudicados o Contratados.

Deberan detailarse todos los compromisos contractuales en prestaciones que
se encuentren vigentes a la fecha del famado, en caracter de contratados o
adjudicados, de fos cuales se indiceran los datos sefialados en el punto
anterior. :

[. Certificado de Capaciciad del Registro Nacional de Constructores de
Chras Pablicas.

Presentaciéon de la copia del Ceriifficado de Capacidad de Contratacion que
emite el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, vigente z
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fecha de Licitacion, verificandose en el mismo, la capacidad mirimea =
Contratacién y/o Ejecucién indicada en el PCF, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo 2 lo que determine el PCF. 53
aceptara la documentacion equivalente de origen debidamente certi e{..anla i
traducida, si es que existe la eguivalencia ¢, en caso que no €xi istiers,
comprometerse en su oferta a cumplimentar el requisito al momento de firrrar
el contrato, si resultasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacién. Aceptacion del
Profesional. Antecedentes. Matricula

Propuesta del Representante Técnico, antecedentes y compromisc I
participacion del profesional nominado.

El profesional que se propone debera contar con tituio habilitante, matricula
necesaria vigente experiencia minima en la profesion, de acuerdo a lo g
especifique e PCP, y haberse desempefiado en obralfs de naturaleza y
magnitud similar a la que se licita.

F. Estructura y Organizacion Propuesta. Aniecedentes.

Detalle de ia estructura organizativa propuesta pzara la gestion de la prestaciar,
nominando al personal clave y acompafiande esa nominacién con o3
antecedentes profesionales y acreditando el compromisc de participacion del
personal de que se trata. -
El PCP podra indicar un listado de personal minimo que debera presentar ¢l
Oferente.

G. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipe de propiedad del Cferente cue se considera gsenciai paia la
ejecucion de la prestacion, identificando fehacientemente cada equipo de que
se trate e indicando marca, modelo, afio, petencia y localizacicn actual; er (o3
casos que corresponda.

E] Oferente podra comprometer y acreditar altsrnativamente el compromisa e
compra o el compromiso de alquiler del equigo esencial, incluyendo er su
oferta la documentacion que afiance el cumplimiente de esos compromiscs 27
tiempo y forma, cuya aceptacion quedara a exclusive resclucion de SOFSE
SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacién v
documentacion adicional de los equipos e incluso, inspeccionar los mismos 2n
el lugar en que se encuentren, corriendc los gastos de la visita por cusnta el
Oferente.

El PCP podra establecer un listado de eguipo minimo que debera comgrome gr
el Oferente.

H. Mater:alles. Insumos. Compromisos.

Cuando asi lo requiera el PCP; el Oferente deb«=ra acreditar a satisfaccion =z
SOFSE la oportuna disponibilidad de materiales ¢ insumos criticos neceszrins
para la prestacion o de equipamiento a instalar ccme parte del contrato.

S
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18.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A, Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendc las principales tareas y actividades
vrevistas, con detalie de depsndencias, fechas, recursos y toda otra
informacién gque permita evidenciar el avance fisico previsto para la prestacion
en el tiempo vy el cumplimiento de los plazos parciales y totales establecidos en
&l contrato. :

B. Curva de Inversién.

Detalle de la certificacidon mensual prevista que ilustre el avance financiero
porcentual de acuerdo a las condicionas del contrato y de conformidad al plan
de trabajos propuesto.

;. Metodologia de trabajo. Solucidn Técnica Propuesta.
Fn los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debera entregar un detalle
de la metodologia con ia cual ejecutard la prestacién y las soluciones técnicas
que propone, todo lo cual debera estar encuadrado en lo indicado por la
documentacion licitateria.
Debera incluirse un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar
rara el Control de la calidad de los trabajos a desarrollar y también un detalle
dal Programa a adoptar en materia de seguridad, higiene, conservacién del
medio ambiente vy todo aqueilo gue pueda afectar al servicio ferroviario y a los
vecinos y tfranselntes de la zona de obras, en concordancia con las normas
lagales y contractuales vigenies, asi como con las medidas mitigadoras
especificadas en los estudios de impacto ambiental, cuando estos fueren
incluidos en los pliegos licitatorios. '
Luando corresponda, también comp{endera la deT" inicion de la modalidad
cperativa para la ejecucion de las obras sin la interrupcién del servicio de
transporte ferroviario del objeto de ia Licitacion.
Cuandc se admitan propuestas alternativas quienes las oferien deberan hacer
un detalle ccmplete de las mismas en este punto.
Las metodologias de irabajo que no se encuadren en el marco normativo
establecido por la documentacion licitatoria seran declaradas no admisibles. '
La propuesta metodologica contribuird a la evaluacién de la capacidad técnica
dal Oferente para la ejecucion de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el
Cferente se obliga a implementar metodologias de trabajo distintas a las
propuestas en su ofertas cuando éstas Ultimas no se ajusten a [a normativa del
contrato ¢ cuando a juicio de SOFSE ne garanticen el adecuado cumplimiento
del alcance de los trabajos contratados en tiempo y forma.

18,6, - DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONGMICA.

A. Oferta Econémica.

‘.TRENES ARGENT!NO.S
PE:RACIGNES
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El Oferente formalizara su oferta econtmica mediante nota en la cual se
indicara la misma en nimero y lefras en pesos discriminandc el Impuesio al
Valor Agregado.

Si el PCP establece que la cotizacidon debe realizarse por distintos
componentes, susceptibles de contratarse independientemente o bien ¢ue
parte de los trabajos son

contratados bajo diferentes sistemas de contratacion o bien que se prevan
distintas modalidades de cerificacion o pago segdn los rubros que componsn
el objeto contractual, se procedera a discriminar en este documnento cada una
de las partes que componen la totalidad de la oferta escondmica.

En el caso de que el PCP admita la presentzcién de variantes, descuentos o
alternativas a la oferta basica, el Oferenie fambién deberéz denunciar los
mismos en este documento.

B. Planilla de Cotizacion de la Oferta.

La oferta econdmica sera detallada por item y rubros que la componen en Iz
correspondiente Planilla de Cotizacion de la Oferta, del cual resultaran las
unidades fisicas de medicién, el computo vy el precio unitario de cada uno de los
items que componen el precio total ofertado.

El Formulario de Planilla de Cotizacién de la Oferia serd confeccionadoe con
arreglo a lo que se determine en el PCF.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuenda el PCP indique cantidzdes
para cada item, estas seran consideradas & mero ftitulo ilustrative,
correspondiendo al Oferente computar les cantidades de cada uno de los item
que resultan necesarias para completar el alcance total de la prestacion que se
contrata. En este tipo de contrataciones, el cémpute de cantidades por itam
sera al solo efecto de determinar el avance an la completitud del item & los
efectos de su certificacion parcial, por lo gue SOFSE podra adecuar de ¢ficic
en cualquier instancia el computo del itern de que se trate manteriencio
inalterado el precio total, a los efectos de gue la ceriificacion parcial del mismo
refleje el correcto grado de avance alcanzado..

C. Anilisis de Precios.

La composicion de los precios unitarios de cade item cotizados en la Planilia de
Cotizacion de la Oferta sera detalizda indicando la incidencia del costo J,E
operacién de equipos, mano de obra, materiaies, gastos generales, benefic

e impuestos de acuerdo al modelo de analisis de precios que se indigue en eﬁ
PCP.

ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PR{}PMESTA. ADMISIBILIDAD

1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.

Para que una oferta pueda considerarse admisible deberé:

a) Haber adquirido el Pliego correspondiente.

:r_,.‘-
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Iy} Mo incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10
ni encontrarse en situacién de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus
crganismos descentralizados.

¢) Estar firmadas de mzanera de constituirse realmente en una obligacion para
quienes la hayan formuiadoe.

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

&) Haber presentado la totalidad de la informacién y documentacién establecida
en el Articulo 16° del presente Pliego, a satisfaccion de SOFSE

{) Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin
presentar desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los
tlerechos de SOFSE o las chligacicnes del Oferente o que impidan comparar
esa oferta en condiciones de igualdad con otras o que no permitan asegurar
izhacientemente el cumplimiento del alcance de la prestamon con los costos,
rlazos y calidad previstos.

«t) Haber demostrado fehacientemente [a aptitud requerida del Oferente para la
&jecucion de los trabaios en las condiciones previstas, en pariicular:

1) Referencias adecuadzs y situacion economica financiera general que
permitan concluir a juicio de SOFSE que el Oferente se encuentra en
condiciones de realizar la prestacion objeto

2) Indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e indices de
Liquidez (Activos Corrientes / Pasivos Corrientes) superiores a los que
se establezcan, en caso de corresponder, en el PCP; segln los ultimos
gjercicios contables cerrados y aprobados.

3) Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes — Pasivos
Corrientes) o accesos a crédito superiores a lo indicado en el PCP.

4y Ejecucion en los Gltimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en
Trabajos de Construccidn superior al valor indicade en el PCP.

5) Capacidad cerﬁficada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

B) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccién del Comitente en
los titimos DIEZ (1C) afos de naturaleza y magnitud similar a las
indicadas en el FCF..
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7) Experiencia de prestaciones concluidals a satisfaccion del Comitente en
los Ultimos DIEZ (10) afos de naturaleza y complejidad similar a ias
indicadas en el PCP. Estas podran ser ias mismas o distintas que lzs
presentadas como antecedente para cumplimentar ia exigencia de!
inciso anterior.

2. Evaluacion de Requisitos de admisikilidad de fas ofertas de UTE o
Consorcios.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de ios
integrantes o socios de las UTE o Censorcio deberan acreditar individualments
los requisitos de admisibilidad, salvo en los Qigmemes casos, en los cusles
podran complementar sus antecedenies:

a) Los requisitos establecidos en los Articulos 17.1.9.3; 17.1.9.4; 17.1.g.2 v
17.1.g.6 del presente Pliego podran ser alcanzades por suma de los valores
acreditados por cada uno de los integrantes. Adicionalmente, cada uno de Ios
integrantes individualmente debera alcanzar como minimo un cumplimisnt> del
requisito equivalente al SETENTA PORCIENTO (70%) de su participacion
porcentual en el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia e
naturaleza o complejidad, a sola evaluacién de SOFSE. La exigencia -l
experiencia en prestaciones de complejidad similar, segin la clausula 17.1.9.7.
no sera exigible a aquellos integrantes cde la UTE o Consorcio cuya
participacion sumada en la sociedad no resulte mayor al CINCUENTA POR
CIENTO (50%).

ARTICULO 18° GARANTIAS,

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCQ) % del total ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % del mento del mismo)

c) de impugnacioén, sélo si el PCP lo establece.

ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de ia oferta que presenta
mediante la constitucién de una garantia a favor de SOFSE, constituida por e

valor que se fije en el PCP y por un pericde de NOVENTA (90\ dias a contar ce
la fecha de pre;entacnon de las propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS. |
La constituciébn de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las
siguientes formas, segun se requiera en el PCP.
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1) Certificado de depésito efectuade en el Banco de la Nacidén Argentina, a la
crden de SCFSE.

2) Fianza bancaria que cubrz el vaior exigido, en la que conste que la entidad
bancaria se constituye en fiader codeudor solidario, liso y liano y principal
ragador, con la expresa reruncia de los beneficios de divisibn y excusion en
los términos del articule 2.013 del Cédigo Civil.

2) Poliza de Seguro de Caucion, per medio de la cual la aseguradora se obliga -
en caracter de codeudor solidario, lisc y llano, principal y directo pagador con
renuncia expresa de [os keneficios de division y de excusidon previa del
chbligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS
DOSCIENTOS MIL (3 200.000.)

5} Cheque cartificado

Las garantias deberan expresar ¢ue mantienen su vigencia por el plazo de
martenimierto de oferta v con las modalidades establecidas en el presente
rliego y que el garante daclara conocer y aceptar.

El proponente deberd acompafiar al expediente informes semestrales de la
Superintendencia de Segurcs de la Nacion, donde se determine el estado
patrimonial y de sclvencia de la cornpafiia con la que se haya asegurado.
SOFSE, luego de ia evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora, que deberd efsctuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas
habiles de notificada la decision.

Los proponentes estardn cbligados a mantener sus propuestas durante el plazo
que se establezca en los PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que
se refiere este articulo. Este plazo se renovara automaticamente hasta el
momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes se retracten por
escrito, con una anticipacién de DIEZ (10) dias corridos al vencimiento de dicho
clazo.

La garantia de oferta deberd estar nominada a nombre de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIECAD CEL ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION. |
Podran efectuarse licitaciones de igs siguientes clases: 1) de “etapa Gnica” y 2)
de “etapa multiple”. ~

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA™.
La propuesta compleia deberé ser presentada en un sobre Unico, cerrado y
lievara como Gnicas leyendes las siguientes: denominacion de la prestacion a
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la cual corresponde la propuesta; numero de §5C|1a0|on identificacion del
proponente; dfa y hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibo numerado de los scbres entregados hasta el dia vy ia
hora fijados para la apertura. Recibido el sobre se e pondra cargo, indicando
fecha y hora.

ARTICULO 23° LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.

Las propuestas estaran contenidas en dos ¢ mas scbres cerrados, de acusa o
a lo que se indique en el PCP.

El licitante dara recibo numerado de los scbres entregados hasta el dia y la
hora fijados para la apertura. Recibido el scbre se le pondra cargo, indicando
fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 24° APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Regiamente de Compras
y Contratacicnes de SOFSE y a lo que se establezcz en el PCP.

Sera causal de rechazo de las oferias in limine Iz falta de presentacion del
formularioc de oferta debidamente suscripto nor el representante legal del
proponente vy la falta de presentacuon de la garantia de mantenimientc de
oferta.

En la oportunidad que se fije en el PCP, se procedera a la aperfura de los
sobres que contengan la oferta economica correspondiente a las propuesias
preseleccionadas y se labrara acta de todo lo actuado, indicandose nombyrs <le
las empresas proponentes con mencién de los montes de las cotizaciones v/o
porcentajes de aumento o disminucidn de la oferia con respecto al presuipussto
oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podra solicitar la subsanzcion de
defectos formales a los Oferentes per el plazo mprorroga[oie de TRES (3) dias
habiles, bajo apercibimiento de desestimacion de la Oferta, siempre que no
implique la modificacién de los elementos esenciaies de la Oferta formuladi, ni
alteren en modo alguno, el principic de gualdac entre Oferentes.

ARTICULO 25° DIiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia
fijlado para la apertura de las propusstas resultara inhabil, aqueila se trasladzra
a la misma hora del primer dia habil posterior.

ARTICULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias habiles posteriores ai Acto de Apertura, del Solre
N° 1 y del Sobre N° 2 seglin correspondz o desde la fecha que en dichos astos
se fije, previa noftificacidon, los duphcados de las propuestas abiertas saran
exhibidos en la sede de la SOFSE, a los fines que todos los Oferenies pugdan
examinarias. Cumplido el mismo, se declarara conciuido el periodo de vistas v
las.actuaciones quedaran reservadas para su evaluacion. Las disposicionse del
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presente Articulo no seran de aplicacidon en relacion al Sobre N° 2 respecto de
los Oferentes que no hubieren resuliado precalificados en el Sobre N°.1 o
cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad con lo
previsto en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES.

Dentro de Ics TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacion de la vista, los
proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, podran observar cualquiera de
lzs restantes. Las mismas se¢ fundamentaran en forma clara y precisa y seran
presentadas en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se
criginen en tal sentido, serd giradas inmediatamente a la COMISION DE
EVALUACICN, que lo analizaréd antes de elevarlo al Directorio, quien resolvera
en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacién en relacion al
Sobre N° 2 a2n su casc, respecto de los Oferentes que no hubieren resultado
crecalificados en el Sobra N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido declaradas
inadmisibles, de confermidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 28° EVALUACION DE |.AS PROPUESTAS.

El método de evaluacion, asl como el criterio de seleccién de la adjudicatarta
sa realizara de conformidad a lo previsto en el PCP.

Recividas las propuesteas, en cualguiera de los sistemas previstos en el capitulo
anterior, se dara intervercién a la Comisién Evaluadora, que procedera a
examinarlas y podra reguerir de [os proponentes cualquier informacion
complementaria, aclaraciones © subsanacién de defectos formales que
considere necesarias, siempre cue no impliquen la meodificacion de los
elementos esenciales de la oferia ni altere de modo algunc el principio de
igualdad de los Cferenies. Los Oferentes deberan dar cumplimiento al pedido
ds irformes compliementarics dentro del plazo de TRES (3) dias habiles y si no
se cumpliera en término con dicho pedido se tendré por retirada la propuesta
con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

En caso de llamados de “etapa muiltiple”, la Comision Evaluadora, luego de
ponderadas las ofertas Sobre N°% procedera a realizar el Acta de Calificacion,
Iz que sera notificada a todos los proponentes, fijandose en el mismo acto la
facha de apertura del Sobre M° 2.

DCentro de los CINCO (5) dias hébiles siguientes a la notificacion del Acta de
Calificacién, los Oferentes podran formular las observaciones que estimen
partinentes, las cuales seran consideradas, si correspondiere, por SOFSE.
Luego de realizada la apertura de los Sobres N° 2, la Comision Evaluadora
emitira el correspondiente Dictamen de Evaluacién, de conformidad a lo
rrevisto en el presente y el FCP.

ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS.
En caso de empate de las Propuestas, segln el criterio de evaluacion prewst
en el PCP, SOFSE podra requerir mejora de ofertas. i AR M
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ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACIORN.
Analizadas las ofertas, la Comision Evaluadora deberé emitir Dictamen e
Evaluacién de las propuestas, de conformidad a io prescripto en el PCP.

ARTICULO 31° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE
MANTENIMIENTO DE OFERTA.

" El proponente que retire su oferta durante &l plazo de vigencia de la mismz,
‘perdera la garantia de mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion
por tal incumplimiento.

La garantia sera devueita de inmediatc:

a) A todos los proponentes que no resuien pressleccmnados an las
licitaciones de etapa maltiple.

b) A los que no resulten adjudicatarics; una vez firmado el contrato con al s
resulte adjudicatario.

c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aqueilos que lo
hubieran solicitado.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, leé devolucion ©
desafectacién de la garantia no tendrd lugar hasta que dé& cumglimiento
satisfactorio a la constitucion de la garanifa de cumplimiento del conirato en [as
formas y los plazos previstos en este pliego.

ARTICULOQ 32° ADJUDICACION

La Comision Evaluadora elevara a la Autoridad Superior el Dictamen e
Evaluacién para que, en caso de compartir el criterio, dicte el actc e
adjudicacién. Dicho acto sera notificado fehacientemente al adjudicatario v &l
resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes & la Notificacion ce Ia
Adjudicacion del Contrato, los Oferentes podran formular las impugnacicnes
que estimen pertinentes. '

Estas impugnaciones deberan presentarse por escrito en la direcciin
consignada en el PCP.

SOFSE respondera prontamente por escrito a cada Oferente que hulkisre
formulado impugnaciones.

Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la susppnsmn del procesc Iz
suscripcion del contrato, en cuyo casc o comunicara al adjudicatario y a los
restantes oferentes.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas
en el PCP, sin que ello dé derecho a rectame por parte de los proporentes.
Podra adjudicarse aun cuando se haya preseniado una sola propuesta.
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ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL
ADJUDICATARIC.

En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes a la Notificacién de la
Adjudicacion, el Adjudicataric debera presentar a SOFSE la siguiente
documentacion:

1. "Certificaclo Fiscal para Contratar" segln lo establece la Resolucion General
he 135 del 8 de mayo de 1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE
INGRESOS FUBLICOS, organismo descentralizado actuante en la orbita del
" MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

L. Copia autenticada por Escribano Plblico de las pélizas vigentes en materia
de riesgo de trabajo (A.R.T.) y pdlizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre el
rersonal que posee a la fecha de apertura de la Licitacién, junto con el
respectivo comprabanie de pago al dia.

4. Copia del Formulario M° 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES
GOCIALES) del Ultimo trimzstre.26.4. Copia del Formulario N° 731-AFIP o
certificacién emitida por Centador Plblico con firma Legalizada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econémicas del Glitimo trimestre. En caso de resultar
adjudicataria una UTE o Consorcio debera acreditar su inscripcion en la
Inspeccidn General de Justicia y/u organismo equivalente, como requisito
previo @ la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara
iz revocacion de la adjudicacidn cor la pérdida de la garantia de mantenimiento
d= |z oferta.

Para empresas extranjeras se aceptara la presentacion de la documentacion
gquivalente de origen debidaments certificada y traducida, si es que existe la
equivalencia o, en caso de que nc existiera, se analizara cada caso en
rarticular para determinar si corresponde la excepcion a la presentacion.

S el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el
rlazo otorgado, SOFSE se encontrard en condiciones de dejar sin efecto la
adjudicacion, ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta y, si asi lo
considerara, reanudar el proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una
rueva adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATOQ

ARTICULD 34° GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Simultaneamente con la firma del contrato, el Contratista debera afianzar su
cumplimientc medliante unz garantia, constituida en alguna de las formas
nrevistas en el articulo 20° dz este Pliego, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del
imperte total del conirato. Si el contratista no integrara la garantia de
vumplimiente del contrato, sl Comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el
coniratista perdera la garantia de mantenimiento de oferta. Es facultad
sxclusiva del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones
stendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del
contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. o
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1) Seran documentos integrantes del contrato:

a) El presente pliego;

b) EIPCP;

¢) Los planos y planillas de la licitacion;

d) EIPET,;

e) Las circulares con consulta y sin consulta;

f) El presupuesto de la prestacion cuando asi corresponda en razor: de:ﬁ
sistema de contratacion;

g) La propuesta;

h) El acto de adjudicacion.

[) Los partes diarios de obra.

2) Se considerara documentacién accesoria, la que se indica a continuacion:

a) La orden de inicio de los trabajos;

b) El acta de inicio; ‘

¢) El plan y diagrama de ejecucién de la prestacién aprobados por e
Comitente;

d) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccidn;

e) Libro de notas de pedido;

f) Los planos complementarios que el comitente entregue al confratisia
durante la ejecucion y los preparados por el contratista que fus-an
aprcbados por aquél;

g) Actas de recepcion;

h) Los comprobantes de trabajos adicicnales o las modificaciones
ordenados por el COMITENTE ¢ quien este determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contraio se encontrara alcanzado poy impuesto de sellos, cada una
de las partes abonara el cincugenta por ciente (50%) del valor del impuesto.
SOFSE podra optar por cancelar también la parte del Contratista, procediencc
a descontarfa del primer pago del contrato y subelgueemes si el citado primer
pago resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL. CONTRATO.

‘Firmado el contrato, el contratista no podra transferirio ni cederlo, en tod 00 en
parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimierto, sin
autorizacion y aprobacion previa de SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL COMTRATISTA.

En caso de modificarse el domicilic especial del contratista durante la ejecucidn
del contrato, aquél esté obligado a comunicar sin dernora, en forma fehaciene
a SOFSE, su nuevo domicilio, el que debera constituirse en la jurisdiccion
establecida en la Ciudad Auténoma de Buenas Aires.

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTLIAL,
ARTICULQ 39° ACTA DE INICIO.
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Firmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccionara el
Acta de inicio.

En aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automéatico computo de
los plazos contractuales.

En aquellos casos de Obras, se considerara un plazo para el comienzo de la
obra de DIEZ (10) dias corridos, salvo distinto plazo que fije el PCP. Durante
ese lapso el Contratista podré -previa autorizacion de SOFSE- efectuar algunocs
trabajos preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio en
la fecha que se dé comienzo efectivc a esos trabajos, fecha a partir de la cual
se computaran los plazos fijados en el contrato.

Si rubricada el Acta de inicio, ¢l Contratista no hubiera iniciado los trabajos en
&l plazo que se le establecs, SCFSE tendra derecho a la rescision del Contrato,
en cuyo caso el Contratista perderéd la garantia de cumplimiento del Contrato y
respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el Comitente no ejerciera
este derecho, el plazo de sjecucion de Obra se computara automaticamente a
partir de la fecha de vencimiento de! plazo de inicio establecido en el Acta de
Inicio. :

ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacién de! Coniratista tener permanentemente en Obra un ejemplar
completo de la documentacién del Contrato, al que se ira agregando la
documentacion accesoria especificada en el Articulo 35°).

ARTICULO 471° PLLANCS.

El Contratista prepararéd todes los planos necesarios y de cada uno de ellos,
entregara al Comitente dcs copias para su aprobacién; una vez aprobado un
plano, sacara las copias que necesite para su uso y entregara al Comitente el
criginal, en film poliéster, a fin de su preservacién en perfecto estado,
acompaiando ademas el soporie magnético.

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulte
nacesario la construccién de un obrador, deberd previamente someter a la
aprobacion del Comitenite su proyecto de Obrador y ajustara sus instalaciones
a las observaciones formuladas por éste.

En toda obra a ejecutarse se deberd colocar en lugar visibles un cartel , el
mismo contendra la informacion gue SOFSE determinara para cada Licitacion
en el PCP.

ARTICULD 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZONA DE OPERACIONES

Toda vez gue en cumplimients de sus obligaciones contractuales, el Contratista
efectlie trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera
entragar al-Comitente, su programa de trabajos detallando: horarios, medidas
da vigilancia, cierre de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y toda
irformacién que sobre e! particular resulte oportuna.
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El Contratista debera tomar y maniener iodas las medidas adicionzles
necesarias para salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviaric,
vecinos y del transito vial o peafonal en la zona de obras, para evitar la
intrusion de personas ajenas a la zona de obra y para resguardar los trabajos,
equipos y materiales afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigila1cia
continua de la Obra, para prevenir rcbos o deterioros de los materiales,
estructuras u otros baenes propios © ajenos, se exiiende a todo lo relafic --ﬂ
servicio de prevernicion de accidentes que puedan afectar a personas 0 a biznus
del Estado o de terceros.

La adopcién de las medidas a las que se zlude precedentemerte no exim. (2 «l
Contratista de las consecuencias de los hechos referides.

El Contratista instalara en toda zona de Cbra, alumbrado suficiente para
permitir una vigilancia nocturna eficiente y coloccara las luces de pelici
reglamentarias, estando a su carge e consumo de energia eléctrica <
combustible de toda esta instalacion.

En caso de resultar necesario, la construccién de depdsites, gaipoies,
tinglados u otras construcciones provisicnales tales como: oficinas, almacenes,
talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintes sanitarics, previa @ &)
construccién deberd requerir a SOFS3E la autorizacion correspondizni:
adjuntando un acabado detalle de dichas construcciones adjuntando pianos,
detalle de ubicaciony toda documentacion pertinente.

En todos los casos seftalados en el Articule 43° y en el presente Aricule, &l
Contratista debera disponer de una oficina adecuadamente equipada parz ¢!
personal de Inspeccién de Obra que SOFSE designe.

Toda construccion citada en el presente Ariculc no puede iniciarse sin |
aprobacion escrita de SOFSE.

El Contratista asume responsabilidad total, en casc de ser autorizada .
construccién, sobre su instalacion y mantenimientc en perfecto esiado 2
limpieza y conservacién, estandc también a su carge el alumbrado v |z
provision y distribucién de agua.

A la terminacion de la Obra, salve expresa indicacién de SO=SE en serfitls
contrario, toda construccion auxiliar seré damolidz y retirada por el Contratistz

ARTICUL.O 44° RESPONSABILIDAD DEL GCNTRATISTA.

El Contratista es responsable ante SOFSE o terceros por las obligacionas v
requisitos para llevar adelante la contratacion y ejecutar el Contrato en deli:la
forma.

La prestaciéon objeto del Contrato sera asumida por el Contrafista a su propi»
riesgo en cuanto a la gestion y su ejecucién y desde el punto de vista tecnic,
juridico econdmico y financiero.

SOFSE no sera responsable ante tercarcs por las obligaciones que asume
debiera asumir el Contratista.
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Fsto no exime, en casc qus se hubiera autorizado una subcontratacion, al
Subcontratista de su respaonsabilidad, quien deberd agregar al Subcontrato,
una garantia de manera concordants a lo establecido en el presente pliego.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las
que

indique la Inspeccidn, para evitar dafios a las Obras que ejecute, a las
personas que dependan de él, a las del Comitente o Inspeccion destacadas en
lz Obra, a terceros

y a los bienes de SOFSE o de tercercs, ya sea que provengan esos dafios de
maniobras dal QObrador, de ta accion de los elementos o de causas eventuales.
Si esos dafios se produjeran, seré responsable por el resarcimiento de los
perjuicios.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisional y durante la
siecucién de los trabajos complementarios que se realice en el periodo de
garantia.

A tal efecte, el Contratista deberd contar con una pdliza de seguros por
responsabilidad civil afectada a la Obra, por los montos que se indiguen en el

- PCP.

El Comitents podré retensr en su poder, de las sumas que adeudara al
Contratista, el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o
acciones que Hegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos sean
dafinitivamente resueltes y havan sido satisfechas las indemnizaciones
pertinentes.

ARTICULO 45° INFRACCICHHES ADMINISTRATIVAS.

El Coniratista deberd cumplir con todas las disposiciones reglamentarias,
emanadas ce autcridad competente, vigentes en el lugar de la prestacion y
sera responsable por las mulias y resarcimientos a que dieran lugar
infracciones cometidas por & o su personal.

l.a aplicacién de la penalidac no eximiré al Contratista de sus obligaciones. A
tales efectos, al notificar [z penalidad se intimard al cumplimiento de la
cbligacion, en el plazo razonable que se le fije, y bajo apercibimiento de nuevas
renalidades.

Sin perjuicio de la multe, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas
supera la cantidad de dias determinados en el PCP y PET o el importe de las
penzlidades alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del CONTRATO, Io
que ocurra primero, el CONTRATC se considerara rescindido automaticamente
y sujeto a las reclamaciones de dafos y perjuicios que correspondan.

ARTICULD 46° PRORROGAS DE PLAZOS
A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prérrogas de plazo cuando, a
su solo juicio, se presenien aigunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;
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2) demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que
impidan el normal desarrollo de la prestacion.;

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materizles ¢ elementos de
transporte que no provengan de causas originadas por el Contratista;

5) conflictos gremiales de caracter general;
7} por siniestro;

8) toda ofra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procecents ef
otorgamiento de la prorroga. '

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en un piazo
mencr a

TREINTA (30) dias corridos de la praduccién del hecho o causa que las moiiva,
transcurrido el cual podran no ser tomadas en consiceracion.

SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacion del plazo contractual cuando la
causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la
presentacién previa del Contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de ctorgada una prérroga se
efectuaran los ajustes pertinentes al Flan de Trabajos, la Curva y Plan
plurianual de Certificacion mensual Prelfiminar y la Curva y Cronogramz de
Desembolsos Totales mensuales al nuevo plaze, madificandolos solamente a
partir de la fecha en que se produjo el hecho que origing la prorroga vy se
someteran a la aprobacion del Comitente.

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el tedo o parte de las
prestaciones contratadas, comunicando al Contratista la orden correspondienie
por medio fehaciente y procediendo a la medicion de la obra ejecutada en la
parte que alcance la suspension. '

El Contratista podra solicitar la suspensién temporaria de los derechos vy
obligaciones correspondientes al contrato cuando:

a) Asi se requiera para la reconstruccion de los lrabajos que hubieran resultado
destruidos o demolidos.

b) Exista estado de guerra, de conmoecién interior ¢ de grave alteracion del
orden pOblico, que impidan la normal ejecucion de los trabajes ©
funcionamiento de la totalidad de los mismes en la ferma pactada.

El Contratista debera poner en cenccimienio de SOFSE la existencia de [os
impedimentos aludidos y solicitar la suspensicn del plazo de ejecucién aln en
. casos que se trate de hechos de plblica notor iedad.
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Si al término de la suspansioén y por motivos de la misma y ajenos a la
responsabilidad del Contratista, se alterara en forma sustancial la ecuacion
econdmico — financiera resuitante dei contrato, SOFSE y el Contratista podran
acordar los efectos necesarics & fin de restablecer el equilibrio de esa
ecuacion, celebrando el periinente convenio, al que le seran aplicables las
rarmas del presente Piiego en todos los aspectos que puedan mantenerse
iralterables.

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO.

EEl Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los
requisitos de aptitud, formacion, experiencia e idoneidad requeridos para la
funcién y encontrarse habilitade profesionalmente para ejercer la misma.

I:] reemplazo del Representante Técnico sélo podréd proceder bajo razones
fundadas debidamente acraditadas por el Contratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar ja remoecién y reemplazo del Representante Técnico en
vualquier etapa del contrato.

I5] Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y
&stard autorizado por el Contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccion,
notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del
lepresentante Técnico obligz a! Contratista ante SOFSE.

l.a permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra.o de otro personal
dal Contratista requerido por la documentacién licitatoria sera permanente
¢lurante la ejacucion de los trabajos, salvo criterio distinto en el PCP.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA. _
I.a Inspeccidn de Cbra estara a cargo de quien designe SOFSE; éste
comunicara por nota al Contratisia cuéles son las personas autorizadas para
visitar fa Obra en cuaiquier momento sin previo permiso y cuéles estan
sutorizadas para dar 6rdenes escritas con caracter de Inspeccion.

I2l Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas
vor la Inspeccién. La inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier
indole que perturben le marcha de la Cbra, haran pasibles al culpable de su
inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

nFE'?I'ICULO 50° ORUENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA
iNu[F’ECCION

“"adas las érdenes de la Inspeccidn de Obra, y también las observaciones
cuando su importancia lo justifique, seran cronolégicamente consignadas por
escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que la
Inspeccion guardara en la Cbra.
““oda Orden de Servicic detera ser firmada por el Contratista dentro de los
“RES (3) dias habiles del requerimiento de la Inspeccion. Su negativa lo hara
nasible de la multa correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor
(l2 las multas establecicas se duplicara. .
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SOFSE podra ademas, mandar a gjecutar en cualguier momento, a costa dai
Coniratista, los frabajos ordenados, deduciéndose su importe del prirer
certificado que se extienda y, en casc necesario, del fondo de reparos.

Se considerara que toda Orden de Servicio estd comprendida dentro de fus
estipulaciones del Contrato y que ro importa medificacion de lo pactads ni
encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el Coniratista considere que en una Orden de Servicio se exceadzn
los términos del Contrato, debera neiificarse ce ella, sin perjuicio de presentsr
ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccién de Obra y en el término e
CUATRO (4) dias habiles, un reclamo fundando detziladamente las razenas
que le asisten para observar la orden recibida. Mo se consideraran como
observadas las drdenes de serviclo cuandc al hacerlo el Contralista no
asentare los fundamentos de su observacién.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer usc de ese dereche, el Confratista
quedara obligado a cumplir la orden ce inmediato, sin tener derecho a reclamos
posteriores.

La observacion del Contratista, opuesta a cuaiquier Orden de Servicic, no I
eximira de la obligacién de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 51° NOTAS DE PEDIDO. PARTE DIARIO.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran
cronolégicamente consignadas por escritc en un libro foliado, selladc vy
rubricado por SOFSE, que aquel guardara en la Cbra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes c!e este pliego
o en el PCP, deberan ser interpuestas dentro de laos CINCO (5) dias corridos le
producido el hecho que las motive. EI Contratista debera fundzrlas
debidamente con determinacion de valores, sspecies, etc., en el plazo e
QUINCE (15) dias corridos a pariir de la preszntacién del reclemo v/
observaciéon formulados.

El Contratista entregara el Parte Diaric a la Inspeccion, en una planilla dende
consten los trabajos ejecutados, insumos y material aportado, el personal
empleado y las condmones climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se le
impartan

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la
realizaciéon de la Obra y respondera de los defectos que puedan producirse ooy
su incorrecta interpretacion durante la ejecucicn y conservacion de la misma
hasta la Recepcion Definitiva. '

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la
obligacion de sefalarlo a la Inspeccién antes de iniciar el trabajo. Esm e
considerarlo pertinente, indicara al Cantratista que se efectlen las correccicnes
que correspondan.
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Si el Contratista no los sefalara oportunamente, seran a su cargo los trabajos
gue fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran
justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS. _

Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus
fings, y la falta de mencién expresa de detalles necesarios no libera al
Contratista ce la obligacion de realizarios ni le da derecho al pago de adicional
aiguno.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERC — SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abonaré a todo su personal salarios iguales o superiores a los
establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad
competente y dara cumplimiento a fodas las obligaciones legales o emergentes
da esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada
certificade mensual estara condicionado a la presentacién conjunta, por el
Contratista, de los comprohantes de depdsitos por aportes previsionales y
fondo de desempleo correspondientes al mes precedente al de los trabajos
cerificades.

La demora en el pago de certificados rmotivada por incumplimientos del
Contratista no dara derecho a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses
por el retardo.

El personal debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la
Ingpeccién podra exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o
su asignacién a ofra tarea.

Asimismo podra exigir la desvinculacién de todo personal del Contratista que
provocara desordenes o indisciplina v la ampliacién del personal cuando éste
rasultare insuficiente.

ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendré siempre en la Cbra la cantidad de materiales que a juicio
del Comitente se necesite para su busna marcha y no podra utilizarlos en otros
trabajos que no sean de la prestacion contratada.

Estara también obligado a usar métodos que a juicio de la Inspeccion aseguren
Iz calidad satisfactoria de la prestacion y su terminacién dentro del plazo fijado
en el Contraio.

Sin embalgo el hecho de gue la Inspeccion nada observe sobre el particular,
no eximira al Contratista ce la responsabilidad que le concierne por la mala
calidad de los trabajos ejecutadas o por la demora en terminarlos.

ARTICULO 56° CALIDAD DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad
existente en plaza entre los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos,
aiustados a las mejores reglas del arte. El Contratista debera presentar
muestras de los elementos por adguirir y requerir la previa aprobacion del.
Comitente. Para los elementos que requieran elaboracién previa en taller, e
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Comitente podra inspeccionarlos en ios talleres donde se ejecuten y si dcho
lugar se enconirara a mas de 100 kilémetros del lugar de Ia Obra, el Contraisia
debera asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccidn.

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.
Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso v
de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los
planos, en la documentacion del Confraic ¢ las exigidas por la Inspeccior.
Cuando se prescriba que algin material deba ajustarse a tipo o mussia
determinada, se entendera que ellos serviran para efectuar comparaciones,
pudiendo el Contratista suministrar materiaies gue sean equivalentes a juicio
del Comitente.

El Contratista depositara en Obra, con suficienie fiempo para su examen y
aprobacién las muestras de los materiales cue la Inspeccién determine, las
gue serviran para comparar los abastecxmﬁentos correspondientes a los
trabajos.

Los materiales y los elementos de foda clase gue la Inspeccién rechazare,
seran retirados por el Contratista a su costs, dentro del plazo que la Orden da
Servicio respectiva sefiale. Transcurrido ese plzzo sin haber dadc cumglimisnto
a la orden, el Contratista se hara pasible de muiia.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados gue llegasen a
colocarse al igual que aquéllos de buena calidad puestos en desacuerdc con
las reglas del arte, seran reemplazados por el Contratista, estando a su ¢iargo
los gastos a los que los trabajos de sustitucion dieran lugar.

El Comitente podra hacer todes los ensaycs y pruebas que considers
convenientes para comprobar si los materiales ¢ estructuras son los que s=2
determinan en los pliegos.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, corng  ser;
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., seran facilitadcs v
costeados por el Contratista. Este ademas, pagara cuaiquier ensayo o analsis
fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse & efectos de verificar la
naturaleza de alglin material, incluso ios gastos de fransporte, recepcidr,
manipuleo y despacho, reembolsandoseie los gastos solamente cuando se
comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIP(Q.

_ El Contratista usara equipo de calidad apropiadz & los trabajos por ejecuiar y &!
Comitente podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea
por su estado o caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcie v
- al ritmo previsto.

ARTICULO 59° CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS,

Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea per fallas del material o d2 Iz
ejecucion, el Contratista lo corregira si es posible o, en caso cortrario, debe 2
rehacerlo a su costa, sin que ello pueda justificar ampliacién de plazo.

R
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El Comitente establecerd cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso,
dzbiendo la correccion realizarse a satisfaccion.

ARTICULO 60° VICIDS OCULTOS.

Cuande se considers gue pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la
Inspeccién podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las
reconstrucciones necesarias nara constatar la existencia de los mismos. Si los
defectos fueran comprobados, fodcs los gastos originados por tal motivo
estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el Comitente.

Si los . vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el
Contratista cebera reparar o cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije,
a2 contar desde la fecha de su notificacion; transcurrido ese plazo, dichos
trabajos pocran ser ejecutedos por el Comitente o por terceros, a costa de
aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

l.a Recepcién Definitive de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del
{(Comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le
produjera la reconstruccion ce aquellas partes de la prestacion en las cuales se
descubriera ulteriormente ia existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista
de las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cédigo Civil.

ARTICULO 54° SUBCONTRATISTAS.

El Contratista solamente podra subcontratar parte de sus traba}os si media la
autorizacidn previa de SOFSE y la aceptacion del Subcontratista. La
subcontratacién no exime al Contratista de sus obligaciones con relacion al
Comitente.

1 Comitente podra denegsr la sutorizacién a la subcontratacién, sin que tal
nagativa otorgue derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan
da Trabajos.

El Contratista es el tnico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por
sus Subcontratistas. Esto no exime tampoco al Subcontratista de su
responsabilidad, quien debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera
concordante a lo establecido en el presente pliego.

ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION

‘I, PLAZO. ,

l.a prestacion debe ser totalmenie realizada en el plazo fijado en la
dlocumentacién del Contrato y en ias prorrogas que hubieran sido acordadas,
¢ie acuerdo al Plan de Trabzjos vigente.

. MORA.

%i las Obras contratadas ro se ferminaran dentro del plazo contractual y sus
nrorrogas otorgadas, por czusas no justificadas ‘a juicio del Comitente, el
(Contratista se hara pasible d= la multa correspondiente.
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Cuando el Contratista incurriera en atrasos en ‘a ejecucién del Plan =
Trabajos, previa intimacién a regularizar 2l ritmo de trabajo, se hara tambisn
pasible de multa que se prevé en el presente.

En caso que en el PCP se establecieran plazos parciales para determinadns
trabajos, si ellos no estuvieran terminados en =l plazo fijado, entraran en mora
parcial y se le aplicara la multa por incumplimiento de plaze parcial.

3. CONTRALOR DE TRABAJOS.

El Contratista debera dar aviso escritc con una anticipaciébn minima :
CUARENTA Y OCHO (48) horas del comienzc de todo frabajo cuya correcia
ejecucién no pudiera ser verificada después de eiecutado. Si el Contraiista
omitiere este requisito, seran por su cuenta los gastos de cualquier indole ¢.12
se originaren para verificar la correccion de su ejecucion.

4. CONTROL DE PLAZOS.

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulaciéon en el PCP, deniro de los CINCO (5) dias habilas
contados desde el Inicio de la prestacién el Centratista presentard a SOz
para su aprobacion la actualizacién del Fian de Trabajos presentado con .4
oferta en el que constaran los métodes generales, procedimientos, secuencias
y tiempos de ejecucién de todas las aclividades relativas a las prestacion..
Asimismo, salvo distinta estipulacion en el PCP, ¢l Contratista deberg preserar
también a la Inspeccion para su aprobacitn urna actualizacién trimestral tlel
Plan de Trabajos y la Curva de Inversién o ccn una frecuencia menor, i
ocurrieran hechos que asi lo hicieran neceszric o si asi lo soliciara la
Inspeccion.

l.a actualizacién del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de caiia
actividad y efectos de tales avances sobre ios plazos de las tareas restanies,
incluyendo cualquier cambio en la secuencia dz las actividades y cualquizr
modificacion aprobada en los montos © plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara oportunamerte el Plan de Trabajos o sus
actualizaciones, SOFSE podra aplicar las respeciivas sanciones.

La aprobacién del Plan de Trabajos por la Inspeccién no modificara de mansa
alguna las obligaciones del Contratista.

b) Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion.

SOFSE podra prorrogar la Fecha Previstz de Terminacién cuando ordene ura
Modificacién o cualquier otra causa justificada que hiciera imposible la
Terminaciéon de la prestacion o una de sus stapas en la Fecha Previste e
Terminacion, sin que el Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar
el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes que exigieran al Contrafista
incurrir en costos adicionales.

SOFSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacion y oor
cuanto tiempo, dentro de los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecna
en que el Contratista solicita una decisi¢n sobre los sfectos de una Variacion o
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de un Trabajo ¢ Servicic adicional y proporciona toda la informacion de
respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna
damora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falta
da cooperacién no serd considerada para determinar la nueva Fecha Prevista
d2 Terminacidn. _

El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque
deba trabajer en dias u horas inhébiles. Si el Contratista dispone trabajar en
e30s dias u horas lo hara a su exclusiva costa e informara a la Inspeccion con
antelacién suficiente.

¢) Aceleracién. _
Cuando SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacién antes de Ia
Fecha Prevista de Terminacion, lz Inspeccion debera solicitar al Contratista
propuestas con indicacion de precios para conseguir la necesaria aceleracién
en la ejecucion de los trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la
Fecha Prevista de Terminacion sera modificada en consecuencia y confirmada
paor el Contratante y el Contratista. ‘

Si el Confratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para
acelerar la ejecucién de los trabajos, ellas se incorporaran al precio del
Contrato y se trataran como Variaciones.

d) Demoras Ordenadas por el inspector.
El Inspector podré ordenar a! Contratista que demore la iniciacion o el avance
de cualquier actividad relativa a la prestacion..

¢) Reuniones de Administracion.

Tanto el Inspector como &f Contratista podran solicitar a la otra parte la
asistencia a reuniones de administracion. El objetivo de dichas reuniones sera
revisar la programacién de Ics trabajos pendientes y resolver asuntos
glanteados conforme al procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de
administracién y suministrar copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya
sea en la propia reunion o ccn posterioridad a ella, el Inspector debera decidir y
comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con
raspecto a las medidas que dsban adoeptarse. ‘

f) Aviso Anticipado Oportuno

El Contratista debera avisar al Inspsactor lo antes posible acerca de futuros
eventos prchables especificos o circunstancias que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecucion de
lzs la prestacion. '

El Inspector podra solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los
efectos esperados del hechic o circunsiancia futuros en el Precio del Contrato y
lz. Fecha de Terminacién. El Contratista debera proporcionar dicha estimacién a-
|z brevedad posible.

PERACIONES -
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El Contratista deberd colaborar con el Inspecior en la preparacidn v
consideracion de propuestas acerca de la maneara en que los efectos de dichio
hecho o circunstancia puedan ser evitades ¢ reducidos por alguno de los
participantes en el trabajo y para gjecutar las instrucciones correspondientes
que ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES .

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su prscio
debera ser previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea
posible, partiendo de los precios confractuaies correspondientes a lrabszjos
analogos o semejantes, teniendo en cuenta las ziteraciones de los costos (jue
se hubieren producido desde la fecha de ia Licitacidn.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analcgas
a las del nuevo trabajo, el precio seré propuestc por el Contretista y ajustado
por el Comitente en funcién de los elementos determinantes del costo direcio
del nuevo trabajo.

Aln en caso de no llegarse a un acuerco previo scbre el precio, el Confratisia
debera proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi o
ordenara la Inspeccidn, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevzra
" cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacion
o reparos de la Inspeccion, servira como elemenio flustrativo para fijar luego el
precio en instancia administrativa o judicial

A este Gltimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepio
de gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propussta
original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, &l Comitente podra disponier
que los trabajos de que se trata se lieven a cabo directamente o por nuevo
Contrato.

6. REAJUSTE DE GARANTIA.

Cuando se encomienden modificacicnes que ‘mpliquen aumentc del Contrato,
el Contratista debera ampliar en un CINCO PCOR CIENTO (5%) de tal aume rito,
la Garantia de Cumplimiento del Confrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS COM MATERIALES DE MAYOR VALOR O
SIN LA CONFORMIDAD DEL CONITENTE.

Los Contratos ejecutados con materigles de mayor valor que los estipuladoes,

ya sea por su naturaleza, calidad ¢ procedencia, seran computades &l

Contratista como si los hubiese ejecutado con ‘os materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados de conformidad con ias orderes de servicio

comunicadas al

Contratista, o que no respondiesen a [as aspecificaciones técnicas, podran ssr

rechazados, aunque fuesen de mayor valor gue los estipulados, y en este caso,

la Inspeccion podra ordenar su remocion y reconstruccion de acuerde con o

estipulado en el Contrato, estando & carge del Contratista los gastos

~ provocados por esta causa.
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ARTICULO 53° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

En toda prestacién en la gue conforme a lo prescripto en el PCP y los
Programas de trabajos corrssponda la Certificacion mensual de avance se
procederd conforme a lo que se indica a continuacién:

Al final de cada mes calsndario, el Coniratista en colaboracién y bajo la
supervision de la Inspeccidn, efectuara ia medicidn ajustandose a las normas
gue establezca el PCP.

Conformada la mensura por la inspeccién, el Contratista preparara, de acuerdo
con ella, los certificados de Obra, sjustandose también para ello a lo estipulado
en el PCP y a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado
iz inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde
e| comienzo de la prestacién hasta la fecha del certificado o hasta el hito
especificado en el PCP y su valor parcial estard dado por su excedente sobre
¢! total del certificado del mss anterior.

LLos certificados constituiran en todes los casos, documentos provisionales para
ragos a cuenta, sujetos a postericres rectificaciones, hasta tanto se produzca
|z iquidacién final y ésta sea aprobadz por la autoridad competente.,

l.as ‘ormalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en
el PCP.

Fn caso de desacuerdc en relacién con la medicién, se extendera el certificado
con los resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si
correspondiera, la rectificacion pertinente, o difiriendo para la liquidacion final el
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacion en el PCP, sobre todos los certificados, excepto el
anticipo, en caso de corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO
(5%). Estos descuenios se realizardn sin perjuicio de la garantia de
cumplimiente de Contrato, para constituir el Fondo de Reparos. Este fondo
quedara en poder del Comitante hasta la Recepcion Definitiva, en garantia de
la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparacicnes que
fueran necesarias y que &l Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.
$OFSE no pagaré intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.
51 monto retenido se reintegrard al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias
vorridos de emitido el certificado de liguidacién final y una vez efectuadas las
daducciones que correspondisren, a SOFSE tanto por reparaciones, sanciones
no percibidas o en concepto de resarcimiento.

ARTICULO $5° SUSTITUCION DEL FONDO DE REPAROS.

SGalvo gue e PCF lo establezca de diferente forma, durante la ejecucién de la
prestacion, el Contratista pedra sustifuir el CIEN POR CIENTO (100%) de la
suma retenida en concepio de fondo de reparo por alguna de las garantias
rrevistas en el presente pliego. :
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El Contratista sélo podra hacer uso de esta sustiiuciéon cuando el avance de |a
certificacion al mes de que se trate no resulis menor al NOVENTA PUR
CIENTO (90%) del avance financiero previsto segtn la Curva de Inversiin
vigente.

ARTICULO 66° PAGO DE L.OS CERTIFICADQS.

Junto con el certificado,, el Coniratista debera presentar la factura
correspondients, la que se ajustara a la legislacion vigente, con fecha
coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efeciuara dentro de los SESENTA (60) dins
corridos de la fecha de presentacién, en forma completa, de la documentaciin
pertinente. Si en el PCP se establecieran plazos menores, se tomaran estos
altimos. -

Se establece ademas, un plazo de DIEZ {10) dizs habiles que correran a patir
de la presentacion de cada certificado para su aprobacion. Si dentro de esie
Gltimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara &1
el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.

ARTICULO 67° RECEPCION

1. Recepcion Provisoria.

La prestacion sera recibida provisionaimante por la Inspeccion, ad referéndum
de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el
Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedlmaentm
establecidas en el PCP y en el PET.

Se labraréd ur acta en presencia del Contraiista o de su representanis
debidamente autorizado, presiandc conformidad.. En dicha acta se consignzia
la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, & partir de la cual correra el
plazo de garantia.

En caso de que el Confratista se negara a presenciar el acto o no contestera |a
invitacion, la que debera notificarse, la autoridad competente efectuara por si v
ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancie de la citacion ¢
de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan o3
trabajos ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que se ofcrguiz
para la correccion de los mismos. En caso de incumplimiento por parte el
Contratista, se podra decidir la rescisién del Contrato y la ejecucion de (03
trabajos necesarios para correglr las observaciones formuladss, con cargo al
Contratista.

2. Plazo de garantia.

Salvo indicacién de un plazo especial en el PCP, el plazo de garantia sera s
DOCE (12) meses. Durante ese plazo el Cortratista es responsable de ias
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la
mala calidad o ejecucion deficiente de los irabajos, 0 vicios ocultes, siemire
que ellos no sean consecuencia del uso indebido.
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3. Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una mspeccuon para realizar la
Recepcion Definitiva, gue se hard con las mismas formalidades que la
Recepcion Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el correcto
funcionamiento de las instalaciones, la
prestacion quedara recibida definitivarmente, dejandose constancia en acta. En
caso de obssrvarse defectos, se acordara un plazo para su correccién, a cuya
expiracion se efectuaréd urna nueva verificacion del estado y, si en esta
oportunidad el Comitente resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la
Recepcién Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo
acordado, el Comitentz podréd corregirios con su propio personal o el de
terceros, tomandc las sumas necesarias del fondo de reparos.

4, Iﬁ‘ecepcsones parciales.

Cuando el PCP prevea &l tratamiento separado de diversas partes de la
prestacion y les fije plazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de
ellas serd motive de Recapeién Provisional y Definitiva y devolucion de las
garantias correspondientes.

Asimismo, SOFSE podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere
conveniente para el desarrolio de la prestacion.

ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

La garantia de cumplimierto de Contrato y los importes retenidos en concepto
de fondo de reparos o los saldos que hubiere de estos importes le seran
davueltos al Contratista después de aprobada [a Recepcién Definitiva y una vez
satisfechas las indemnizacicnes de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda
que corfra por su cuenta.

Fn caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho a
gue se le libere o devuelva la parfze praporcional de las garan’uas y del fondo de
reparos.

ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision ,

SOFSE queda facultadz & rescindir el Contrato con antelacidon a su
vencimiento, en forma inmediata v sin que el Coniratista tenga derecho a
indemnizacion alguna, en los siguientes casos:

a) Iacumplimiento greve y reiterado de cualquiera de las obligaciones
emergentes del Contrato v los documentos que lo integran.

£) Abandonc de los trabajos ¢ cesacidon de los trabajos en la misma por un
vlazo mayor de DIEZ (10) dias continuos o VEINTE (20) dias discontinuos,
siempre que no madiare causas de fuerza mayor aceptadas por SOFSE;

c¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido en mexactitudes que determanaro
la adjudicacidn.
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e) Cuando el Contratista sea culpabie da fraude o negligencia o incumpla las
obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento de Contrate, de su prorroga o en su ¢aso,
del Contrato rehabilitado, sin que se hubiesen ejecutado la ‘otalidacl de las
prestaciones objetos del presente llamado, SOFSE podra considerarla causal
de rescisién del Contrato sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicia;,
con pérdida de la garantia de cumplimiento del Contralo.

e) Cuando exista cesion de todo o parte del Contrzto, sin que la misma rava
sido autorizada previamente por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Coniratista, mientras no obtengar su
rehabilitacion

En todos los casos enunciados, la rescision operads acarreard la pérdida de la
garantia del cumplimiento del Contratc por la parie no cumplida hasta ese
momento.

Asimismo, SOFSE podra, previo informe fehaciente establecer las sumas
liquidas exigibles, reteniendo los importes que deba al Contratista, las mu tas,
darios y perjuicios estimados, correcciones por deficiencias, etc., originados an
tal rescision o emergentes del desenvolvimienic del Contrato, sin necesida:i da
consentimientc de los saldos por parte del Contratista, quien podra
oportunamente realizar las acciones que estime pertinente.

" SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en farma
inmediata los trabajos faltantes por si o contratande a un tercero con cargo &
Contratista incumplidor, sin perjuicio de las demas sumas que le corresponda
reclamar de acuerdo a lo previsto en el Contrato.

2. Toma de posesion

Producida la rescision, el Comitente tomara posesion inmediata, en el estado
en que se encuentre, a cuyo efecte se hara inveriario y avallo de los trabsjcs,
materiales y equipos, labrandose las actas correspondientes.

El Comitente tomara, si lo creyera convenignte y previa valuacién convencicnal,
sin aumento de ninguna especie, los equipos y maleriales necesarios para 13
continuacion de la prestacion.

Podra también ordenar la prosecucién de los trabajos en las condiciones (ue
estime mas convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que
sufra el Comitente cuando la rescision haya sido declarada por culpa de aquel.

3. Inventario.

El inventario se realizara con un represeniante de caca parte 3i el Contral stz,
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado &n &l
acto del inventario, el Comitente estara habilitade para realizarlo, en cuyo caso
enviara al Contratista, bajo constancia, una copia de aguel.

4, Avaluo
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El avaltio se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados
uno por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente
dispondra que el diferendc s resuelva por la via judicial. Si dentro del plazo de
TRES (3) dias habiles de notificado e! Contratista no nombrare a su perito, se
entenderd que renunciz a ase derecho y se somete al resultado del avalio que
practique el perito nombrado per el Comitente.

fi. Liquidacidn de los trabajos y materiales.

El Comitente practicara la licuidacién de todos los trabajos ejecutados por el
Contratista y terminados ¢on arreglo al Contrato y determinara las cantidades y
clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la
liquidacion de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean
indispensables para la continuacion de la prestacién que hayan sido
incautados. _

L.os materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados por el
Contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no sera
menor de QUINCE (15) cias corridos siguientes a la notificacion. Si el
Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente podra
hacer retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, corriendo
tndos los gastos a cargo de aquél

Il importe de la liquidacién de los trebajos ejecutados que fueran de recibo,
tanto los terminados como ios inconclusos y los materiales y equipos
incautados a precio de avaitic, constituird un crédito a favor del Contratista,
previa deduccién de los gastos efsctuados a cuenta. Este crédito, cuando la
rescisién hubiere side causada por €] Contratista, quedara pendiente de pago
hasta la terrninacion v liquidacion final de los trabajos, para responder por el
excedente cle costos de ésios, v de los perjuicios que se originen por la
rescision del Contrato, o la maia ejecucién de los frabajos hechos por el
(ontratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir
los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Comitente, el
(ontratista deberd abonar el saldo gue por ese concepto resulte.

ARTICULO 70° DISPUSICICNES VARIAS
. Seguros.

El Contratista debera per su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia
las seguros que se establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podran
ser contratados en pdlizas per separado o integrando un solo contrato de
seguro. ' _

odos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y
acertada por el Comitente, como minimo por el término del plazo del Contrato,
sus prérroges, el plazo de gzrantia y el plazo de mantenimiento, e incluiran al
{>omitente como coasegurado © beneficiario, seguin corresponda.

Il Contratista entregara al Comitente los originales de las poélizas y sus
comprobantes de pago. Las podlizas nc deberan tener clausulas restrictivas que
limiten la continuidad de su vigencia en caso de incumplimiento del pago de
cuotas, sila prima de seguro “uviere esa forma de pago. -

‘ {C‘J' EF,EMC:I ON ES “2018 - Afto del Centenario de la Reforma Universitaria”
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En caso que el monto de los seguros contretados no alcanzare a cubrir (03
dafios provocados, las diferencias resultantes deberan ser cubiertas
exclusivamente por el Contratista. De igual manera en caso ce insolvencia o
quiebra de la aseguradora, el Confratista debera afrontar por su exclusiva
cuenta y cargo todos los dafios en cuestitn, debiendo dejar fiberado ai
Comitente de cualquier responsabilidad al respecto.

Si el Contratista dejase de contratar y mantener en vigor les seguris
especificados en la documentacion contractual, el Comitente podra en talis
casos- al margen de cualquier ofro derechc o recurso que pudiera ejercer-
contratar y mantener en vigor dichos seguros y pagar las primas neceszring
que fueran adeudadas por el Contratista. EI Comitente deducira las primas asf
desembolsadas del primer certificado que a continuacién de este hacho
presente el Contratista.

Dado que estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto & fos
cuales el Contratista es responsable de acuerdo con estos Documentos
Contractuales, sera obligacidén del Contratista notificar a los aseguradoras
- sobre cualquier cuestion o evento que requiera dicha ncfificacion de acua~io
con las clausulas aplicables de las pélizas

correspondientes. El Contratista sera responsable por todas las pérdidas,
reclamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos e
cualquier indole originados o resultantes de cualguier incumplimiento de dichos
requerimientos.

En caso de no contarse con un item expreso en la planilla de cotizacion, s
entendera que el precio de los segurcs se encuentra prorrateados en o3
gastos generales del Contratista.

Correran por cuenta del Contratista los intereses y costos por pago fuera e
término y las consecuencias econémicas y contractuales por la no vigencia del
Seguro.

El Comitente podra suspender los trabajcs por falta de cobertura, no siendo ello
causa de prérroga del programa de trabajo.

En caso que el plazo real de ejecucmn del Conirato supere el plaz_o contractual
original méas las eventuales ampiiaciones de plazo concedidas por el
Comitente, los costos de los seguros por todo diche tiempo excedente serén s
exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

La falta de contratacion de Seguros o su axtinciér por falta de pago, o cualguier
otra causal que impidiera su gjecucion, no eximiré al Contratista de la totalidad
de las responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan expliciia o
implicitamente del presente, sin que la eveniual felta de intimacién previa o
requerimiento de incumplimiento por el Corriternie sirva como causal e
excepcion.

E! Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacion v
cualquier otro que se solicite en [a celebracion del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personzl
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Antes de iniciar la ejecucidon del Contrato, el Contratista debera tomar un
seguro que cubra los riesges de trabejo, a nombre conjunto del Comitente, de
Iz Inspeccién de Obra y del Confratista, cubriendo las responsabilidades
emergentes de dafos o pagaderas por compensaciones con motivo o como
consecuencia de cualguisr accidente o lesiéon a cualquier empleado del
Contratista y de cualguier Subconiratista, del Comitente y de la Inspeccion de
Cbre.
El seguro que se contrate podré ademas proveer indemnizacioén por cualquier
reclamo, juicio, costos y costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado
con cualquier otre accidente o lesion.
£l contratista debera presentar el Contrato de afiliaciébn a una Aseguradora de
liesgos de Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en
materia de Eigiene y Seguridad.
Esta poliza debe estsblecer especificamente que serd mantenida vigente
durante todc el periodo de ey=-cumon de la PRESTACION vy durante el Periodo
de Garantia, establecidos en la poliza o subsecuentemente endosados a la
misma, dando la coberiura requerida al personal asignado en cada periodo, y
los aseguredores deberan hacer renuncia especifica a su derecho de
cancelacion.
1.B. Segurc Colective de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal
afectado a la Obra, de acuerdo a la legislacion vigente.
1.C. Seguro de accidentes gue cubra al personal del Comitente afectado a la
C}bra
1.D. Seguro contra Tercerss y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el
monto que se establezca en el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA
FERROVIARIA SCCIEDAD DEL ESTADO manteniendo a ésta cubierto por
toda pérdida y/o reclamo por lesionas, dafios y perjuicios causados a cualquier
versona yfo bienes de cualquier clase, que puedan producirse como
consecuencia de la ejecucién y mantenimiento de las Obras; y por todo reclamo
judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacion con ello.
- Les costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.
- Les costos y gastes ar los que haya incurrido el aseguradc con el
consentimiento escrito de! azegurador.
1.E. Seguro para todo riesgo de Cbra (seguro de Obra)
Antes de iniciar la gjecucidn del Contrato, el Contratista deberd asegurar la
Cbra y todos los trabajos temporarics, materiales y equipos destinados a ser
incorporados a la misma con motivo de la gjecucion del Contrato, con una
pdliza denominada "teds rizsgo de obra”.
Estos segurcs deberan ser contratados a nombre conjunto del Comitente y del
Contratista y/o de todos los subcontratistas o proveedores que participen de la
giecucion de la Obra o de las obras temporarias, por sus respectivos derechos
¢ intereses, y deberan cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o parcial de
edificios, instalaciones, equipamientos y elementos afectadcs al servicio, efc.,
originados en cualquier causa excepto las especificadas como exclusiones/
aceptables, v en forma tal que el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro
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mencionado como asegurado queden cubkiertos durante el pericdo de ejecutidon
de la Obra y durante el Periodo de Garantia hasta la Recepcion Definitiva ..
Cualesquiera sean las exclusiones contenidas en la péliza, el Comitents s¢i»
liberara de responsabilidad al Contratista por las pérdidas o dafhos que oouLran
a consecuencia de las siguientes exclusiones aceptables:

) Actividades u operaciones de guerra declarada o no, hestilidades, invas 51 >
cualquier acto enemigo extranjero, guerra civil, revolucion, rebe ior,
insurreccion, asonada, ley marcial, conmocion civil, sublevacion, requisician ds
hecho o de destruccion de bienes por crden de cualquier autoridad nacitnal,
provincial o municipal de hecho o de derechc.

I) Pérdida o dafios como consecuencia de reaccidn nuclear, radiacion nuclazr
o contaminacién radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas. ‘
El Seguro de Obra debera ser contratado por ¢l CONTRATISTA en forma 1zl
que permita ampliaciones a partir del momento en que el COMITENTI: 13
disponga.

El Seguro de Obra establecerd especificaments que la coberiura ctorgacia
permaneceréa vigente durante todo el pericdo de ejecucién y tambien durante e
Periodo de Garantia, establecidos en la poliza ¢ subsecuentemente endos:dos:
a la misma, con respecto a cualquiera de los riesgos por ella cubiertos.
Asimismo, el Contratista debera asegurar la Obra contra ‘incendio y <tros
riesgos, debiendo tener la pdliza valor progresivo que, en todo momenta, ciiora
el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcion Definitiva.

Todos los seguros seran contratados en compaiias de primera linea y & entera
satisfaccion del Comitente. '

En caso de verificarse el incumplimiento ce alguno de los requisitos
precedentemente descriptos, no podra el Contratista dar inicio a las tarzas,
siendo de su exclusiva responsabilicad [as consecuencias que esta silLia 2ion
genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inici>
de la Obra, se procedera a la suspensi¢n de ésta, con cargo al Contratista, no
abonandose ningln importe en concepto de certificados; pudiéndose incl siv
llegar a la rescisién del Contrato.

El Contratista debera acomparar al expediente informes semestrales <z la
Superintendencia de Seguros de la Nacién, donde se determine el eslacis
patrimonial y de solvencia de la compafiia con fa que haya contratad> «l
seguro. SOFSE, luego de la evaluacién de diches informes, podra requerir €|
cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos
(72) horas de notificada esa decision. '

2. Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo, expresamente indicado en el PCP, se acepiy an
cotizaciones en moneda extranjera, e impoite de las garartias
correspondientes se constituira en moneda nacional calculandolas al tipn d2
cambio vendedor del Banco de la MNacidn Argentina, al cierre de las

—

operaciones del dia anterior de su constitucion. £l importe de la garantia
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debera ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al diez por
ciento (10%) en la cotizacion de le moneda extranjera.

ARTICULO 71° REDETERIMINACION DE PRECIOS
El PCP establecera, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacion, el
procedimiento de redetarminacién de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES

Salvo expresa indicacién en el PCP, el Comitente no abonara bonificacion
alguna al Contratista por |z terminacidn anticipada de las prestaciones o de
parte de ellas. :

ARTICULO 73° SANCIONES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion
conifractual o de drdenes de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones,
debiéndose tener en cusnia que las multas deberan ser progresivas y
acumulativas en proparcidn & los incumplimientos producidos y al monto del
(Contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el
puntaje que reflejara las fzltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se
medira el grado de incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al
rhonto  original del misrme mas los importes de las modificaciones y
iedeterminaciones aprobadas.

¥l PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

i Multas

Se irmpondrén multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.

l.a imposicién de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la
aplicacion de otras gus estuvieran en el mismo o en el PCP.

L.A. Multas por Mora en la [niciacion de los Trabajos

5i el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le
aplicard una multa de cinco décimos por mit (0,5/00) del monto total del
contrato por cada dia de demora en iniciar los trabajos.

[.a multa que se aplique por demaora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza
&) Contratista a tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el nGmero de
¢lias correspondientes a aguella. Solo se incluiran en el cémputo del plazo del
contrato, las prérrogas y ampliacicnes aprobadas expresamente por el
(Gomitente.

iL.B. Multas por Mora en Finalizacidn de los Trabajos

i el Contratista no diera ftotal y correcta terminacién a los trabajos dentro del
nlazo confractual se e aplicara una multa equivalente a cinco décimos por mil
(0,5/00) del montc total del contrato por cada dia de atraso en la termlnamon de
El prestac ion.

7o
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La multa que se aplique por demora en la finglizacién de los trabajos. no
autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el
namero de dias correspondientes a aguella.

Solo se incluiran en el compute del plazo del contrato, [as prorrogas v
ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

2.C. Multas por Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicaré una
multa equivalente a UN DECIMO PCE MIL (0,10/00) del monto tctal del
contrato por cada dia de paralizacién

2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a o dispuesio
contractualmente, o incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de Ia
Inspeccidén de Obra, se hara pasible de la aplicacién de multas que pedran
variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato segln la importancia de [a
infraccién o incumplimiento. Estas multas pedran ser reiteradas diariamente
hasta el cese de la infraccion o incumplimienic.

Las infracciones y la cuantificacién de su sancién son las siguientes:

1. Ausencia injustificada del Representante T2cnico: 0,10 por mil del monio
contractual por cada dia de ausencia injustificads.

2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monio
contractual.

3. Atraso en la entrega de las pdlizas de los seguros obligatorios: C,1C por mil
del monto contractual.

4. Incumplimiento de disposiciones Ioca%es vigentes para el cierre de obras y
seguridad en la via publica: 0,10 por mil del monto contractual.

5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contracttzl
-por cada dia de incumplimiento contado a partir de su notificacion.

6. Paralizacién de trabajos (total o parcigl) por divergencias no resueitas: (1.5
por mil del monto contractual por cada dia de paralizacion.

3. Percepcion de multas.

El importe de las multas sera desconiado del primer ceirtlﬂcado que se extienda
después de aplicada la sancion, y si el monto del certificado no fuera suficientz,
de cualquier otro crédito que por cualquier concepte tuviera el Contratista ante
el Comitente.

Si los créditos precedentemente enunciades tampoco fueren suficientes, los
importes correspondientes podran ser deducidos de la garaniia e
cumplimiente del Contrato, en cuyo caso ésta debera ser repueste dentro g
las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso
contrario, de rescision del Contrato y la pérdida del saldo de dicha garantia. La
percepcson de ias multas se hara efectiva ain cuando la resolucion que impuso
la sancion hubiese sido recurrida. Si ccn postericridad se dejara sin efecio la
sancién, se devolveran los importes refenidos con mas un inieres
compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacion Argentina
para los descuentos sobre certificados de Qbre.
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4, Régimen y Procedimiento de Penalizacion.

La aplicacibn de penalidedes sera independiente de la obligacién del
Contratista c¢e indemnizar los perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por
lz infraccién penalizada por la misma SOFSE. '

Las infraccicnes tendran caréacter obietivo y se configuraran con prescindéncia
del dolo o culpa del Contratista y de las personas por quienes aquél debe
responder, salvo disposicidn expresa en contrario.

La aplicacién de la peralidad no eximiré al Contratista de sus obligaciones. A
tales efectos, al notificar |z penalidad se intimara al cumplimiento de la
obligacion, en el plazo razonzable que se le fije y bajo apercibimiento de nuevas
renzlidades.

L.a aplicacién de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento

a) Dateccidn por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio 0 a causa de
una presentacion. _

k) Determinacion del incumplimiento del Contratista por parte de SOFSE.

c) Notificacién del acto de incumplimiento e intimacién al Contratista al cese del
mismo para la presentacion de su descargo en un plazo no mayor a DIEZ (10)
dias corridos

d) Producidc el descarge ¢ vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra .
sustanciacion y notificara fehacientemente la penalidad aplicada.

£. Fautas Interpretativas.

Las penalidades se gradugran en atencién a:

a) El grado cle afectacidn el interés publico y al objeto del presente pliego.

k) La gravedad y |a reiteracion de la infraccion.

¢) Las dificultades o perjuicics que la infraccién ocasionare al correcto y normal
funcionamiento del objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la
demora en la entrega de Ia totalidad de las tareas supera Ja cantidad de dias
daterminados en el PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR
CIENTO (15%) del Contraic, lo que ocurra primero, el Contrato se considerara
rescindide automaticamente y sujeto 2 las reclamaciones de dafios y perjuicios
gue correspondarn.

d) El grado de negligencia, culpa v/c dole incurrido.

e) La diligencia pueste de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la
cmisién imputados.

6. Tipos de sanciones
Sin peruicioc de las comespondientes penalidades contractuales (multas,
pardida de garantias, etc.) se aplicara a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS
segln corrasponda  ias sanciones de: apercibimientc, suspensién e
irhabilitacion del REGISTRC DE PROVEEDORES DE SOFSE, a menos que la
Autoridad Competente estimase  oportuno aumentar la severidad de Ias
mismas, aplicando indistintamente cualquiera de ellas.

8.4 Apercibimiento : Szré szncionado con apercibimiento:
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a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosios.
b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones. ¢ que no cumpliera sus
obligaciones contractuales sin causas debidamenie fundadas.

6.2 Reiteracion de infracciones: Sera sancicnadc con suspensiéon de hasta
12 (doce) meses el que sea pasible de apercibimienio dentro del perioco ¢ un
afio a partir de un apercibimiento anterior.

6.3 Suspension: Sera sancicnado cen suspensién de hasta 3 (fres) afios:

a) El que incumpla la suspensién impuesta por aplicacién del apartado anterior,
dentro del término de 2 (dos) afios sea pasibie de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con lz intimacion de hacer efective la
garantia o cualquier otra intimacién relacionada a sus obligaciones, ordenadla
por resolucion firme de la Autoridad Competenie.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspensién de 3 (tres) a 5 (cinco} fios
el que, cumplida la suspensién impuesta por aplicacion del parrafo anterior,
incurriera en una nueva infraccion dentro del término de 5 {cinco) afics.

6.5 Ampliacién de sanciones: En los casos de nuevas infracciones comat das
en el cumplimiento de contratos distintes al gue provocd la sancién, duranie el
periodo de vigencia de las sanciones impuestas, éstas podrian ser amplizdas
hasta el maximo de 10 (diez) afios.

6.6 Inhabilitacion: Ademas de la suspensidn que puecda corresponderle:, el
OFERENTE o ADJUDICATARIO nec inscripte por encontrarse dentre de [as
excepciones al respecto sefialadas en &l REGLAMENTO, que incurrers an
alguna de las infracciones reprimidas con suspension, sera sancionado con
inhabilitacién para inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES L[z
SOFSE.

El lapso de inhabilitacion, de la que se tomara nota en el REGISTRO, 52
equivalente al de la respectiva suspension.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionacdo con suspensién de 5 (cinco) a 10 {ciaz)
afios el que cometiera hechos doloscs, entendigndose por tales todos aquelios
en los que resulte manifiesta la intencién del OFERENTE o ADJUDICATARIO
de ejecutar un acto o sustraerse al debido cumplimiento de sus obligacicnes
sea por asercion a lo que es falso ¢ disimulacion de lo verdadero, sea por el
empleo de cualquier artificio, astucia o maguinacion.

7. Procedimientos: En las actuacionss inicizdas & causa de la denuncia iz
infracciones, antes de resolver se dara vista a los interesados por el términn e
10 (diez) dias para que formulen los descargos © aclaraciones que consideran
pertinentes. Si como consecuencia de ello hubiere necesicad de obfuner
alguna prueba, luego de producida ésta, se dard nusva vista a los intereszdns
y a la dependencia que intervino en la confratacion, por el término de 10 (ciez}
dias, con lo que se tendra por concluido ef procacimiento para la resoluzion
definitiva.

No se podra imponer sanciones después de transcurrido el término de 5 (cinco)

afios desde la fecha en la que se cometid la infraccion.




TRENES ARGENTINGS o
iL)pEleﬂk‘CI Cﬁ Eijg 2018 - Afio del Centenario de la Reforma Universit;r;?}““'—xé"/j.

#. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e
inhabilitaciones en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran
a las firmas respectivas e individualmente a sus componentes y solo tendran
efecto con relacidn a los hechos posteriores a la fecha de la sancién.

4. Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a
sosiedades anénimas sélo alcanzaran a éstas y a los miembros del directorio.

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicade el Reglamento de Compras y Contrataciones de
SOFSE, s=ra determinante del rachazo sin mas del tramite de la Propuesta u
Ofarta en cualguier estado de la licitacién, o de la rescisién de pleno derecho
del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fin de que:

&) funcionarios o empleados piblicos o agentes de SOFSE, con competencia
referida a la Licitacién ¢ Centrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.

) o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o
empleado publico con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen
de hacer glgo relativo a sus funciones. 7

) cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o
empleado pablico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o
dejen de hacer algo relative a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido
tales actos en intarés dal Contratista, directa o indirectamente, ya sea como
representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores,
empleados, contratados, gesteres de negocios, sindicos o cualquier otra
parsong fisica o juridica.







