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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1° OBJETO Y APLICACION DEL PLIEGO.

=| presente PLIEGO establece, conforme a los lineamientos del REGLAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES, las condiciones generales para toda Licitacién, a
ser efectuada por OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 2° TERMINOL.OGIA.
A los efectos de la aplicacion de este Pliego, se entendera por:

SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

COMPRA / CONTRATACiON] { COMPULSA DE PRECIOS /LICITACION: Acto por
el cual SOFSE efectla sus reguerimientos de Adquisicion de Bienes, Obras y/o
Servicios, segun los Imectm:ento de su Reglamento de Compras y Contrataciones,
decumentacion que se indique en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego
de Condiciones Particulares y Fliego de Especificaciones Técnicas.

P8 Pliego de Bases y Condiciones Generales que regira toda Licitacion

N
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PCP: Piiego de Condiciones Particulares, que indicaré las condiciones especificas ¢e
cada Licitacién.

PET: Pliego de Especificaciones Técnicas que indicara las condiciones técnices
especificas de cada Licitacion

CIRCULARES ACLARATORIAS: Respuésﬂ:as de SOFSE a los pedidos de aclaracitn
formuladas con relacion a la documentacién licitatoria (en caso de consultas) o ce
oficio que SOFSE formule con relacion a la documentacion licitatoria.

COMITENTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
LICITANTE: Operadora Ferroviaria Sociedad del E:stado.
REGISTRO DE PROVEEDORES: Registro de Proveedores de SOFSE.

OFERENTE: Persona fisica o juridica ¢ agrupacién de personas juridicas bajo la forra
de Union Transitoria de Empresas o de C.onsormo o de Asociacién que presenia ura
oferta en una Licitacidén

OFERENTES PRECALIFICADOS: Oferente cuya oferta haya sido consideraca
elegible y, en consecuencia, se encuentre en condiciones de resultar adjudicatario 1:!
contratc. :

OFERTA: Propuesta presentada por el Oferente, de acuerdo a lo especificado en ics
Pliegos y que define los aspectos técnicos, legales, econémicos y financieros de :a
propuesta.

ADJUDICACION: Acto dictado por SOFSE, que resuelve la contratacién a favor de uro
de los OFERENTES.

COMISION EVAILUADORA O COMISION DE PREADJUDICACION: Comisidn cue
examina todas las propuestas recibidas y aconseja la precalificacion y/o adjudicacici
de la propuesta mas conveniente y el rechazo de las gue, conforme al pliego, resulien
no admisibles.

ADJUDICATARIO: Oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de ura
Licitacion a su favor, hasta la Firma del Contrato.

CONTRATISTA: Adjudicatario que ha recibido la Orden de Compra y/o Firmado <l
Contrato.

SUBCONTRATISTA: Persona fisica o juridica con la cual el Contratista celebre un
contrato para la ejecucién de una parte de los trabajos o provisiones a su cargo (con
aprobacion del COMITENTE).

INSPECCION/SUPERVISION DE OBRA: Quien designe y represente técnicamente :!
Comitente, en las actividades de supervision y vigilancia de los trabajos y/o provisiones
y demas funciones que la documentacién le asigne o SOFSE le encomiende.

JEFE DE OBRA: Representante del Contratista responsable de de los trabajos yio
prowsmnes objetos de la Orden de Compra 0 Con rato
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REPRESENTANTE LEGAL: Apcderado o quien resulte designado para
oferta y representar al Ofererte / Adjudicatario / Contratista ante el Comitente 3
ios efectos legales.

REPRESENTANTE TECNICO: Profesional universitario con incumbencia y experiencia
acorde con las caracteristicas de la prestacion, que representa al Contratista a todos
los efectos técnicos. -

DIAIS: se entenderan por dias norridos (salvo expresa indicacién en contrario).

DIA/S HABIL/ES: se entenderan por aquellos en los que funcionen las oficinas de la
Adrninistracién Publica Nacional.

CMNRT: Comisién Nacional de Regulaciéon del Transporte, organismo descentralizado
de la Secretaria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.

SECRETARIA: Secrataria de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte.
MINISTERIO: Ministerio dal Interior y Transporte,

ARTICULO 3° REGIMEN JURIDICO

Todo cuanto no esté previsto en el presente Pliego sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones previstas en el Reglamente de Compras y Contrataciones de SOFSE y
an el Codigo Civil.

No seran de aplicaciéon la Ley 13.064, sus normas reglamentarias y complementarias,
ni el régimen juridico de Contrataciones del Estado, conforme lo prescripto por la Ley
20.705. (SOCIEDADES DEL ESTADO NORMAS Y FUNCIONES).

Por su parte, sera de aplicacion en o que corresponda la Ley N° 25.551 (COMPRE
TRABAJO ARGENTINO), sus rormas reglamentarias y complementarias.

Si durante el desarrolic del llamado a Licitacién o Solicitud de Cotizacion o durante Ia
cjecucion del Contrato u. Orden de Compra se produjesen discrepancias o
incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos documentos que
rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolvera a favor de lo contenido en aquel
documento que, tratando el terna en cuestion, tenga prioridad de acuerdo al orden de
prelacién que se indica a continuacién:

1) El Pliego de Bases y Condicicnaes Generales

2; El Pliego de Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.
3} El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias
4) La oferta del Adjudicatario

53 El Contrato u Orden de Compra y $us anexos.

By Las aclaraciones, normas o instruccionas complementarias expedidas por escrito por
ta Inspeccién de Obra.

7 El Reglamento de Compras y Contrataciones de Operaddra Ferroviaria Sociedad del
i=stado.
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8) El Decreto 10232001 y sus modificaciones.
9) El Cédigo Civil.
A todos los efectos se considerara:

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y
expresada en cifras o letras, prevalecera esta Uitima.

Montos: En caso de discrepancias enfre una cifra expresada en nimeros y fa
expresada en letras, prevalecera esta titima.

Circulares Aclaratorias: tienen prelacion, en ei orden inverso al que han sido emitidas,
sobre: el PBC original. :

Interpretacion definitiva de las normas: la interpretacion definitiva sobre toda norrra
en cuestion es facultad exclusiva de SOFSE.

ARTICULO 4° JURISDICCION.

Los Oferentes deberan someterse a la ley argentina y @ la jurisdiccion de los Tribunaie
Federales Ordinarios con sede en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ccn
renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion territorial. La sola presentacion de a
Oferta implica la aceptacion de esta jurisdiccion.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir 1
Contrato o aceptar la Orden de Compra renuncian expresamente a invocar ‘A
aplicacion de cualquier Tratado de Promocion y Proteccion Reciproca de Inversiones
suscriptos con nuestro pais para habilitar la Jurisdiccion de Tribunales Extranjeros,
sean administrativos, judiciales o arbitrales frenie a cualquier cuestion derivada dal
proceso de Licitacion, celebracion, ejecucion y terminacion del contrato de Ejecucion ce
la Prestacion. ‘

ARTICULO 5° PLAZOS

El computo de los plazos se efectuard contandose en dias corridos, salvo exprega
mencién en contrario formal y comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de: = )
notificacién de la adjudicacion, emision de la Orden de Compra o firma del Contrate,
segun se establezca en el PCP. .

ARTICULO 6° EFECTOS JURIDICOS DEL LLAVMADO Y DE LA PRESENTACION DFE
LAS OFERTAS.

El Oferente reconoce el derecho de SOFSE de dejar sin efecto toda Licilacion €n
cualquier etapa del proceso, sin expresion de causa, ya en forma total o parcial, sin cue
ello genere derecho aiguno a resarcimientc de cualquier tipo por parte de los
Oferantes.

En caso de haber operado la Adjudicacion o la emision de la Orden de Compra soio
podra ser anulada por causas justificadas sin que @llo de derecho a reclamo aiguno.

ARTICULO 7° OFERENTES - CONDICIONES A CUMPLIR - CAPACIDAD LIEGAL.
Los oferentes deberan tener capacidad lega! para obligarse.

Podran participar en toda Licitacion, personas fisicas o juridicas que cumplan s
requisitos establecidos en el presente pliego y domiciliadas en el pais. En el caso ce

N T “i I

Z 3




“2018 Afio del Centenario de la Reforma U %t ¢
ser sociedades, deberan indefectiblerente tratarse de las sociedades leg mente
constituidas en los términos de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y"“sus -
modificaciones. Las empresas extranjeras deberan declarar, a los efectos de toda
Cotizacion, Compulsa o Licitacién, un domicilio especial constituido en el pais.

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por mas de una empresa,
cualguiera fuere ia forma juridica adoptada para la -presentacion, debera unificarse la
personeria por los medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a
SOFSE, designando un Representante Comun quien debe contar con poder especial y
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los
integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacién y
suscripcion del Contrato.

Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedara obligado ilimitada y
solidariamente por toda y cualquier obligacidn o responsabilidad emergente de la
oresentacion de la Oferta, la aceptacién de la Adjudicacion y firma del Contrato,
debiendo asi declararlo expresamente en su carta de presentacion y en su caso, en los
noderes acordados al represerntante comin

Se admitira una sola oferta por persona juridica. Si alguien presentase
simultaneamente mas de una oferta, sea en forma individual o como integrante de
Consorcios o UTE, todas esas ofertas seran declaradas no admisibles.

ARTICULO 8° INHABILITACIONES

No podran concurrir como oferentes:

ay Los funcionarios y empleados de SOFSE agentes y funcionarios de la
Adrainistracion Puablica Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los
mismos tuvieren una participacidn suficiente para formar la voluntad social.

b} L.os concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacién.

¢} Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afos anteriores a la fecha
de presentacion de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con
cualguier organismo de la Administracidn Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

d) Toda persona gue resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 9° DOMICILIO.

Al retirar los Plieges y a todos los efectos del tramite del Pedido de Cotizacion,
Cormpulsa de Precios o Licitacidn segun corresponda, los interesados deberan
denunciar su domicilio legal y constituir domicilio especial dentro de la CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, an el que seran validas todas las comunicaciones
jue se le cursen.

.as notificaciones sblo seran vélidas si se efectian en algunas de las siguientes
formas: -

a) Personalmente: cumplida con el Representante legal del Oferente, dejandose debida
constancia en las acluaciones rmediante su firma.

b) Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepmon dirigido al
dernictlio constituido.

¢} Por cédula que se diligenciara en el domicilio constituido, en forma analoga a lo
dispuesto en el Codigo Procesel Civil y Comercial de la Nacién.

l.os domicilios asi constituicdles se consideraran subsistentes y seran validas las
actuaciones que en ellos se cumplarn, mientras no medie notificacion fehaciente de su
cambio.

ARTICULO 10° PROPUESTAS EFECTUADAS POR EMPRESAS ASOCIADAS.
=n el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas en una Cotizacion,
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Compulsa o Licitacion, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria,

dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias ©e
Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales o Consorcios de Cooperacitn
por la Ley 26.005.
Una vez presentada, una UTE, Consorcio © Asociacidon no podra modificar st
integracion y en caso de ser contratadas no podra hacerlo hasta el cumplimiento totz
de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorizacion del Comitenie.
La UTE o Consorcio debera tener por Estatuto una duracién superior al tiempo gue
demande la ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia y los trabajos a realizar
deberan encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

ARTICULO 11° INFORMES QUE SUMINISTRA EL LICITANTE.

SOESE suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacion Licitatoriz.
" Cuando tal documentacién incluya computos y/o presupuestos oficiales, éstos tendrén
mero caracter ilustrativo. No comprometen al Licitante y corresponde al Oferante su
verificacion. '

ARTICULO 12° CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION LICITATORIA,

La scla presentacién de la propuesta implica que el Oferente acepta todas y cada ura )
de las obligaciones que surgen del Pedido de Cotizaciéon o la Documertacicn -
Licitatoria.

ARTICULO 13° INFORMES QUE DEBEN OBTENER 1.0S PROPONENTES.

Ademas de estudiar acabadamente la documentacion del Pedido de Cotizacion y de lcs
Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, es obligacion ol
oferente recoger en el lugar de la prestacion o servicio toda la informacicn
complementaria necesaria que permita la optimizacion de su oferta.

ARTICULO 14° MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los Oferentes quedan obligados a mantener sus Ofertas por el termino de NOVENTfy
(90) dias corridos contados desde la fecha establecida para cotizar o dei Acto de
Apertura de la Licitacion mediante la constitucion de la garantia en las formas admitic

por este Pliego. .

La obligacién del mantenimiento de la Oferta se renovara en forma automatica o
periodos de TREINTA (30) dias corridos, si el Oferente no hiciese saber su volumed
expresa de desistir de la Oferta con no menos de DIEZ (10) dias corridos de antelaciCn )
a su vencimiento.

ARTICULO 15° LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran el dia y hora que se file en el PCP o en el respectivn
llamado a Licitacién o Pedido de Cotizacicn.

Salvo expresa indicacion en el PCP, toda Oferta debe ser presentada en las Cficing s
Centrales de la SOFSE, Ramos Mejia 1302 4to. piso, Ciudad Autonoma de Buenc:
Aires., Argentina

Las propuestas gue se reciban después del dia y hora fijadas o en lugar distinto
citado precedentemente o al indicado en el PCF no seran aceptadas.

SOFSE no asume responsabilidad alguna, ni admitird reclamos de ningln tipo por
dicha circunstancia.

ARTICULO 16° DOCUMENTOS E INFORMACION DEI. OFERENTE
La correcta presentacion por parte del Oferente de la documentacion y la informacicn
en ella contenida es condicion necesaria para que la oferta resulte admisible. 5n
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perjuicio de ello, SOFSE se reserva el derecho de requerir a todo Of
presentacion de informacion adicional a la que integra el presente articulo y
considere necesaria para determinar la admisibilidad de la oferta.

=] PCP podra agregar mas informacion o documentacion que la que a continuacion se
@stablece. o liberar al Oferente de cumplir con cualquiera de esos requisitos de
documentacion, si no resuitan aplicables a la Licitacion.

16.1. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA

A - indice de la Presentacion
Toda propuesta que sea presentada debe contar en su primer folio con un indice que
detalle acabadamente el contenido de la misma con ajuste a la foliatura que el Oferente

asignara.

B. Solicitud de Admision:
Debera contener la siguiente informacidn:

i) Identificacion fehaciente de la Licitacion en los que se solicita se admita la propuesta.

iy Nembre del Oferente y de su Representante Legal. acompafiando copia certificada y
legalizada de poder con facultades suficientes o documentacion de respaldo que
acradite tal caracter.

iii} Domicilio real o legal constituido en la Ciudad Autbnoma de Euenos Aires.

) En caso de propuestas efectuacas por Uniones Transitorias de Empresas o
Consorcio, deberd indicar el percentaje de participacion de cada Empresa, su ajuste a
o indicado en el ARTICULO 10° del presente PBC y rubricado por el/los
representantes con facultades suficientes debidamente acreditadas.

C. NDeclaracion de veracidad y exactitud de la informacién presentada.
Declaracion firmada por el Represantante Legal de la que surja que:

iy Toda la informacidon suministrada y los compromisos asumidos en [a oferta revisten
caracter de declaracion jurada. :

i) El Oferente se compromete a actualizar la informacién pnasentada cuando se
produzcan hechos que asi lo arneriten.

i) La Comision Evaluadora queda facultada para verificar la exactitud de la
documentacion presentaca y requerir el asesoramiento técnico de los organismos
pertinentes o de sus agentes, foda vez que lo estime necesario para el mejor
cumplimiento de su mision, asi como disponer la realizacion de inspecciones o
auditorias.

iv) SOFSE queda facultada a solicitar todos los informes que crea conveniente a
entidades bancarias, comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y
grado de cumplimiento.

v} Toda falsedad comprobada implicara la descalificacion del Oferente sin mas tramite.

. Conocimiento y Aceptacidn de los términos de la Licitacién.

HRENESIARGENTINGS! |
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Declaracién de que posee pleno conocimiento y consentimiento de las caracteristicas v
condiciones del objeto de la Solicitud de Cotizacién, Compulsa de Precios o Licitacidén v
de la totalidad de los términos del presente PBC.

Queda expresamente establecido que ningun Oferente  podra efectuar reclamics
fundados en su ignorancia respecto de las condiciones requeridas una vez efectuada a
presentacién de su propuesta o la apertura de la Licitacion, como tampoco durante: .a
ejecucion del Contrato u Orden de Compra o a la finalizacion del mismo.

E. Garantia de Oferta .
El Oferente deberd acreditar mediante la documentacion pertinente el cumplimiento ce
la garantia de mantenimiento de Oferta por el valor que se establezca en el PCF.

F. Declaracién Jurada de encontrarse habilitado a participar de la Licitacién.

Todo Oferente deberd incluir en su propuesta una declaracién jurada indicando 1o
encontrarse incurso en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 9° d:3l
presente PBC.

G. Recibo de Adquisicién de Pliegos.

Toda vez que SOFSE establezca la obligatoriedad de adquirir el Pliego de Condiciona:,
el Oferente debera adjuntar el original del recibo de adquisicion del mismo. En caso ce
que la oferta se presente bajo la forma de Consorcio o UTE sera suficiente
presentacion del comprobante de adquisicion de pliegos por parte de la UTE o por uro
de los integrantes.

H. Visita de reconocimiento

Cuando sea requerido en el PCP, el Oferente debera visitar el lugar de emplazarmiento
del objeto de la Licitacién, efectuando ios adecuados relevamientos que permiien
aseverar que se encuentra en condiciones de realizar la prestacién de confermidad ccn
las exigencias de la documentacion licitatoria.

Asimismo debera presentar la correspondiente Constancia de Visita extendida por
quien SOFSE disponga.

1. Declaracién Jurada de Compre Argentine

Conforme a lo que se establezca en el PCP, los Oferentes deberan contemplar er A
propuesta un porcentaje de integracion iocal minima, con empresas locales infegrades
por capitales nacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley 25.551 de Compre ce
Trabajo Argentino y normas complementarias; cor domicilio en el pais, sin que medic
vinculo de dependencia respecto de entidades publicas o privadas del exterar,
debiendo ser acreditada dicha circunstancia por la Inspeccion General de Justicia (IGJ).
Se entiende por empresas locales de capitales nacionales a aquellas en las que ley
socios y/o accionistas de las mismas sean en su ictalidad personas fisicas argentinas o
sociedades constituidas legalmente en Argentina.

J. Declaracién sobre litigios pendientes.

El Oferente debera formular una declaracion manifestando si tiene juicios perdientes
con SOFSE, el Estado Nacional, Provincial o Municipal, organismos descentralizados,
empresas del Estado, sea como actor o demandaclo, indicando los datos de la causa,
el monto comprometido en el pleito y la incidencia de esos litigios respecto de sus
activos totales.

K. Certificado Fiscal para Contratar
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16.2. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

A. Requisitos para perscnas fisicas y juridicas

A.1 Personas Fisicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesidn, domicilio
real en la Republica Argentina, estado civil y tipo y numero del documento de identidad,
acompanando fotocopia autenticada del mismo.

by Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales.
Acompafaran las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda,
axpedidos por los organismos pertinentes. :

¢} Presentar una declaraciéon cque conienga la manifestacién propietaria sobre bienes
inmuebles y muebles registrables.

d) Acempanar certificado de reincidencia expedido por la Policia Federal Argentina.

A.2. Personas Juridlicas:
Deberan satisfacer los siguientes requisitos:

a) Presentar copia legalizada dal acta constitutiva y estatuto o contrato social, segtn
corresponda, inscriptos en ef regisfro u érgano de contralor respectivo con su
correspondiente numero de inscripcién, debiendo encuadrarse en las leyes
correspondientes a la entidad gue se trate.

b) EEn el caso de presentarse una Persona Juridica Extranjera debera cumplimentar lo
astablecido en la Seccidon XV Ley N° 19.550 “De las Sociedades Constituidas en el
Zxtranjero”, asi como también las disposiciones de la Inspeccion General de Justicia
{13.)), aceptandose la presentacion de los estatutos de origen debidamente certificados
y traducidos.

- ¢} Acreditar la personeria y ejercicio de su representacion legal con la presentacnon de
la siguiente documentacion, segin corresponda para cada caso:

i, Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple:
Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, de la dltima modificacion del Contrato
Social donde conste la designacion de el o los socios administradores, gerentes o
somanditados que ejercen dicha representacion y su caracter de individual, conjunta o
indistinta.

ii. Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe
al Directorio de conformidad a !as disposiciones estatutarias y el acta de directorio con
la distribucién de cargos correspondiente. '

iii. Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de
designacidn del consejo de administracion o de los gerentes con funciones ejecutivas,
s E( ¥S hublere
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A.3. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:
Los socios deberan cumplir los requisitos inciicados para Personas Fisicas o Juridicas,
segun corresponda. Ademas, deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Acompanar el compromiso de constitucidn ce Consorcio o UTE o en tramite ce
inscripcién en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legislacién vigente, ¢lo
sin perjuicio de adjuntar la documentacion correspondiente a cada una de las firmes
integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente.

b) Unfficar la personeria otorgando poder especial ai o los representantes comunes con
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de ios
integrantes en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion.

¢) Asimismo debera presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acia de Ics
respectivos organos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisién ce
presentarse en la Licitacién y la designacion de los referidos representantes. Fara al
caso de empresas extranjeras, se debera presentar ¢! instrumento que se otorga en 2l
pais de origen de la empresa participante, que deje expresa constancia de lo solicitado.

d) Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes accrdados. Al
representante comin que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada v
solidariamente por toda y cualquier obligacion o responsabilidad emergente de @
presentacion de la Oferta y la entrega de la Garaniia de Cumplimiento del mismo.

e) Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso ce
tratarse de una Union Transitoria de Empresas en formacion y declaracion ce
solidaridad por toda y cualquier obligacion coniractual por el plazo de duracion d:i
Contrato. :

f) Indicar la participacion de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE, debienco
haber una participacién minima de empresas nacionales de acuerdo a lo estipulado en
el PCP. Una vez presentadas las ofertas, la participacion en los consorcios selo pocha
ser variada con consentimiento previo de SOFSE.

16.3. - DOCUMENTACION INHERENTE A [.A CAPACIDAD ECONOMICA
FINANCIERA _

A. Estados Contables y Estados de Situacion Patrimonial

A.1. Personas Juridicas.

Cadz Oferente debera presentar copia de los Estados Contables completos de lcs
altimos DOS (2) ejercicios anuales que se encueniren cerrados y aprobados a la fecha
de apertura de las ofertas y del Gltimo balance: trimestral cerrado, si se encontrise
obligado a emitir balances trimestralmente;

Los Estados Financieros deben estar audilados por Contador Publico Macional
independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencies
Econémicas.

En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, 10s Estados Financieros deberén
estar auditados y certificados por la autoridad competente en el pais del Oferenta.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigliedad menor que DOS (2) afics
a la fecha det Acto de Apertura, presentarar el iltimo ejercicio cerrado y aprobado. .




b.ase cde éstos. _

En el caso de presentarse DOS (2) 0 mas empresas integradas en un Consorcio o
Unidn Transitoria de Empresas, los citados estados contables deberan presentarse por
caca una de ellas.

A 2. Personas Fisicas.

lLas personas fisicas deberan presentar un Estado de Situacién Patrimonial para cada
uno de los DOS (2) altimes afios calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura,
confeccionado de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la elaboracion de
rstados contables con dictarnen de Contador Pdblico independiente que incluya la
aseveracion de su consistencia con las declaraciones juradas de los impuestos que
graven las rentas y los patrimonios con la Certificacion del Consejo Profesional.

B. Referencias bancarias y comarciales.

De acuerdo a lo que especifigue el PCP, los oferentes acompafiaran su propuesta con
referencias bancarias y comerciales o nédmina de los establecimientos que puedan
proporcionarlos.

. l.ineas de Crédito afectadas a la prestacion.

Cuando el PCP asi lo requiera, el Oferente debera acreditar Carta/s Compromiso/s que
garanticen el financiamiento y que cuenta con el acceso a crédito necesario para
afrontar financieramente ia ejecucidn de la prestacion.

16.4. - DOCUMENTACION INHERENTE A LA CAPACIDAD TECNICA.

A, Detalle de Volumen Anual de facturacion.

Presentacion de un detalle certificaclo por Contador Puablico del afo de mayor
facturacion en los Gltimos DIEZ (10) afios contados a partir de la fecha de apertura de
las ofertas, con detalle del concepto y monto por cada factura realizada en el periodo
anual consideraclo.

=n el caso de UTE o Consorcigs, cada socio presentara el detalle de aquel ano en el
que hubiera registrado la mayor facturacidn.

3. Netalle de Experiencia en Prestaciones de Naturaleza, Complejidad y Volumen
Similar en los ultimos dicz ('10) afos. ‘

Dehera presentarse un detalle que permita acreditar su experiencia como Contratista
principal, miembro de una UTE o Consorcio o como Subcontratista en prestaciones de
Naturaleza, Complejidad y Volumen similar a la que se licita, en los términos de la
presente Licitacion, en los (ltimos diez (10) afios.

A los efectos de poder considerarse como antecedente valido para la calificacion las
prestaciones deberan encontrarse ejecutadas minimamente en un setenta por ciento
(70%) respecto del avance totat previsto.

De la documentacion y constancias fehacientes aportadas por el Contratista resultara
@1t forma indubitable:

la identificacion de la prestacion, el lugar de emplazamiento y Comitente.

l.a fecha de iricio da los trabajos.

- La fecha de Recep(,lon I-lowsoria y la fecha de Recepmon Deflnltlva

TRF.NES AﬂGENTiNO

OPERACIONES ’
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~ ' La participacidn que le correspondiera en |2 ejecucién (Porcentaje, subcontrato,
etc.)

- Las caracteristicas técnicas salientes de la prestacion, que permitan encuadrar
su Naturaleza y Complejidad en los términos de lo exigido por la presenie
Licitacion.

- El monto en que fuera contratada inicialmente la prestacion y sus sucesivas
modificaciones o Redeterminaciones del precio..

_ La satisfaccion del Comitente con el desempefic del Contratista

Los conceptos sefialados deberan acreditarse en forma exhaustiva incluyerdo
constancias de los Comitentes que avalen los datos indicados.

Las prestaciones seran consideradas de similar naturaleza o de similar complejidad & a
gue se licita cuando revistan las caracteristicas de ejecucién indicadas en el PCE.
Podré requerirse a acreditacion de experiencia en una o mas complejidades técnicas.
Cuando el PCP lo admita explicitamente, la experiencia en una determinzca
complejidad técnica podra ser acreditada pcr un Subcontratista nominado ccn
exclusividad, el cual no podra ser sustituido sin la previa autorizacién expresa ce
SOFSE. En el caso de nominarse Subcontratistas en exclusividad, se acompafara un
documento que acredite el compromiso y los antecedentes que permitan acred tur
experiencia en la materia técnica especifica. SOFSE se reserva el derecho de saolic:tar
informacion adicional del Subcontratista durante el proceso de evaluacion de cfertas.
Las prestaciones seran consideradas de similar volumen a la que se licita cuando
acreditan un Ritmo Promedio Mensual de ejecucion superior al indicado en el PCF.
Dicho indicador se calcula mediante un cociente, donde el divisor es el numero ce
meses transcurricdos entre el inicio y la recepcion provisoria restados aquellos meses
que la prestacién se haya encontradc paralizada por circunstancias ajenas al
Contratista y donde el numerador es &l momo certificado total en ese paricdo
actualizado por aplicacion de los factores que indique el PCP.

C. Detalle de Compromisos Actuales Adjudicacios o Contratados.

Deberan detallarse todos los compremisos contractuales en prestaciones que ge
encuentren vigentes a la fecha del llamado, en caracter de contratados o adjudicados,
de los cuales se indicaran los datos sefialados en el punto anterior.

D. Certificado de Capacidad del Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas.

Presentacion de la copia del Certificado de Capacidad de Contratacion que emite 2l
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, vigente a la fecha de Licitacion,
verificandose en el mismo, la capacidad minima de Contratacion y/o Ejecucion indicaca
en el PCP, .

Para empresas extranjeras, y de acuerdo a lo que determine el PCP, se acepiaréd a
documentacién equivalente de origen debidamente certificada y traducida, si es cue
existz la equivalencia o, en caso que no existiera, comprometerse en su oferta a
cumplimentar el requisito al momento de firmar el contrato, si resuitasen adjudicatarias.

E. Representante Técnico Propuesto. Nominacion. Aceptacién del Profesional.
Antecedentes. Matricula




plotesmnai nominado. X :
=!I profesional que se propone debera contar con titulo habilitante, matricula necesaria
vigente experiencia minima en la profesidn, de acuerdo a lo que especifique el PCP, y.
haberse desempefiado en obra/s de naturaleza y magnitud similar a la que se licita.

~. Estructura y Organizacidon Propuesta. Antecedentes.

Detalle de la estructura organizativa propuesta para la geotlon de Ia prestac:on
nominando al personal clave v acompafiando esa nominacién con los antecedentes
profesionales y acreditando s=l compromiso de participacion del personal de que se
trata.

=i PCP podra indicar un listado de personal minimo que debera presentar el Oferente.

3. Equipamiento Propuesto. Compromisos.

Detalle del equipo de propiedad del Oferente que se considera esencial para la
@jecucion de la prestacion, identificando fehacientemente cada equipo de que se trate e
indicando marca, modele, afc, potencia y localizacion actual, en los casos que
corresponda.

- 21 Oferente podra comprometer y acreditar alternativamente el compromiso de compra
o el compromiso de alquiler del equipo esenciai, incluyendo en su oferta la
documentacion que afiance el cumplimiento de esos compromisos en tiempo y forma,
cuya aceptacion quedaréd a exclusiva resolucion de SOFSE.

SOFSE cuando lo considere necesario podra requerir informacion y documentacion
adicional de los equipos e incluso, inspeccionar los mismos en el lugar en que se
encuentren, corriendo los gastos ce la visita por cuenta del Oferente.

£ PCP podra establecer un listado de equipo minimo que debera comprometer el
Oferente.

H. Materiales. Insurnos. Compromisos.

Zuando asi lo requiera el PCP,; el Oferente debera acreditar a satisfaccion de SOFSE
la oportuna disponibilidad de materiales o insumos criticos necesarios para la
prestacién o de equipamiento a instalar ccmo parte del contrato.

16.5. - DOCUMENTACION TECNICA.

A, Plan de Trabajos.

Cronograma tentativo comprendiendo las principales tareas y actividades previstas, con
detalle de dependencias, fechas, recursos y toda otra informacion que permita
aviclenciar el avance fisico previsto para la prestacion en el tlempo y el cumplimiento de
los plazos parciales v totales establecidos en el contrato.

3. Curva de Inversion.

Detalle de la certificacion mensual prevista que ilustre el avance financiero porcentual
de acuerdo a las condiciones del contrato y de conformldad al plan de trabajos
propuesto.

C. Metodologia de trabajo. Sclucién Técnica Propuesta.

=n los casos que asi lo requiera el PCP, el Oferente debera entregar un detalle de la
metodologia con la cual ejecutara la prestacién y las soluciones técnicas que propone,
todo lo cual debera estar encuacrado en lo indicado por la documentacion licitatoria.
Debera incluirse ‘'un Programa detallado del Sistema que se propone utilizar para el
Control de la calidac de los trabajos a desarrollar y también un detalle del Programa a
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adoptar en materia de seguridad, higiene, conservacion del medio ambiente v tocn
aquello que pueca afectar al servicio ferroviario y a !os vecinos y transedrtes de
zona de obras, en concordancia con las normas legales y contractuales vigentes, a:i
como con las medidas mitigadoras especificadas en los estudios de impacto amtiente
cuando estos fueren incluidos en los pliegos licitatorios. .

Cuando corresponda, también comprendera fa definicion de la modalidad operativi
para la ejecucion de las obras sin la interrupcion del servicio de transporte ferrovier o
del objeto de la Licitacion. ‘

Cuando se admitan propuestas alternativas quienes las oferten deberan hacer un
detalle completo de las mismas en este punto.

Las metodologias de trabajo que no se encuadran en el marco normativo establecian:
por la documentacion licitatoria seran declaradas no admisibles.

La propuesta metodolégica contribuird a la evaiuacion de la capacidad técnica do:!
Oferente para fa ejecucion de la encomienda; sin perjuicio de lo cual, el Oferente s
obliga a implementar metodologias de trabajo distintas a las propuestas en su oferte
cuando éstas Ultimas no se ajusten a la normativa del contrato o cuando a juicio ci:
SOFSE no garanticen el adecuado cumplimiento del alcance de los trabaijc i
contratados en tiempo y forma. '

16.6. - DOCUMENTACION INHERENTE A |.A OFERTA ECONOMICA.

A. Oferta Econémica.

E] Oferente formalizara su oferta econdmica rmediante nota en fa cual se indicara 4
misma en nimero y letras en pesos discriminando el Impuesto al Valor Agregado.

Si el PCP establece que la cotizacion debe realizarse por distintos compcnents :,
susceptibles de contratarse independientemente o bien que parte de los trabajos son
contratados bajo diferentes sistemas de contratacion o bien que se prevén distiniz ;
modalidades de certificacion o pago segun lis rubros que componen el objaf
contractual, se procedera a discriminar en este documento cada una de las partes ¢
componen la totalidad de la oferta economica.

En el caso de que el PCP admita la presentacion de variantes, descuentos o
alternativas a la oferta basica, el Oferente también debera denunciar los mismos en
este documento.

B. Planilla de Cotizacion de la Oferta.

lLa oferta econdmica sera detallada por item y rubros que la componer en i
correspondiente Planilla de Cotizacion de la Oferta, del cual resultaran las unidacie
fisicas de medicion, el computo y el precio unitario de cada uno de los items cus
componen el precio total ofertado. '

E| Formulario de Planilia de Cotizacion de la Oferta sera confeccionado con arreglo & .0
que 3e determine en el PCP.

En las contrataciones por ajuste alzado, cuando el PCP indique cantidades para caca
item. estas seran consideradas a mero titulo ilustrativo, correspondiendo al Oferenii:
computar las cantidades de cada uno de los item que resultan necesarias pali
completar el alcance total de la prestacion que se contrata. En este tipo ¢
contrataciones, el computo de cantidades por item sera al solo efecto de ceterminar «|
avarice en la completitud del item a los efectos de su certificacion parcial, por o gL
SOFSE podra adecuar de oficio en cuaiquier instancia el computo del item de que se
trate manteniendo inalterado el precio total, a los efectos de que la certificacion parcizl
del mismo refleje el correcto grado de avance aicanzado..

C. Analisis de P

recios.
-




fa‘-‘s.:_'.

L.a composicion de los precios unitarios de cada item cotizados en la P
Cotizacion de la Oferta sera detallada indicando la incidencia del costo de operagi
squipos, mano de obra, materiales, gastos generales, beneficios e impuestoS=ae™
acuerdo al modelo de analisis de precios que se indique en el PCP.

ARTICULO 17° CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA. ADMISIBILIDAD

1. Requisitos para determinar la admisibilidad de las Ofertas.
Para gue una oferta pueda considararse admisible debera:
a) Haber adquirido el Pliego correspondiénte.

Y No incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en el Articulo 10° ni
encontrarse en situacién de litigio con SOFSE; el Estado Nacional o sus organismos
descentralizados.

c) Estar firmadas de manera de constituirse realmente en una obligacion para quienes
la hayan formulado.

d) Haber integrado la correspondiente garantia.

@) Haber presentado la totalidad de ia informacién y documentacion establecida en el
Articulo 16° del presente Fliego, a satistfaccién de SOFSE

7} Ajustarse a las condiciones establecidas en la documentacion licitatoria sin presentar
desviaciones, condicionamientos o reservas que restrinjan los derechos de SOFSE o
tas obligaciones del Oferente o gue impidan comparar esa oferta en condiciones de
igualdad con otras o que no perimitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del
alcance de la prestacién con los costos, plazos y calidad previstos. :

3) Haber demostrado fehacientemente fa aptitud requerida del Oferente para la
gjecucion de los trabajos en las condiciones previstas, en particular:

1) Referencias adecuadas v situacidon econdmica financiera general gue permitan
concluir a juicio de SOFSIZ que el Oferente se encuentra en condiciones de
realizar la prestacion objzto

2} indices de Solvencia (Activos Totales / Pasivos Totales) e Indices de Liquidez
(Activos Corrientes / Pasivos Corrientes) superiores a los que se establezcan, en
caso de corresponder, en el PCP; segun los tltimos ejercicios contables
cerrados y aprobados.

3} Patrimonio Neto y Actives liquidos (Activos Corrientes — Pasivos Corrientes) o
accesos a crédito superiores a lo indicado en el PCP.

4) Ejecucién en los ultimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en Trabajos de
Construccién superior al vaior indicado en el PCP.

5) Capacidézd certificada por el RNCOP superior a la indicada en el PCP.

TRENES ARGENTINGS

|operAcion
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6) Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en los
uitimos DIEZ (10) afios de naturaleza y magnitud similar a las indicadas en el
PCP..

7} Experiencia de prestaciones concluida/s a satisfaccion del Comitente en ios
tltimos DIEZ (10) afios de naturaleza y complejidad similar a las indicadas en &t
PCP. Estas podran ser las mismas o distinias que las presentadas como
antecedente para cumplimentar la exigencia del inciso anterior.

2. Evaluacion de IRequis_itos de admisibilidad dz las ofertas de UTE o Consorcics.

Para que estas ofertas sean consideradas admisibles, cada uno de los integrantes o
socios de las UTE o Consorcio deberan acreditar individualmente los requisitos o
admisibilidad, salvo en los siguientes casos, en los cuales podran complementar sis
antecedentes:

a) Los requisitos establecidos en los Articuios 17.1.9.3, 17.1.9.4, 17.1.95y 17.1.¢.6 did
presente Pliego podran ser alcanzados por suma de los valores acreditados por caga
uno de los integrantes. Adicionalmente, cada uno de los integrantes individualments
debera alcanzar como minimo un cumplimiento del requisitc equivalente al SETENTA 7
PORCIENTO (70%) de su participacién porcentua: en el Consorcio o UTE.

b) Los Oferentes podran complementar su experiencia en materia de naturaleza o
complejidad, a sola evaluacion de SOFSE. La exigencia de experiencia en prestacione:
de complejidad similar, segin la clausula 17.41.9.7. no serd exigble a aquelics
integrantes de la UTE o Consorcio cuya participacién sumada en la sociedad nc resulie
mayor al CINCUENTA POR CIENTO (50%}.

ARTICULO 18° GARANTIAS.

a) de Mantenimiento de Oferta (5 (CINCO) % del total ofertado).

b) de Cumplimiento de Contrato. (10 (DIEZ % d=l monto del raismo)
c) de impugnacion, sélo si el PCP lo establece.

ARTICULO 19° GARANTIA DE MANTENIIMIENTO DE OFERTA.

El proponente debera asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante i
constitucion de una garantia a favor de SOFSE, constituida por el valor que se fije en @
PCP y por un periodo de NOVENTA (90} dias a contar de la fecha de presentacion de
las propuestas.

ARTICULO 20° FORMAS DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes
formas, segun se requiera en el PCP.

1) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de ia Nacion Argentina, a la orden v
SOFSE.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigide, en la que conste que la entidad bancar.a
se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con
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expresa renuncia de los beneficics de division y excusion en los términos dékprticy
2.013 del Codigo Civil. ‘ )

3; Pdliza de Seguro de Caucidn, por medio de la cual la aseguradora
caracter de codeudor solidario, lisc y llano, principal y directo pagador con réfn
- expresa de los beneficios de division y de excusion previa del obligado.

4) Pagarés sin protesto cuando las contrataciones resulten menores de PESOS
DOSCIENTOS MIL (% 200.000.)

5 Cheque certificado

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de

mantenimiento de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego y

que el garante declara conocer y aceptar.

=1 proponente deberd acompzafzr al expediente informes semestrales de la

Superintendencia de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y

de solvencia de la compafiia con la que se haya asegurado.

SOI~ BE, luego de la evaluacidon de dichos informes, podra requerir el cambio de
aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas habiles de

notificada la decision.

..0g proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que se

astablezea en los PLIEGOS En su defecto, perderan la garantia a que se refiere este

articulo. Este plazo se renovaré automaticamente hasta el momento de la adjudicacion,

a menos que los proponentes se retracten por escrlto con una anticipacién de DIEZ

{10} dias corridos al vencimienic de dicho plazo.

.a garantia de coferta deberéd estar nominada a nombre de OPERADORA

FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE).

ARTICULO 21° CLASES DE LICITACION.
Podran efectuarse licitaciones de fas siguientes clases: 1) de “etapa Unica” y 2) de
“etapa multiple”.

ARTICULO 22° LICITACION DE “ETAPA UNICA”.

La propuesta completa deberd ser presentada en un sobre Unico, cerrado y llevara
‘como Unicas leyendas las siguientes: denominacion de la prestacion a la cual
corresponde la propuesta; numero de licitacion; identificacién del proponente; dia y
hora fijados para la apertura.

[£1 licitante dara recibo numeraco de los sobres entregados hasta el dia y |la hora fijados
para la apertura. Recibido el sotre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

ARTICULO 239 LICITACION DE “ETAPA MULTIPLE”.
i_as propuestas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a lo gue

se indigue en el PCF.
=1 licitante darg recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fuados
para la apertura. Recibido el soore se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

PROCEDIMIENTO DE EVALLUACION DE LAS PROPUESTAS

AR"I‘iC: ULO 24° APERTURA DIZ LAS OFERTAS.
Las propuestas seran abiertas en acto de acuerdo al Reglamento de Compras y
,onn ataciones de SOFSE y a lo que se establezca en el PCP.

OPERACI ONES
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Sera causal de rechazo de las ofertas in fimine la falta de presentacién del formulario
de oferta debidamente suscripto por el representante legal del proponente y la falta ce
presentacion de la garantia de mantenimiento de oferta.

- En la oportunidad que se fije en el PCP, se¢ procedera a la apertura de los sobres que
contengan la oferta econémica correspondiente a ias propuestas preseleccionadas y se
labrara acta de todo lo actuado, indicandose nombre de las empresas proponenies ccn
mencion de los montos de las cotizaciones v/o porcentajes de aumento o disminucién
de la oferta con respecto al presupuesto oficial, en caso de corresponder.

Al proceder a la apertura de los Sobres se podré solicitar la subsanacion de defectus
formales a los Oferentes por el plazo improrrogable de TRES (3) dias habiles, bao
apercibimiento de desestimacion de la Oferta, siempre que no implique la medifizacién
de los elementos esenciales de la Oferta formulada, ni alteren en-modo alguno, &l
principio de igualdad entre Oferentes.

ARTICULO 25° DiA INHABIL EN FECHA DE APERTURA.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijad> para
la apertura de las propuestas resultara inhaoil, aquelia se frasladara a la misma hora
del primer dia habil posterior.

ARTICULO 26° ACCESO A LAS OFERTAS.

Durante los TRES (3) dias hébiles posteriores al Acto de Apertura, del Sobre NC 1y dzl
Sobre N° 2 segn corresponda o desde la fecha que en dichos actos se fiie, previa
notificacién, los duplicados de las propuestas abiertas seran exhibidos en la sede de ‘a
SOFSE, a los fines que todos los Oferentes puedan examinarlas. Cumplido ef misrna,
se declarara concluido el periodo de vistas v las actuaciones quedaran reservadas para
su evaluacion. Las disposiciones del presente Articulo no seran de aplicacion en
relacion al Sobre N° 2 respecto de los Oferentes que no hubieren resultaco
precalificados en el Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hibieren sido declaradas inadmisibigs,
de conformidad con lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 27° OBSERVACIONES.

Dentro de los TRES (3) dias habiles a partir de la finalizacion de la vista, 0%
proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, podran observar cualquiera de i&s
restantes. Las mismas se fundamentaran en forma clara y precisa y seran presentades
en la Mesa de Entradas de SOFSE. Las actuaciones que se originen en tal sentido,
sera giradas inmediatamente a la COM SION DE EVALUACION, que lo analizard anles
de elevarlo al Directorio, quien resolvera en forma inapelable.

Las disposiciones del presente Articulo no serén de aplicacion en relacion al Sotre k°
2 en su caso, respecto de los Oferentes qué no hubieren resultado precalificados er: ¢l
Sobre N° 1 o cuyas Ofertas hubieren sido declaradas inadmisibles, de conformidad ccn
lo previsto en los Pliegos.

ARTICULO 28° EVALUACI(')N DE LAS PROPUESTAL.

El método de evaluacion, asi como el criterio de seleccidon de la adjudicataria se
realizara de conformidad a lo previsto en el PCP.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sisiemas previstos en el capituic
anterior, se dara intervencion a la Comisién Evaluadora, que procedera a examinarlas v
podra requerir de los proponentes cualquier informacién complementaria, aclaraciones
o subsanacién de defectos formales que considere necesarias, siempre gue no
impliquen la modificacion de los elementos esenciales de la oferta ni altere de mooo
alguno el principio de igualdad de los Oferentes. Los Oferentes deberan dar
cumplimiento al pedido de informes co
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mplementarios dentro del plazo de TRES {3)
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dias habiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido se tendra por Igﬁt A
propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta. m -
En caso de llamados de “etapa multiple”, ia Comisidon Evaluadora, luego de ‘~__m- as”
las ofertas Sobre N°1 procedera a realizar el Acta de Calificacion, la que sera notifl
a todos los proponentes, fijandose en el mismo acto la fecha de apertura del Sobré’ "N"’
2.
Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la nofificaciéon del Acta de
Calificacion, los Oferentes podran formular las observaciones que estimen pertlnentes
las cuales seran consideradas, si correspondiere, por SOFSE.
Luego de realizada la apertura de los Sobres N° 2, la Comision Evaluadora emitira el
* correspondiente Dictamen de Evaiuacion, de conformidad a lo previsto en el presente y
el PFCP.

ARTICULO 29° DESEMPATE DE OFERTAS.
En caso de empate de las Propuestas, segun el criterio de evaluacion previsto en el
PCP, SOFSE podra requerir mgjora dc' ofertas.

ARTICULO 30° DICTAMEN DE EVALUACION. ,
Analizadas las ofertas, la Comisién Evaluadora debera emitir Dictamen de Evaluacién
de las propuestas, de conformidad a lo prescripto en el PCP.

ARTICULO 31° RETIRO Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO
DE OFERTA.

=1 proponente que retire su oferia durante el plazo de vigencia de la misma, perdera la
garantia de mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion por tal
incumplimiento.

_a garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentas que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de
efapa multiple.

Y A los que no resulten adjudicatarios; una vez firmado el contrato con el que resulte
adjudicatario. :

)} Al vencimiento del plazo de mantenimiento de Ia oferta, a aquellos que lo hubieran
soticitado.

Con respecto al proponente qua resulle adjudicatario, la devolucion o desafectacion de
la garantia no tendré lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de
la garantia de cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este
pliego.

ARTICULO 32° ADJUDICACION

.a Comision Evaluadora zlevara a la Autoridad Superior el Dictamen de Evaluacién
para que, en caso de cornpartir ¢l criterio, dicte el acto de adjudicacién. Dicho acto sera
notificado fehacientemente al adjudicatario y al resto de los proponentes.

Dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la Notificacidn de la Adjudicacién del
Contrato, los Oferentes podran formular las impugnaciones que estimen pertinentes.
Estas impugnaciones deberan preseniarse por escrito en la direccion consignada en el
PR

S0FSE respondera pronmmr’rte por escrito a cada Oferente que hubaere formulado
impugnaciones.

TRENES ARGENTINOS
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Sera facultad de SOFSE el decidir sobre la suspensién del proceso de suscripcion di|
contrato, en cuyo caso lo comunicara al adjudicatario y a los restantes oferentes.

El licitante podra rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en &l
PCP, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 33° DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO,

En el plazo de DIEZ (10) dias habiles siguientes & la Notificacion de la Adjudicacion, =
Adjudicatario debera presentar a SOFSE la siguiente documentacion:

1. "Certificado Fiscal para Contratar' segin lo establece la Resolucién General N° 125
del 8 de mayo de 1998 de la ADMINISTRACION GENERAL DE INGRESOS
PUBI_ICO§‘>, organismo descentralizado actuanie en la orbita del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y PRODUCCION.

2. Copia autenticada por Escribano Publico de las polizas vigentes en materia de riesgo
de trabajo (A.R.T.) y polizas de Seguros de Vida Obligatorio sobre. el personal gue
posee a la fecha de apertura de la Licitacion, junto con el respectivo comprobante ce
pago al dia. :

3. Copia del Formulario N° 931-AFIP (APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES)
del dltimo trimestre.36.4. Copia del Formulario N® 731-AFIP o certificacion emitida por
Contador Publico con firma Legalizada por el Consejo Profesional de Ciancies
Econémicas del ultimo trimestre. En caso de resuitar adjudicataria una UTE o
Consorcio debera acreditar su inscripcion en la Inspeccion General de Justicia yiu
organismo equivalente, como requisito previo a la firma del contrato. La falta ce
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacion con la pérdica
de la garantia de mantenimiento de la oferta.

Para empresas extranjeras se aceptara la presentacion de la documentacién
equivalente de origen debidamente cerlificada y traducida, 3i es que existe @
equivalencia o, en caso de que no existiera, se analizara cada caso en particular para
determinar si corresponde la excepcion a la presentacion.

Sl el Adjudicatario no cumpliera con lo establecido en este Articulo vencido el plazn
otorgado, SOFSE: se encontrard en condiciones de dejar sin efecto la adjudicacior,
ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta y, si asi lo considerara, reanudar «i
proceso licitatorio con el objetivo de perfeccionar una nueva adjudicacion.

FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 34° GARANT{A DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultdneamente con la firma del centrato, el Contratista debera afianzar su
cumplimiento mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previsias en
el articulo 20° de este Pliego, por el DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del
contrato. Si el contratista no integrara ia garaniia de cumplimiento del contrato, &t
Comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el contratista perdera la garantia ce
mantenimiento de oferta. Es facultad exclusiva de! Comitente proceder en esta forma o
acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garartia ¢e
cumplimiento del contrato.

ARTICULO 35° DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
1) Seran documentos integrantes del contrato:

a) El presente pliego;

b) ElI PCP;

c) Los planos y planillas de la licitacion;

d) ElIPET;

¢) Las circulares con consulta y sin consulta;
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f) El presupuesto de la prastacion cuando asi corresponda en razoén del éy ?
contratacion; \%;:;H

q) La propuesta; =

h) El acto de adjudicacion.

i} Los partes diarios de obra.

2} Se considerara documentacion accesoria, la que se indica a continuacmn

a) La orden de inicio de los trabajos;

h) El acta de inicio;

¢) Elplany diagrama de ejecucion de la prestacién aprobados por el Comitente;

d} Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

2} Libro de notas de pedido,

f)y Los planos complementarics que el comitente entregue al contratista durante la
ejecucion y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;

g) Actas de recepcion; '

h} Los comprobantes de trabajos adicionales o las modificaciones ordenados por el
COMITENTE o quien este determine.

ARTICULO 36° IMPUESTO DE SELLOS.

Cuando el contrato se encontrara alcanzado por impuesto de sellos, cada una de las
partes abonara el cincuenta por ciznto {50%) del valor del impuesto. SOFSE podra
optar por cancelar también la parte del Contratista, procediendo a descontarla del
primer pago del contrato y subsiguientes si el citado primer pago resultara insuficiente.

ARTICULO 37° TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

Firmado el contrato, el contratista no podré transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a
ofra persona o entidad, ni ascciarse para su cumplimiento, sm autonzamon y
aprobacion previa de SOFSE.

ARTICULO 38° CAMBIO DE DOMICILIO DEL CONTRATISTA.

=n caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la ejecucion del
contrato, aquél esta obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente a SOFSE,
sU nuevo domicilio, el que debera constituirse en la jurisdiccién establecida en la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

CONDICIONES DE EJECUCICN CONTRACTUAL

ARTICULO 39° ACTA DE INICIO.

~irmado el Contrato o emitida la Orden de Compra, SOFSE se confeccmnara el Acta
de inicio.

n aquellos casos de suministros dicha Acta implica el automatico computo de los
plazos contractuales.

=n aquellos casos de Obras, s& considerara un plazo para el comienzo de la obra de
DIEZ (10) dias corridos, salve distinto plazo que fije el PCP. Durante ese lapso el
Contratista podra -previa autorizacion de SOFSE- - efectuar aigunos trabajos
preliminares. Las partes labraran la correspondiente Acta de Inicio en la fecha que se
dé comienzo efectivo a esos trabajos, fecha a partir de la cual se computaran los
plazos fijados en el contrato.

3i rubricada el Acta de inicio, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos en el plazo
que se le establece, SOFSE tendra derecho a la rescisién del Contrato, en cuyo caso el
Contratista perdera la garantia de cumplimiento de! Contrate y respondera por los
dafios y perjuicios causados. Si el Comitente no ejerciera este derecho, el plazo de
gjecucidn de Obra se computara autométicamente a partir de la fecha de vencnmlento
del pHazo de Il'IICIO egtablerldo en el Acta de In|C|o
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ARTICULO 40° DOCUMENTACION EN OBRA.

Es obligacion del Contratista tener permanentemente en Obra un ejemplar completo ce
la dosumentacién del Contrato, al que se ird agregando la documentacion accescra
especificada en el Articulo 35°). '

ARTICULO 41° PLANOS. _

El Contratista preparara todos los planos necesarios y de cada uno de ellos, entregara
al Comitente dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara i&s
copias que necesite para su uso y entregara al Comitente el original, en film poliester, a
fin de su preservacion en perfecto estado, acompafando ademas el soporte magnético.

ARTICULO 42° OBRADOR. Y CARTEL DE OBRA

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, resulie necesario A
construccién de un obrador, deberd previamente someter a la aprobacién sl
Comitente su proyecto de Obrador y ajustard sus instalaciones a las observaciores
formuladas por éste. '

En toda obra a ejecutarse se debera colocar en lugar visibles un cartel , el misimo
contendra la informacion que SOFSE determinara para cada Licitacion en el PCP.

ARTICULO 43° TRABAJOS O SERVICIOS EN ZOMA DE OPERACIONES

Toda vez que en cumplimiento de sus obligaciones coniractuales, el Contratista
efectle trabajos o servicios en zona de operaciones de SOFSE, debera entregar =i
Comitente, su programa de trabajos detallando: horarios, medidas de vigilancia, clerre
de zonas de acopio de materiales y/o maquinaria y toda informacion que scbre &l
particular resulte oportuna.

El Contratista debera tomar y mantener todas las medidas adicionales necesarias para
salvaguardar la integridad de usuarios del servicio ferroviario, vecinos y del transito vial
o peatonal en la zona de obras, para evitar la intrusion de personas ajenas a la zona ce
obra y para resguardar los trabajos, equipos y materiales afectados a la obra.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua ¢e
la Obra, para prevenir robos o deterioros de los rnateriales, estructuras u otros hiere:s
propios o ajenos, se extiende a todo lo relalivo at servicio de prevencion de accidenle s
que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcién de las medidas a las que se alude prececentemente no eximira =l
Contratista de las consecuencias de los hechos referidos.

Ei Contratista instalara en toda zona de Cbra, alumbrado suficiente para permitir ura
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a
su cargo el consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

En caso de resultar necesario, la construccién de depositos, galpones, tinglados u
otras construcciones provisionales tales como: oficinas, almacenes, talleres, vestuarios,
comedores, cocinas y recintos sanitarios, previa a su construccion debera recuerir a
SOFSE la autorizacién correspondiente zadjuntando un acabado detalle de diches
construcciones adjuntando planos, detalle de ubicacion y toda docurnertacicn
pertinente. ,

En todos los casos sefalados en el Articulo 43° y en el presente Articulo,, el Contratisia
debera disponer de una oficina adecuadamente equipada para el personal c¢e
Inspeccion de Obra que SOFSE designe.

Toda construccién citada en el presente Articulo no puede iniciarse sin la aprobacitn
escrita de SOFSE. ’
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=1 Contratista asume responsabilidad total, en caso de ser autorizada su coﬁ‘, Eh
sobre su instalacion y mantenimiento en perfecto estado de limpieza y conseg
estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucion de agua, ===
A la terminacion de la Obra, salvo expresa indicacion de SOFSE en sentido contrario,
fcda construccion auxiliar seré demolicia y retirada por el Contratista

ARTICULO 44° RESPONSABI.IDAD DEL CONTRATISTA.

£l Contratista es responsabie ante SOFSE o terceros por las obligaciones y requisitos
para llevar adelante la contratacion y ejecutar el Contrato en debida forma.

[.a prestacion objeto del Contrato seré asumida por el Contratista a su propio riesgo en
cuznto a la gestion y su ejecucion y desde el punto de vista técnico, juridico econémico
y financiero.

30FSE no sera responsable ante terceros por las obligaciones que asume o debiera
asumir el Contratista.

Ezto no exime, en caso que se hubiera autorizado una subcontratacion,  al
-Subcontratista de su responsabilidad, quien deberd agregar al Subcontrato, una
garantia de manera concordante a lo establecido en el presente pliego.

=i Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que
indique la Inspeccion, para eviiar dafos a las Obras que ejecute, a las personas que
dependan de él, a las del Comitente o Inspeccidon destacadas en la Obra, a terceros

y & los bienes de SOFSE o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de
maniobras del Obrador, de la accion de los elementos 0 de causas eventuales. Si esos
dafios se produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios.

-stas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcién Provisional y durante la
gjecucion de los trabajos complernentarics que se realice en el periodo de garantia.

- A tal efecto, el Contratista debera contar con una péliza de seguros por responsabilidad
civil afectada a la Obra, por los montos que se indiguen en el PCP.

= Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el
importe que estime convenients hasta que los reclamos o acciones que llegaran a
fermularse por alguno de aquellos conceptos sean definitivamente resueltos y hayan
sico satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 45° INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

F{ Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de la prestacién y sera responsable por las
muitas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.
lLa aplicacion de la penalidad no eximira al Contratista de sus obligaciones. A tales
efectos, al notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacién, en el
olaze razonable que se le fije, v bajo apercibimiento de nuevas penalidades.

3in perjuicio de la multa, si la demora en la entrega de la totalidad de las tareas supera
'a cantidad de dias determinados en el PCP y PET o el importe de las penalidades
alcanzare al QUINCE POR CIENTGC (15%) del CONTRATO, lo que ocurra primero, el
CONTRATO se considerara rescindido automaticamente y sujeto a las reclamaciones
de dafos y perjuicios que correspondan.

ARTICULO 46° PRORROGAS DE PLAZOS _
A pedido del Contratista, SOFSE podra acordar prorrogas de plazo cuando, a su solo
juicio, se presenten algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que o justifiquen;

TREN ES: AQGEN?!NO
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2) demora en el estudio de la solucion de dificultades técnicas imprevistas qua impicign
el normal desarrollo de la prestacién.;

3) casos fortuitos o Imprevistos.

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiaies o elementos de transporte
que no provengan de causas originadas por &l Contratista;

5) conflictos gremiales de caracter general;
7) por siniestro;

8) toda otra circunstancia que, a juicio de SOFSE, haga procedente el otorgamiento ce
la prérroga.

Las solicitudes de prorroga deberan presentarse al Comitente en un plazo menaor a
TREINTA (30) dias corridos de la produccion del hecho ‘o causa que las motivz,
transcurrido el cual podran no ser tomadas en consideracion.

SOFSE podra tramitar de oficio la ampliacion del plazo contractual cuandlo la causa 0
hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presantacién
previa del Contratista. ' '

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias corridos de otorgada una prorroga se
efectuaran los ajustes pertinentes al Plan de Trabajos, la Curva y Plan plurianual de
Certificacion mensual Preliminar y la Curva y Cronograma de Desembolsos Totale:s
mensuales al nuevo plazo, modificandolos solamente a partir de la fecha en que s&
produjo el hecho que originé 1a prorroga y se someteran a la aprobacién del Comitente,

ARTICULO 47° SUSPENSION DE LA EJEGUCION DE LA PRESTACION |
Por cualquier causa justificada, SOFSE podra suspender el todo o parte de l&s
prestaciones contratadas, comunicando al Contratista la crden correspondiente pur
medio fehaciente y procediendo a la medicion de la obra ejecutada en la parte cue
alcarice la suspension. '

El Contratista podra solicitar la suspensiér temporaria de los derechos y obligaciorie:s
correspondientes al contrato cuando: -

a) Asi se requiera para la reconstruccion de los trabajos que hubieran resultaco
destruidos o demolidos.

b) Exista estado de guerra, de conmacion interior o de grave alteracion del orden
publico, que impidan la normal ejecucion de los trabajos o funcionamiento de .
totalidad de los mismos en la forma pactada. :

El Contratista debera poner en conocimiento de SOFSE la existencia de ios
impedimentos aludidos y solicitar la suspension del plazo de ejecucion adn en cases
que se trate de hechos de publica notoriedad.

Si al término de la suspensién y por metivos de [a misma y ajenos a la responsabiliciad
del Contratista, se alterara en forma sustancial ia ecuacion economico — financiera
resultante del contrato, SOFSE y el Coniratista podran acordar los efectos necesarios A
fin de restablecer el eqguilibrio de esa ecuacion, celebrando el pertinente convenio,
que le seran aplicables las normas del presente Pliego en todos los aspecios que
puedan mantenerse inalterables.

ARTICULO 48° REPRESENTANTE TECNICO.
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£1 Representante Técnico designado por el Contratista debera reunir los r i 'iifo\é d
aptitud, formacién, experizncia e idoneidad requeridos para la funcion y engQn rarse
habilitado profesionalmente para ejercer la misma. R
1 reemplazo del Representanie Técnico sélo podra proceder bajo razones fundadas
debidamente acreditadas por el Coniratista ante SOFSE.

SOFSE podra solicitar la remocidn y reemplazo del Representante Tecnico en
cualquier etapa del contrato.

=1 Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y estara
autorizado por el Contratista para recibir érdenes de la Inspeccién, notificarse de
Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga
al Contratista ante SOFSE. '

lLa permanencia del Representante Técnico, Jefe de Obra o de otro personal del
Contratista requerido por la documentacion licitatoria sera permanente durante la
gjecucidn de los trabajos, salvo criterio distinto en el PCP.

ARTICULO 49° INSPECCION DE OBRA.

l.a Inspeccion de Obra estard a cargo de quien designe SOFSE; éste comunicara por
nota al Contratista cudles scn las personas autorizadas para visitar la Obra en
sualguier momento sin previo permiso vy cuales estan autorizadas para dar 6rdenes
escritas con caracter de inspeccion.

=l Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la
inspeccion. La inobservancia de asta cbligacién, o los actos de cualquier indole que
perturben la marcha de la Obra, harén pasibles al culpable de su inmediata expulsion
del recinto de los trabajos.

ARTICULO 50° ORDENES DE SERVICIO Y OBSERVACIONES DE LA INSPECCION.
Todas las érdenes de la Inspeccidon de Cbra, y también las observaciones cuando su
importancia lo justifique, serdn cronolégicamente consignadas por escrito en un libro
icliado, sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspeccidn guardara en la Obra.
Toda Orden de Servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3)
dias habiles del requerimiente de a Inspeccion. Su negativa lo hara pasible de la multa
correspondiente. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se
duplicara.

SOFSE podra ademéas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del
Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que
se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.

Sa considerarda que toda Orden da Servicio esta comprendida dentro de las
astipulaciones del Contrato v que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda
de trabajos adicionales. ,

Alin cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los
rérminos del Contrato, deberd nctificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el
Comitente, por intermedic de la Inspeccion de Obra y en el término de CUATRO (4)
dias habiles, un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para
observar la orden recibida. No se consideraran como observadas las ordenes de
servicio cuando al hacerlo ¢l Contratista no asentare los fundamentos de su
observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedara
obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

.a observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no lo eximira de
la obligacion de cumplirla, si elia fuera reiterada. '

ARTICULO 51°
' OPERACIONE
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Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran cronologicame e
consignadas por escrito en un libro foliado, seliado y rubricado por SOFSE, que aqusl
guardara en la Obra.

Cuando no se establezcan expresamente piazos en otras partes de este pliego o en <l
PCP, deberan ser interpuestas dentro de los CINCO (5) dias corridos de produnide
hecho que las motive. El Contratista debera fundarlas debidamente con determinacicn
de valores, especies, etc., en el plazo de QUINCE (15) dias corridos a partir de :a
presentacion del reclamo y/u observacién formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeceidn, en una planilla donde cons:en
los trabajos ejecutados, insumos y material aportado, el personal empleado y les
condiciones climaticas, de acuerdo a las instrucciones gue se le impartan

ARTICULO 52° INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA.

El Contratista es responsable de la comecta interpretacion de los planos para
realizacion de la Obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su
incorrecta interpretacion durante la ejecucion y conservacién de la misma hasta
Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene @
obligacién de sefialarlo a la Inspeccion antes de iniciar el trabajo. Esta, de consideraro
pertinente, indicara al Contratista que se efectien las correcciones que correspe ndar.
Si el Contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos cLe
fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar
ampliaciones de plazo.

ARTICULO 53° TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

Los frabajos deberan quedar terminados entercs, completos y adaptados a sus fines, v
la falta de mencion expresa de detalles recesarios no libera al Contratista de :a
obligacién de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

ARTICULO 54° PERSONAL OBRERO - SALARIOS E IDONEIDAD

El Contratista abcnara a todo su personal salarios iguales o superiores a los
establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente v
dara cumplimiento a todas las obligaciones legales 0 emergentes de esas
convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual
estara condicionado a la presentacion conjunta, por el Contratista, de los comproban:es
de depésitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes
precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no
dara derecho a éste a reclamacion aiguna, ni correran intereses por el retardo.

El personal debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse y la Inspeccicn
podra exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente o su asignacion a
otra tarea.

Asimismo podra exigir la desvinculacion de todo parsonal del Contratista que provociara
desordenes o indisciplina y la ampliacion del personal cuando éste resultare
insuficiente.

ARTICULO 55° ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El Contratista tendra siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio d=|
Comitente se necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros frabajcs
que no sean de la prestacion contratada.




P

A5 LI
>

“2018 Afio del Centenario de la Reforma -

s

s
g

A

Sstard también obligado a usar métodas que a juicio de la Inspeccion aSeDuré
calidad satisfactoria de la prestacién y su terminacién dentro del plazo fijadg en et
Contrato. -

3in embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no
eximira al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los
frabajos ejecutadas ¢ por la dernora en terminarlos.

ARTICULO 56° CALIDAD DE 1.0% MATERIALES Y TRABAJOS.

Todos los materiales, repuestos y accesorios seran de la mejor calidad existente en
plaza entre los de su clase y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores
reglas del arte. El Contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir
v requerir la previa aprobacion dei Comitente. Para los elementos que requieran
claboracion previa en taller, & Comitente podra inspeccionarlos en los talleres donde
3¢ ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mas de 100 kilémetros del lugar de la Obra,
el Contratista debera asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la
nspeccion.

ARTICULO 57° APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS.

i_os materiales y las materias primas de toda clase a incorporar seran sin uso y de la
mejor calidad y tendran jas formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del Contrato o las exigidas por la Inspecciéon. Cuando se prescriba que
algtin material deba ajustarse & tipo o muestra determinada, se entendera que elios
serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales
que sean equivalentes a juicio del Comitente.

=i Contratista depositara en Obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion,
las muestras de los materiales que la inspeccién determine, las que serviran para
comparar los abastecimientos correspondientes a los trabajos.

l.os materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran
retirados por el Contratista a su costa, dentro del plazo que la Orden de Servicio
respectiva sefale. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el
Contratista se hara pasible de multa.

|_os materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse al igual
que aquéllios de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, seran
reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos
de sustitucion dieran lugar.

=1 Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas gque considere convenientes
para comprobar si los materiales ¢ estructuras son los que se determinan en los
pliegos.

=] personal y los elementos nacesarios para este objeto, como ser:. instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el Contratista.
Este ademas, pagara cualguier ensayo o analisis fisico, quimico o mecénico que deba
sncomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algtin material, incluso los gastos
de transporte, recepcion, manipuleo y despacho, reemboisandosele los gastos
solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 58° CALIDAD DEL EQUIPO.

1 Contratista usara equipe de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el
Comitente podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su
astado o caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo
previsto.

ARTICULO 59° CORRECCION Diz TRABAJOS DEFECTUOSOS.

iy NENE 1 i
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Cuando un trabajo resultare defectuoso ya sea por fallas del material o de la ejecucién,

el Contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, debera rehacerlo a su
"costa, sin que ello pueda justificar ampliacion de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponcde corregir un trabajo defectuoso, debiend :

la correccion realizarse a satisfaccion. :

ARTICULO 60° VICIOS OCULTOS.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspaccicn
podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias pali
conslatar la existencia de los mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos ic 3
gastos originados por tal motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, [¢ 5
abonara el Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratisia
debera reparar o cambiar las defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde @
fecha de su notificacion; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutadcs
por el Comitente ¢ por terceros, a costa de aquét!, deduciéndose su importe del forico
de reparos. .

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho dal
Comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjeia
la reconstruccion de aquellas partes de la presiacion en las cuales se descubricia
ulteriormente la existencia de vicics. Tampeco libera al Contratista de leés
responsabilidades que determina el articulc 1646 del Codigo Civil.

ARTICULO 61° SUBCONTRATISTAS. |

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si media a
autorizacion previa de SOFSE vy la aceptacion del Subcontratista. La subcontre tacién
no exime al Contratista de sus obligaciones con relacion al Comitente.

El Comitente podra denegar la autorizacién a la subcontratacion, sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el Plan de Trabajos.

El Contratista es 2l Gnico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sius
Subcontratistas. Esto no exime tampoco al Subcontratista de su responsabilidad, quien
debera agregar al Subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecico
en el presente pliego. '

ARTICULO 62° DESARROLLO DE LA PRESTACION

1. PLAZO. :

La prestacion debe ser totalmente realizacle en el plazo fijado en la documentacion dzl
Contrato y en las prorrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al Plan. ce
Trabajos vigente,

2. MORA. A

Si las Obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prormog|é i
otorgadas, por causas no justificadas a juicic del Comitente, el Contratista se hiari
pasible de la multa correspondiente.

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecucion del Plan de Trabajos, prev:a
intimacién a regularizar el ritmo de trabajo, se hara también pasible de mulia que se
prevé en el presente. ' .

En caso que en el PCP se establecieran lazos parciales para determinados trabajos,
si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entrardn en mora parcial y se ‘¢
aplicara la multa por incumplimiento de plazo parcal.
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3. CONTRALOR DE TRABAJOS. A
=1 Contratista debera dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARE
QOCHO (48) horas del comienzo de-todo trabajo cuya correcta ejecucion no pu
verificada después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, seran por su
cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren para verificar la correccion de
su ejecucion.

digra-se

4. CONTROL DE PLAZOS

a) Actualizacion del Plan de Trabajos

Salvo distinta estipulacion en el PCP, dentro de los CINCO (5) dias héabiles contados
desde el Inicio de la prestacién el Contratista presentara a SOFSE para su aprobacién
fa actualizaciéon del Plan de Trabajos presentado con su oferta en el que constaran los
mélodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucion de todas las
actividades relativas a las prestacion..

Asimismo, salvo distinta estipulacion en el PCP el Contratista debera presentar
también a la Inspeccién para su aprobacion una actualizacidén trimestral del Plan de
Trabajos y la Curva de Inversion o con una frecuencia menor, si ocurrieran hechos que
asi lo hicieran necesario o si asi lo solicitara la Inspeccién.

lLa actualizacion del Plan de Trabajos mostrara los avances reales de cada actividad y
cfectos de tales avances sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades y cualquier modificacidon aprobada en los
montos o plazos de contrato.

Si el Contratista no entregara cportunamente el Plan de Trabajos o sus actualizaciones,
SOFSE podra aplicar las respactivas sanciones.

La aprobacion del Plan de Trabajos por la Inspeccién no maodificara de manera alguna
las obligaciones del Contratista.

o} Prérroga de la Fecha Prevista de Terminacién.

SOFB8E podra prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando ordene una
Modificacion o cualquier otra causa justificada que hiciera imposible la Terminacion de
la prestacion o una de sus etapas en la Fecha Prevista de Terminacion, sin que el
Contratista tuviera que adoptar medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los
Tc'ilt'}ajf).: pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costes adicionales.

S50FSE determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacion y por cuanto
tiempo, dentro de los TREINTA (30) dias corridos siguientes a la fecha en que el
Contratista solicita una decision sobre los efectos de una Variacion o de un Trabajo o
Servicio adicional y proporciona toda la informacién de respaldo. Si el Contratista no
hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o no hubiere cooperado para
resclverla, la demora debida a esa falta de cooperacion no sera considerada para
detarminar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.
£l Contratista adecuara su labcr para cumplir con el plazo establecido, aunque deba
frab:ajar en dias u horas inhakiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u
haras lo hara a su exclusiva costa e informara a la Inspeccion con antelacion suficiente.

¢) Aceleracion.

Cuancdo SOFSE decida que el Contratista finalice la prestacién antes de la Fecha
Frevista de Terminacion, la Inspeccion debera solicitar al Contratista propuestas con
indicacion de precios para conseguir la necesaria aceleracion en la ejecucion de los
trabajos. Si SOFSE aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacién sera
modificada en consecuencia y corfirmada por el Contratante y el Contratista.

OPERA.'iONES
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Si el Contratante aceptara las propuestas y precios del Contratista para acelerar a
ejecucion de los trabajos, elias se incorporaran al precio del Contrato y se tratarén
como Variaciones. ' ‘

d) Demoras Ordenadas por el Inspector.
El Inspector podré ordenar al Contratista que demore la iniciacion o el avance de
cualquier actividad relativa a la prestacion.. :

e) Reuniones de Administracion.

Tantc el Inspector como el Contratista podran solicitar 2 la otra parte la asistencia a
reuniones de administracion. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la
programacion de los trabajos pendientes y resalver asuntos planteados conforme al
procedimiento de alerta temprana.

El Inspector debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administrasion ‘¢
suministrar copias del mismo a los asistentes y a SOFSE. Ya seaen la propia reunion o
con posterioridad a ella, el Inspector debera decicir y comunicar por escrito a todos los
asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que deban
adoptarse.

f) Aviso Anticipado Oportuno

El Contratista debera avisar al Inspector lo antes posible acerca de futuros @venics
probables especificos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de Ios trabajos,
elevar el precio del Contrato o demorar la ejecucion de las la prestacion.

El Inspector podra solicitar que el Conlratista entregue una estimacion de los efecics
esperados del hecho o circunstancia futuros en el Precio del Contrato y la Fecha ce
Terminacion. El Contratista debera proporcionar dicha estimacion a la breveda
posible. '

El Contratista debera colaborar con el Inspactor en la preparacion y consiceracion ce
propuestas acerce de 1a manera en que los efectos de dicho hecho o circunstans a
puedan ser evitados o reducidos por aiguno de los participantes en el trabajo y pami
ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare el Inspector.

5. MODIFICACIONES

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio debera i
previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible, partienco
de los precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o semegjantss, )
teniendo en cuenta las alteraciones de los tosios que se hubieren producido desde
fecha de la Licitacién.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o andlogas a &:
del nuevo trabajo, el precio sera propuestc por el Contratista y ajustado por |
Comitente en funcién de los elementos determinantes del costo directo de: nuexo
trabajo.

Aln en caso de no liegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista clabena
procader inmediatamente a la ejecucion de los irabajos si asi lo ordenara la Inspecciorn,
dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de l&s
inversiones realizadas, cuyo detalle, con ia aprobacion o reparos de la Inspeccion,
servira como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o
judicial. '
A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto ce
gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra disponer que s
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente © por nuevo Contrato.
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5. REAJUSTE DE GARAN'riA,

Contratista debera ampliar en un CiNLO POR CIENTO (5%) de tal aumentd; ]a
Garantia de Cumplimiento del Cortrato.

7. TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O SIN LA
CONFORMIDAD DEL COMITENTE.

Los Contratos ejecutados con rnateriales de mayor valor que los estipulados, ya sea

nor su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los

hubiese ejecutado con los materiales especificados.

Los trabajos no ejecutados cle conformidad con las 6rdenes de servicio comunicadas al

Contratista, o que ne respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser

rechazados, aunque fuesen de rayor valor que los estipulados, y en este caso, la

Inspeccidon podra ordenar su remocion y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado

en el Contrato, estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.

ARTICULO 63° LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO.

=n toda prestacion en la que conforme a lo prescripto en el PCP y los Programas de
trabajos corresponda la Certificacion mensual de avance se procedera conforme a lo
que se indica a continuacidn:

Al final de cada mes calendario, el Contratista en colaboracion y bajo la supervisién de
'a Inspeccion, efectuara la medicién ajusténdose a las normas que establezca el PCP.
Conformada la mensura por la Inspeccion, el Contratista preparara, de acuerdo con
ella, los certificados de Okra, ajustandose también para ello a lo estipulado en el PCP y
a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccion.

Cacla certificado debe comprendzar la totalidad de los trabajos ejecutados desde el
cornienzo de la prestacion hasta la fecha del certificado o hasta el hito especificado en
el PCP y su valor parcial estaré dado por su excedente sobre el total del certificado del
mes anterior.

.08 certificados constituirén en todos los casos, documentos prowsnonales para pagos
a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion
final y ésta sea aprobada por la attoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados se ajustaran a lo establecido en el PCP.
En caso de desacuerdo en relacién con la medicidn, se extendera el certificado con los
resultados obtenidos por !a Inspeccion, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la
reclificacion pertinente, o difiriends para la liquidacién final el ajuste de las diferencias
sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 64°: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS.

Salvo distinta estipulacién en el FCP, sobre todos los certificados, excepto el anticipo,
an caso de corresponder, SOFSE retendra el CINCO POR CIENTO (5%). Estos
descuentos se realizarén sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de Contrato, para
constituir el Fondo de Reparos. Este fondo quedara en poder del Comitente hasta la
Recepcion Definitiva, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer
frente a reparaciones que fusran riecesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le
“uera ordenado.

S0OFSE no pagara intereses por l2s retenciones realizadas en dicho concepto.

£l rnonto retenido se reintegraréd al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias
corridos de emitido el certificado de liquidacion final y una vez efectuadas las
deducciones que correspondieren, a SOFSE tanto por reparaciones, sanciones no
purmbadas o en concepto de resarcimiento.

TRENES ARGENT!
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ARTICULO 65° SUSTITUCION DEL FONDQO DE REPAROS.

Salvo que el PCP lo establezca de difererte forrna, durante la ejecucion de =@
prestacion, el Contratista podra sustituir el CIEN POR CIENTO (100%) de ia suira
retenida en concepto de fondo de reparo por alguna de las garantias previstas en 2l
presente pliego.

El Contratista sé&lo podra hacer uso de esta sustitucion cuando el avance de i
certificacién al mes de que se trate no resuite menor al NOVENTA POR CIENTO (90%)
del avance financiero previsto segun la Curva de Inversion vigente.

ARTICULO 66° PAGO DE LOS CERTIFICADCS.

Junto con el certificado,, el Contratista debera presentar la factura correspondiente. ‘a
que se ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en =l
certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos ¢
la fecha de presentacion, en forma completa, de la documentacion pertinente. Si en =l
PCP se establecieran plazos menores, se tomaran estos ultimos.

Se establece ademas, un plazo de DIEZ (10) dizs habiles que correran a parir de ia
presentacién de cada certificado para su aprobacion. Si dentro de este Ultimo plazc &l
certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en gl momento en que =
Contratista lo presente con las correcciones del Caso.

ARTICULO 67° RECEPCION

1. Recepcion Provisoria.

La prestacién sera recibida provisionaimente por la Inspeccion, ad referéndum de ‘a
autoridad competente, cuando se encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y e
hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidas en =l
PCP y en el PET.

Se labrara un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente
autorizado, prestando conformidad.. En dicha acta se consignara la fecha de la gfectiva
terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no- coniestara :a
invitacién, la que debera notificarse, la autorided compatente efectuara por si y ante ‘A
presencia de testigos, esa diligencia, dejaniclo constancia de la citacion y de la ausenca
del Contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajcs
ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para A
correccion de los mismos. En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se
podra decidir la rescisién del Contrato y la ejecucion de los trabajos necesarios para
corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista.

2. Plazo de garantia. ‘

Salvo indicacion de un piazo especial en el PGP, el plazo de garantia serd e DO
(12) meses. Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones
requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucitn
deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia el
uso indebido.

3. Recepcion Definitiva.
Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccidon para realizar ‘a
Recepcion Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la Fecepcitn
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Provisoria. Si se comprobare el buen estado y el correcto funcionamisalg!
instalaciones, la
prestacion quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En“eas’c%e
ohservarse defectos, se acordard un plazo para su correccion, a cuya expiracion se
efectuara una nueva verificacicn del estado y, si en esta oportunidad el Comitente
resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcion Definitiva.

5i el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el
Coritente podra corregirios con su propio personal o el de terceros, tomando las
surnas necesarias del fondo de reparos.

4. Recepciones parciales.

Cuando el PCP prevea el tratamiento separado de diversas partes de la prestamon y
les fije plazos individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas sera motivo de
Recepcion Provisional y Definitiva y devolucion de las garantias correspondientes.
Asimistno, SOFSE podra eteciuar recepciones parciales cuando lo considere
conveniente para el desarrollo de ta prestacion.

ARTICULO 68° DEVOLUCION DE GARANTIAS Y FONDO DE REPAROS.

LLa garantia de cumplimiento de Contldto y los importes retenidos en concepto de fondo
de reparos o los saldos gue hubiere de estos importes le seran devueltos al Contratista
después de aprobada la Recepcion Definitiva y una vez satisfechas las
indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.
=n caso de recepciones parciaies definitivas, el Contratista tendra derecho a que se le
libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULO 69° RESCISION DEL CONTRATO.

1. Causas de rescision

S0OFSE queda facultada a rescindir el Contrato con antelaciéon a su vencimiento, en
ferma inmediata y sin que el Contratista tenga derecho a indemnizacion alguna, en los
siguientes casos:

a) [Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del
Contrato y los documentos que lo mtegrart

by Abzandong de los frabajos o cesacidn de los trabajos en Ia misma por un plazo mayor
de DIEZ (10) dias continucs o YEINTE: (20) dias discontinuos, siempre que no mediare
causas de fuerza mayor aceptacas por SOFSE;

¢) Cuando en la Oferta se hubiera incurrido” en inexactitudes que determinaron la
adjudicaciéon.

) Cuando el Coniratista sza culpable de fraude o negligencia o incumpla las
abligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumglimiento de Contrato, de su prérroga o en su caso, del
Contrato rehabilitado, sin que se hubiesen ejecutado la totalidad de las prestaciones
objetos del presente llamiado, SOFSE podra considerarla causal de rescision del
Contrato sin necesidad de interpelacion JUdICIa| 0 extrajudicial, con pérdida de la
garantia de cumplimiento del Contrato.

&) Cuando exista cesion de tode ¢ parte del Contrato, sin que la misma haya sido
autorizada previamente por SOFSE.

f) Quiebra o concurso preventivo del Contratista, mientras no obtengan su rehabilitacion
=n todos los casos enunciados, la rescision operada acarreara la pérdida de la garantia

del cumplimiento del Contrato por la parte no cumplida hasta ese momento.

Asimismo, SOFSE podrd, previo informe fehaciente establecer las sumas liquidas
exigibles, retem@ndo los lmpon‘:es que deba al Contratlsta Ias multas, danos y
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perjuicios estimados, correcciones por deficiercias, etc., originados en tal rescision o
emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento de ¢
saldos por parte del Contratista, quien podra oportunamente realizar las acciones gL
estima pertinente.

SOFSE en caso de rescision se reserva el derecho de continuar en forma inmediata ic:
trabajos faltantes por si o contratando a un tercerd con cargo al Contratista incumplidar,
sin perjuicio de las demas sumas que le correspenda reclamar de acuerdo a [0 previsio
en el Contrato. ' '

2. Toma de posesion

Producida la rescisién, el Comitente tomara posesién inmediata, en el estado @r que se
encuentre, a cuyo efecto se harad inventario y avalio de los trabajos, materiales
equipos, labrandose las actas correspondientes.

El Comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacién convencional, s
aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacicn
de la prestacion. '

Podra también ordenar la prosecucion de los trabajos en las condiciones que estiTe
mas convenientes, respondiendo el Contratista por fos perjuicios que sufra el Comitenle
cuando la rescisién haya sido declarada por culpa de aquet.

3. Inventario.

El inventario se realizara con un representanie de cada parte. Si el Contratists,
previamente citado al efecto, no concurriese o nc estuviera representado en el acto &l
inventario, el Comitente estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara .|
Contratista, bajo constancia, una copia de aquél,

4. Avalio

El avaltio se realizara de mutuo acuerdo o por medic de peritos, nombrados uno por
cada parte. En caso de disconformidad entre zllos, el Comitente dispondra que
diferendo se resualva por la via judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) dias habiles ce
notificado el Contratista no nombrare @ su perito, 'se entendera que renuncia a ese
derecho y se somete al resultado del avaliio que practique el perito nombrade por
Comitente. '

5. Liquidacion de los trabajos y materiales.
El Comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el Contratisia
y terminados con arreglo ai Contrato y determinara las cantidades y clases de trabajcs
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los impories
de los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacién
de la prestacion que hayan sido incautados. :

Los materiales y equipos no aceptados por 2l Comitente seran retirados nor |
Contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no sera menor ci
QUINCE (15) dias corridos siguientes a la nctificacién. Si el Contratista no die2i
cumplimiento en &l plazo sefialado, el Cornitenite podra hacer retirar y depositar fuera
de 1a Obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de agiel. '

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
“terminados como los inconclusos y los materiales y equipos incautados a precio ce
avallio, constituird un crédito a favor del Contratista, previa deduccién de los gasics
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por
Coniratista, quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de ¢z
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que s&
originen por la rescision del Contrato, o la mala ejecucion de los trabajos hechos por |
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Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran . para ‘(Li "o
mayores desembolscs y perjuicios que la rescision irrogue al Comitente, el C&RQMM
debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

ARTICULO 70° DISPOSICIONES VARIAS

1. Seguros.

=i Contratista debera por su cuenta y cargo contratar y mantener en vigencia los
seguros que se establecen en el presente Articulo. Dichos seguros podran ser
contratados en polizas por separado o integrando un solo contrato de seguro.

Todos los seguros deberan ser contratados con una aseguradora autorizada y
aceptada por el Comitente, como minimo por el término de! plazo del Contrato, sus
prorrogas, el plazo de garantia y el plazo de mantenimiento, e incluiran al Comitente
como coasegurado ¢ beneficiario, segun corresponda.

. El Contratista entregara al Comitente los originales de las pdlizas y sus comprobantes
de pago. Las pdlizas no deberan tener clausulas restrictivas que limiten la continuidad
de su vigencia en caso de incumplimiento del pago de cuotas, si la prima de seguro
tuviere esa forma de pago.

Fn caso que el monto de los seguros contratados no alcanzare a cubrir los dafios
provocados, las diferencias resultantes deberan ser cubiertas exclusivamente por el
Contratista. De igual manera en caso de insolvencia o quiebra de la aseguradora, el
Contratista deberd afrontar por su eéxclusiva cuenta y cargo todos los dafios en
cuestion, debiendo dejal liberado al Comitente de cualquier responsabilidad al
e'specto
3i el Contratista dejase de coniratar y mantener en vigor los seguros especificados en
'a documentacion contractual, el Comitente podré en tales casos- al margen de
clalquier otro derecho o recurso que pudiera ejercer- contratar y mantener en vigor
dichics seguros y pagar las primas necesarias que fueran adeudadas por el Contratista.
=l Comitente deducira las primas asi desembolsadas del primer certificado que a
continuacion de este hecho presente el Contratista.
Dado gue estos seguros cubren riesgos o responsabilidades respecto a los cuales el
Contratista es responsabie de acuerdo con estos Documentos Contractuales, sera
ahligacion del Contratista notficar a los aseguradores sobre cualquier cuestion o
svento que requiera dicha notificacion de acuerdo con las clausulas aplicables de las
polizas
correspondientes. El  Contratista serd responsable por todas las pérdidas,
reciamaciones, demandas, acciones judiciales, costas, costos y gastos de cualquier
‘ndnle originados o rasultantes de cualquier incumplimiento de dichos requerimientos.
Er caso de no contarse con ur item expreso en la planilla de cotizacion, se entendera
que el precio de los seguros se encuentra prorrateados en los gastos generales del
Contratista.
Correran por cuenta del Contretista los intereses y costos por pago fuera de término y
las consecuencias economicas y contractuales por la no vigencia del Seguro.
£1 Comitente podra suspender los trabajos por falta de coberiura, no siendo ello causa
de prérroga del programa de trabajo.
[=n caso que el plazo real de ejacucién del Contrato supere el plazo contractual original
mas las eventuales ampliaciones de plazo concedidas por el Comitente, los costos de
los seguros por todo dicho tiempo excedente seran de exclusiva cuenta y cargo del
Contratista.
La falta de contratacion de Seguros o su extincién por falta de pago, o cualquier otra
causal que impidiera su egjecucion, no eximird al Contratista de la totalidad de las
responsabilidades pecuniarias, civiles y penales que surjan explicita o implicitamente
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del presente, sin que la eventual falta de intimacion previa 0 requerimiento de
incumplimiento por el Comitente sirva como causal de excepcion.

E| Contratista debera contratar los seguros que se indican a continuacion y cuaiquier
otro que se solicite en la celebracién del Contrato:

1.A. Seguro de accidentes y/o lesiones al personai
Antes de iniciar la ejecucion del Contrato, el Contratista debera tomar un seguio cLe
cubra los riesgos de trabajo, a nombre conjunto del Comitente, de la Inspeccion ce
Obra y del Contratista, cubriendo las responsabilidades emergentes de dafos ©
pagaderas por compensaciones con motiva a como consecuencia de cualquier
accidente o lesion a cualquier empleado del Contratista y de cualquier Subcontratista,
del Comitente y de la Inspeccion de Obra.
El seguro que se contrate podra ademas proveer indemnizacion por cualquier reclama,
juicio, costos y costas o cualquier otro gasto emergente o relacionado con cualguier
otro accidente o lesion. :
El contratista debera presentar el Contrato de afifiacion a una Aseguradora de Riesgos
de Trabajo conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene v
Seguridad. ‘
Esta poliza debe establecer especificamente que: sera mantenida vigente durante tado
el periodo de ejecucidon de la PRESTACION vy durante el Periodo de Garaniia,
establecidos en la péliza o subsecuentemente endosados a la misma, dando a
cobertura requerida al personal asignado en cada pericdo, y los aseguradores deberén
hacer renuncia especifica a su derecho de cancelacion.
1.B. Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado & a
Obra, de acuerdo a la legislacion vigente.
1.C. Seguro de accidentes que cubra al personal del Comitente afectado a la Obra.
1.D. Seguro contra Terceros y Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto gue
se establezca en el PCP, a su nombre y el de la OPERADORA FERROVIAFIA
SOCIEDAD DEL ESTADO, manteniende a ésta cubierto por toda pérdida y/o reclairo
por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier
clase, que puedan producirse como consecuencia de ia ejecucion y mantenimiento c¢e
las Obras; y por todo rectamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relacién con 2llo.
- Los costos legales recuperables del asegurado, por cualquier reclamante.
- Los costos y gastos en los que haya incurrido el asegurado con el consentimieto
escrito del asegurador. '
1.E. Seguro para todo riesgo de Obra (seguro de Obra)
Antes de iniciar la ejecucién del Contrato, el Confratista debera asegurar la Obra vy
todos los trabajos temporarios, materiales y equipos destinados a ser incorporados & ‘A
misma con motivo de la ejecucion del Contrate, con una pdliza denominada "taco
riesgo de obra".
Estos seguros deberan ser contratados a nomibre conjunto del Comitente y d=l
Contratista y/o de todos los subcontratistas o proveedores que participen de @a
ejecucidn de la Obra o de las obras temporarias, por sus respectivos derachos o
interases, y deberan cubrirlos contra toda pérdida o dafio total o parcial de edificios,
instalaciones, equipamientos y elementos afectados al servicio, etc., originados en
cualquier causa excepto las especificadas ¢como exclusiones aceptables, y en forma tal
que el Comitente y el Contratista y/o cualquier otro mencionado como asegureco
queden cubiertos durante el periodo de ejecucion de la Obra y durante el Periodo ce
Garantia hasta la Recepcion Definitiva .. ,
Cualesquiera sean las exclusiones contenidas er la pdliza, el Comitente sdlo liberaia
de responsabilidad al Contratista por las pérdidas o dafios que ocurran a consecuenca
de las siguientes exclusiones aceptables:
N ] ' ] : El
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l) Actividades u operacicnes de guerra declarada o no, hostilidades, :
cualquier acto enemigo extranjero, guerra civil, revolucion, rebelion, insuRgCCIon, +
ascnada, ley marcial, conmocién civil, sublevacién, requisicién' de hecho 6~de
destruccién de bienes por orden de cualquier autoridad nacional, provincial o municipal
de hecho o de derecho.

Hy Pérdida o dafios como consecuencia de reaccion nuclear, radiacion nuclear o
cortarninacion radiactiva en cuanto no se hallen aseguradas.

! Seguro de Obra deberd ser contratado por el CONTRATISTA en forma tal que
permita ampliaciones a partir del momento en que el COMITENTE lo disponga.

=i Seguro de Obra estabiecera especificamente que la cobertura otorgada
permanecera vigente durante todo el periodo de ejecucion y también durante el
Pariodo de Garantia, establecidos en la péliza o subsecuentemente endosados a la
misma, con respectc a cualquiera de l0s riesgos por ella cubiertos.

Asimismo, el Contratista debera asegurar la Obra contra incendio y ofros riesgos,
debiendo tener la poliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total
cerlificado, y con vugrnncua hasta la Recepcion Definitiva.

Todos los seguros seran contratades en compafiias de primera Ilnea y a entera
satisfaccion del Comitente.

I=n caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente
descriptos, no podréd el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias que esta situacion genere. En caso de que tal
sircunstancia se configure con posterioridad al inicio de la Obra, se procedera a la
suspension de ésta, con cargo al Contratista, no abondndose ningln importe en
concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescision del Contrato.

| Contratista debera acompadar al expediente informes semestrales de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, donde se determine el estado patrimonial y
de solvencia de la companiia cen [a que haya contratado el seguro. SOFSE, luego de la
evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora, que debera
efectuarse en el plazo de setenta v dos (72) horas de notificada esa decision.

2. Cotizaciones en moneda m.ftrdnjem

Cuando por cualquier motivo, expresamente |nd|cado en el PCP, se aceptaran
cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las garantias correspondientes se
constituirad en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio vendedor del Banco de
la Nacion Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de su constitucion. El
mporte de la garantia deberd ajustarse cada vez que se verificase un incremento
mayor al diez por ciento (10%) en la cotizacion de la moneda extranjera.

ARTICULO 71° REDETERMINACION DE PRECIOS
=i PCP establecera, conforme a las caracteristicas y plazos de la prestacion, el procedimiento
de redeterminacion de precios aplicable al contrato.

ARTICULO 72° BONIFICACIONES
Salvo expresa indicaciéon en e! PCP, el Comitente no abonara bonificacién alguna al
Contratista por la terminacion anticipada de las prestaciones o de parte de ellas.

ARTICULO 73° SANCIOHES

1. Hechos que pueden originar sanciones.

Todo mcumpliml::-nto de las condiciones previstas en la documentacidn contractual o de
Ardenes de servicio dard lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en
cuenta que las mulias deberan ser progresivas y acumulativas en proporcion a los
incumplimientos produmdcrs y al monto del Contrato.
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A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara =l puntae

que reflejara las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se medira el graco
de incumnplimiento registrado por éste. . :

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del Contrato al monio
original del mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones
aprobadas. :

El PCP podra incrementar el valor de las multas que se fijan en este PBC.

2. Multas
Se impondran multas por las causas especificadas en los incisos siguientes.
La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplizacién
de otras que estuvieran en el mismo o en el PCP. :
2.A. Multas por Mora en la Iniciacion de los Trabajos

' Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara ura
multa de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto totai del contrato por cada dia d
demora en iniciar los trabajos.
La multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no auytoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el ndmero de dias
correspondientes a aquella. Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, l&s
prorrogas y ampliaciones aprobadas expresaments por el Comitente.
2.B. Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos
Si el Contratista o diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo
contractual se le aplicard una multa equivalente a cinco décimos por mil ( 5/00) disd
monto total del contrato por cada dia de atraso en la terminacion de la prestacion.
l.a multa que se aplique por demora en la finalizacién de ios trabajos, no autoriza 2|
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la prestacion por el nimero de dizs
correspondientes a aquella.
Solo se incluiran en el computo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por el Comitente.
2.C. Multas por Paralizacion de los Trabajos sin causa justificada
Si el Contratista paralizara los trabajos sin causs justificada, se le aplicara una mulia
equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monio total del contrato por cada dia
de paralizacion ] ‘
2.D. Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones @ lo dispuesto contractualmente, o
incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hara
pasible de la aplicacion de multas que podran variar del 0.5 al 10 por mii del moirto dil
contrato segun la importancia de la infraccion o incumplimiento. Estas multas podrén
ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion o incumplimiento.
Las infracciones y la cuantificacion de su sancién son las siguientes:
1. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractuzl
por cada dia de ausencia injustificada.
2. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.
3. Alraso en la entrega de las pdlizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil o [l
monto contractual. ‘ :
4. Incumplimiento de disposiciones locales vigentes para el cierre de obras y seguricad
en la via publica: 0,10 por mil de! monto contractual.
5. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por caca
dia de incumplimiento contado a partir de su netificacion.
6. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del
monto contractua! por cada dia de paralizacion.

R
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3. Percepcion de muitas. 2
El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se '-‘-‘..\
despuss de aplicada la sancién, y si el monto del certificado no fuera suficierte;ge
cuelguier otro crédito que por cuaiquier concepto tuviera el Contratista ante eI
Cornitente.
Si los créditos precedentemenie enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del Contrato, en
cuyo caso ésta debera ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas
siguientes, con apercibimiento, en caso contrario, de rescision del Contrato y la pérdida
del saido de dicha garantia. La percepcion de las multas se haré efectiva aun cuando la
resolucion que impuso la sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara
sin efecto la sancidn, se devolveran los importes retenidos con mas un interés
compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacion Argentina para los
descuentos sobre certificades de Obra.

4. Régimen y Procedimiento de Penalizacion.
L.a aplicacion de penalidades sera independiente de la obligacién del Contratista de
indemnizar los perjuicios ocasionados a SOFSE o a terceros por la infraccion
penalizada por la misma SOFSE.
las infracciones tendran caracter objetivo y se configuraran con prescindencia del dolo
o culpa del Contratista y de las personas por quienes aquél debe responder, salvo
disposicion expresa en contrario.
l.a aplicacién de la penalidad no eximird al Contratista de sus obligaciones. A tales
efectos, al notificar la penalidad se intimara al cumplimiento de la obligacion, en el
plaze razonable que se le fije y bajo apercibimiento de nuevas penalidades.
l_a aplicacion de penalidades debera ajustarse al siguiente procedimiento:
a1 Deteccion por SOFSE del presunto incumplimiento de oficio o a causa de una
presentacion.
b Determinacién del mcumphnuento del Contratista por parte de SOFSE.

) Notificacién del acto de incumpiimiento e intimacion al Contratista al cese del mismo
para la presentacion de su descarge en un plazo no mayor a DIEZ (10) dias corridos
d) Producido el descarge o vencido el plazo para ello, SOFSE resolvera sin otra
sustanciacién y notificara fehacientemente la penalidad aplicada.

5. Pautas Interpretativas.

l.as penalidades se graduaran en atencion a:

a) El grado de afectacién al interés plblico y al objeto del presente pliego.

b L.a gravedad y la reiteracion de la infraccion,

¢} Las dificultades o perjuicios que la infracciébn ocasionare ‘al correcto y normal
funcionamiento del objeto del presente pliego. Sin perjuicio de la multa, si la demora en
la entrega de la totalidad de las tareas supera la cantidad de dias determinados en el
PCP y PET o su importe alcanzare al QUINCE POR CIENTO (15%) del Contrato, lo
que ocurra-primero, el Contrato se considerara rescindido automaticamente y sujeto a
las reclamaciones de dafios y perjuicios que correspondan. :

d) El grado de negligencia, culpa y/o dolo incurrido.

@ La diligencia puesta de manifiesto en subsanar los efectos del acto o la omision
imputados.

6. Tipos de sanciones

Sin perjuicio de las corresponcientes penalldades contractuales (multas, perdida de
garantias, etc.) se dpllc,ara a los OFERENTES o ADJUDICATARIOS segun -
corvesponda las sanciones de apomnblmlento suspensmn e mhabllltamon del
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REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE, a rmenos que la Autoridad Gompetent:
estimase oportuno aumentar la severidad de las mismas, aplicando indistintament::
cualguiera de ellas. :

6.1 Apercibimiento : Sera sancionado con apercibimiento:

a) El que incurra en incorrecciones que no llegaran a constituir hechos dolosos.

b) El que desistiere de ofertas o adjudicaciones, o que no cumpliera sus obligaciones
contractuales sin causas debidamente fundadas.

6.2 Reiteracion de infracciones: Sera sancionado con suspension de hasta 12 {doct)
meses el que sea pasible de apercibimiento dentro del periodo de un afo a partir de un
apercibimiento anterior.

6.3 Suspension: Sera sancionado con suspensién de hasta 3 (tres) afios:

a) El que incumpla la suspension impuesta por aplicacion del apartado anterior, derfio
del término de 2 (dos) afios sea pasible de un nuevo apercibimiento.

b) El que no cumpliera oportunamente con la intimacion de hacer efectiva la gare ntia
cualquier otra intimacién relacionada a sus obligaciones, ordenada por resolucion firr:3
de la Autoridad Competente.

6.4 Reincidencia: Sera sancionado con suspension de 3 (tres) a 5 (cinco) afios el qu,
cumplida la suspensién impuesta por aplicacién del parrafo anterior, incurriera en ura
nueva infraccion dentro del término de § (cinco) arios.

6.5 Ampliacion de sanciones: En los casos de nuevas infracciones cometidas. er
cumplimiento de contratos distintos al que provoco la sancion, durante el periodo o2
vigencia de las sanciones impuestas, éstas podrian ser ampliadas hasta el maximo ce
10-{diez) afios. :

6.6 Inhabilitacion: Ademas de la suspensién que pueda corresponderle, i
OFERENTE o ADJUDICATARIO no inscripto por encontrarse dentro de &5
excepciones al respecto sefialadas en el REGLAMENTO, que incurriere en alguna ¢«
las infracciones reprimidas con suspension, seréd sancionado con inhabilitacion paa
inscribirse en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE.

El lapso de inhabilitacion, de la que se tomara nota en el REGISTRO, sera equivalenie
al de la respectiva suspension.

6.7 Hechos dolosos: Sera sancionado con suspension de § (cinco) a 10 (diez} afnos =l
que cometiera hechos dolosos, entendiéndose por tales todos aquelios en les e
resulte manifiesta la intencién del OFERENTE o ADJUDICATARIO de ejecutar un acly
o sustraerse al debido cumplimiento de sus obligaciones sea por asercion a 1o gue €3
falso o disimulacién de lo verdadero, sea por el empleo de cualquier artificio, astucia
maquinacion.

7. Procedimientos: En las actuaciones iniciadas a causa de la denuncia ce
infracciones, antes de resolver se dara vista a log interesados por el término de 10
(diez) dias para que formulen los descargos o aclaraciones que consideren pertnente:.
Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener alguna prueba, luego ce
producida ésta, se dara nueva vista a los interesados y a la dependencia que interviro
en la contratacion, por el término de 10 (diaz) dias, con lo que se tendra por concluicn
el procedimiento para la resolucién definitiva.

No se podra imponer sanciones después de franscurrido el término de 5 (cinco} afics
desde la fecha en la que se cometié la infraccién.

8. Alcance de las sanciones: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitacicnes &n
el REGISTRO DE PROVEEDORES DE SOFSE alcanzaran a las firmas respectivas
individualmente a sus componentes y solo tendran efecto con relacién a los nechos
posteriores a la fecha de la sancion. '
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g, Efecto de las sanciones: Los efectos de las sanciones aplicadas a se;ggg%%
anonimas solo alcanzaran a éstas y a los miembros del directorio. %“‘\,.,

ARTICULO 74° CLAUSULA ANTICORRUPCION

Conforme a lo indicado el Raglamento de Compras y Contrataciones de SOFSE, sera
determinante del rechazo sin mas del tramite de la Propuesta u Oferta en cualquier
estado de la licitacién, o de ia rescision de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer
dinero o cualquier otra dadive a fin de que:

a) funcionarios o empleados plblicos o agentes de SOFSE, con competencia referida a
iz Licitacién o Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) o para que hagan veler la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado
nablico con la competencia cescripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones.

¢} cualquier persona haga wvaler su relacién o influencia sobre un funcionario o
empleado publico con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de
hacer algo relativo a sus funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes,
administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados,
gestores de negocios, sindicos o cualquier otra persona fisica o juridica.

i+ | TRENES ARGENTINGS |

| OPERACIONES



